

<b>AV technika v prostorech</b>	Konec stavební etapy
---------------------------------	----------------------

R103	15.09.2025
R107	
R108	
R112	
R130	
R135	
R302	
R306	
R307	
R309	
R315	

R201	31.12.2025
R231	
R206A	

R010A	31.03.2026
R010B	

RZ33 Malý sál	30.04.2026
RZ35 Velký sál	

R208	30.06.2026
R209	
R210	
R216	
R217	
R218	
Speciální jednací místnosti R 442	
Speciální jednací místnosti R 445	

R012 AULA	
R013B	

R013H	15.09.2026
R013J	
R016	
Chodba před vrátnicí R 091	
Chodba před SO R 191	
Chodba před R 016 - R 094	
Chodba před KMDM R 390	
R318	
R319	
R325A	
R325B	
R325C	
R325G	
R326D	

R118	31.12.2026
R122	
R124	
R125	
R126	
R128	
Speciální jednací místnosti R 114 D	
Speciální jednací místnosti R 115	