

Předmět: RE: Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla

Od: Havelková Kateřina <Katerina.Havelkova@praha5.cz>

Datum: 27.12.17 9:56

Komu: Pavel Švanda <pavel.svanda@lfmotol.cuni.cz>

Dobrý den pane Ing. Švando,

vodoprávní úřad s realizací části vodního díla – retenčních nádrží RN1 až RN3, a jejich následnou kolaudací souhlasí, zároveň bere na vědomí skutečnost, že zbývající vodní díla – retenční nádrže RN4 až RN7 budou provedena v následující etapě a kolaudována později z důvodu výstavby 4. etapy.

Děkuji a přeji také příjemné prožití vánočních svátků a Šťastný Nový rok 2018.

S pozdravem



Kateřina Havelková
referent vodoprávního úřadu
OŽP ÚMČ Praha 5

Telefon: + 420 257 000 108

From: Pavel Švanda [mailto:pavel.svanda@lfmotol.cuni.cz]

Sent: Friday, December 22, 2017 12:53 PM

To: Havelková Kateřina <Katerina.Havelkova@praha5.cz>

Subject: Re: Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla

Vážená paní Havelková,

děkuji Vám za rychlé zpracování oznámení o zahájení řízení na změnu stavby – prodloužení termínu. Dovolte mi ještě zrekapitulovat naši domluvu ohledně realizace a kolaudace retenčních nádrží dle stavebního povolení ze dne 22. 1. 2016, č.j. MC05 74101/2015 /OŽP/Hav – viz příloha.

Vzhledem k tomu, že kromě aktuálně realizované výstavby 3. etapy plánujeme další dostavbu areálu (tzv. 4. etapu), která upravuje polohu a využití některých retenčních nádrží, zrealizujeme a zkolaudujeme v rámci 3. etapy pouze část nádrží (v tuto chvíli předpokládáme RN1–RN3) a zbývající část zrealizujeme a zkolaudujeme až po dokončení 4. etapy dle nové projektové dokumentace. Stavební povolení ke zřízení vodního díla tedy nebudeme vyjma prodloužení termínu nijak měnit.

Požádám Vás o potvrzení tohoto postupu, popř. o jeho upřesnění.

Děkuji Vám a přeji příjemné prožití vánočních svátků

Pavel Švanda

Ing. arch. Pavel Švanda, M.Sc.
Vedoucí oddělení investiční výstavby

Univerzita Karlova
2. lékařská fakulta
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

tel: +420 770 119 917
e-mail: pavel.svanda@lfmotol.cuni.cz
url: <http://www.lf2.cuni.cz>

Dne 08.12.17 v 8:53 Havelková Kateřina napsal(a):

Dobrý den,

Na základě telefonického rozhovoru Vám posílám v příloze žádost o změnu stavby před jejím dokončením § 118 stavebního zákona, která spočívá v prodloužení lhůty k dokončení stavby.

S pozdravem



Kateřina Havelková
referent vodoprávního úřadu
OŽP ÚMČ Praha 5

Telefon: + 420 257 000 108