



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



2019 - 104

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku

„Výběr generálního projektanta stavby – 2. LF UK, 4. etapa“

mezi:

Objednatel: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc., děkanem fakulty
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 37530021/0100
datová schránka: piyj9b4
k jednání ve věcech technických oprávněn: Bc. Jan Jirsa

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: TECHNICO Opava s.r.o.
se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
zastoupený: Ing. Martinem Uličným, jednatelem
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 266 858 637 / 0300
k jednání ve věcech technických oprávněn: Ing. Matěj Kudlík
datová schránka: fzc6jud

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

Univerzita Karlova	7921
Vytvořeno: 12.07.2019 v 11:29:32	Odbor
Č.j.: UK2LF/219650/2019	
Č.dop.:	Zprac.
Listů: 1 Příloh: 0	
Druh: písemné	



U K S L F - 1 0 0 1 2 9 2 7 1 6



I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 18. 1. 2019 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Výběr generálního projektanta stavby – 2. LF UK, 4. etapa“, uveřejněnou v registru smluv pod číslem 7358895 (dále v textu také „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a dle čl. 23 odst. 3 Smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II. Obsah dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené Smlouvy o dílo.

Na základě požadavku Objednatele dle čl. 10 odst. 3 a následné dohody smluvních stran dochází tímto dodatkem ke změně čl. 6 odst. 2, je:

...

VF 2 Projektová dokumentace změny stavby před jejím dokončením

VF 2.1 podání žádosti na stavební úřad

- Do 180 kalendářních dnů

VF 2.2. získání pravomocného povolení

- Do 210 kalendářních dnů

...

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k tomu, že výše uvedená změna vznikla z důvodů dodatečných požadavků na straně Objednatele, je doba dle čl. 11 odst. 2 počítána od nově uvedené doby VF 2.1 výše.

Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven písemně ve 2 listinných vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom.

Za objednatele

14. 06. 2019

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Děkan fakulty

Univerzita Karlova

2. lékařská fakulta

Děkan

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Za zhotovitele

14. 6. 2019

Ing. Martin Uličný

jednatel

TECHNICO Opava s.r.o.

Hradecká 51, 746 01 Opava

IČ: 258 49 204 (1)

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **106160_001901**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Petra Antošová**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 616**

Česká pošta, s.p. dne **23.01.2020**



125904759-226903-200123121327