

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 2016/0403**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta**

se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1  
 zastoupena: doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou  
 IČ: 00216208  
 DIČ: CZ00216208  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1  
 č. ú.: 85631011/0100  
 osoba pověřená realizací této smlouvy: Ing. arch. Simona Dočkalová, tel.: 221 619 437,  
 731 439 762, e-mail: simona.dockalova@ff.cuni.cz  
 interní číslo zakázky: 2016/002  
 na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**FiberTech s.r.o**

se sídlem: Živanice 207, 533 42 Živanice

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26872

zastoupena: Bc. Milošem Houfem, jednatelem  
 IČ: 28812166  
 DIČ: CZ28812166  
 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
 č. ú.: 775577999/5500  
 osoba pověřená realizací této smlouvy: Bc. Miloš Houf, tel.: 731 925 708, e-mail:  
 houf.milos@fibertech.cz  
 na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 13.7.2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2016/0403 (dále jen „Smlouva“).

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě**

V souladu s ustanovením čl. XVII. „Závěrečná ustanovení“, odst. 17.6. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, a s ohledem na prodlení při zahájení realizace Smlouvy způsobené administrativními důvody na straně objednatele plynoucími z prodlení na straně poskytovatele dotace, z níž je Smlouva financována, dohodly na těchto změnách Smlouvy:

a) Čl. III. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o tyto položky:

- i. Doplnění redundantních propojů a změny rozváděčů včetně odpočtů rozváděčů dříve realizovaných – dle Změnového listu ZL č. 1,  
Změnový list ZL č. 1 včetně položkových rozpočtů tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- b) Čl. IV. „Cena díla“ Smlouvy se doplňuje o cenu díla za dohodnuté vícepráce a méněpráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku a které činí celkem:
- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Cena bez DPH v Kč:    | 92 648,-  |
| DPH v %:              | 21%       |
| DPH v Kč:             | 19 456,-  |
| Cena včetně DPH v Kč: | 112 104,- |
- Z toho
- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Vícepráce – přípočty celkem |           |
| Cena bez DPH v Kč:          | 140 023,- |
| DPH v %:                    | 21%       |
| DPH v Kč                    | 29 405,-  |
| Cena včetně DPH v Kč:       | 169 427,- |
| Méněpráce – odpočty celkem  |           |
| Cena bez DPH v Kč:          | -47 375,- |
| DPH v %:                    | 21%       |
| DPH v Kč                    | -9 949,-  |
| Cena včetně DPH v Kč:       | -57 324,- |
- c) Čl. V. Smlouvy „Místo a termíny plnění smluvních závazků“, konkrétně druhý bod „termín předání díla v I. etapě: nejpozději do 15. 8. 2016“ se mění a nově zní takto: „termín předání díla v I. etapě: nejpozději do 5. 9. 2016,“.

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či

zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců platí Smlouvu obdobně.
6. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - a) Příloha č. 1 – ZL č. 1 Specifikace víceprací a méněprací,
8. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.

V Praze dne .....1.7.-08-2016.....

Za objednatele:



.....  
doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka

V Praze dne .....16.8.2016.....

Za zhotovitele:



FiberTech s.r.o.  
Živanice 207  
533 42 Živanice  
info@fibertech.cz  
IČ 28812166

1

.....  
Bc. Miloš Houf, jednatel



ZL č. 1

stránek 3

# Krycí list rozpočtu

## Úprava páteřních tras strukturované kabeláže na Filozofické fakultě UK

<b>Vícepráce -Doplnění redundantních propojů</b>	celkem bez DPH	140 023 Kč
	DPH 21%	29 405 Kč
	celkem s DPH	<b>169 427 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	celkem bez DPH	-47 375 Kč
	DPH 21%	-9 949 Kč
	celkem s DPH	<b>-57 324 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>92 648 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>19 456 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>		<b>112 104 Kč</b>



FiberTech s.r.o.  
Živanice 207  
533 42 Živanice  
info@fibertech.cz  
IČ 28812166  
www.fibertech.cz

SPOLEČNĚ!

1



V Praze : 8.8.2016

**Doplnění redundantních propojů strukturované kabeláže na Filozofické fakultě UK**

Popis	Typ	Jednotka	Množství	J. cena materiálu	Sleva	J.cena mat. po slevě	Materiál celkem	J. cena montáže	Sleva	J.cena mon.po slevě	Montáž celkem	Celková cena mat. a montáž
<b>Rozvaděče</b>												<b>29 206,0 Kč</b>
19" rozvaděč stojanový - 45U/600x600 skleněné dveře	RMA-45-A66-CAX-AB	ks	1	10 800,0 Kč	0%	10 800,0 Kč	10 800,0 Kč	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	1,0 Kč	10 801,0 Kč
19" rozvaděč stojanový - 42U/600x600 skleněné dveře	RMA-42-A66-CAX-AB	ks	1	9 350,0 Kč	0%	9 350,0 Kč	9 350,0 Kč	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	1,0 Kč	9 351,0 Kč
19" rozvaděč 18U 600x600, bez zadní stěny (upevnění na stěnu), 1x odnímatelný bok, prosklené dveře, příprava na spojení dvou rozvaděčů		ks	2	2 980,0 Kč	0%	2 980,0 Kč	5 960,0 Kč	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	2,0 Kč	5 962,0 Kč
Podstavec pro rozvaděč 600x600 s prostupem pro kabely, kryt s filtrem	RAC-PO-X66-XN	ks	1	1 160,0 Kč	0%	1 160,0 Kč	1 160,0 Kč	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	1,0 Kč	1 161,0 Kč
19" horizontální ventilací jednotka, 2 ventilátory, 2U, 220 V / 30 W, bimetalový termostat	RAB-CH-X01-A1	ks	1	1 930,0 Kč	0%	1 930,0 Kč	1 930,0 Kč	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	1,0 Kč	1 931,0 Kč
<b>Optická kabeláž</b>												<b>48 548,7 Kč</b>
Optický kabel KEL.ine univerzální 8-vláknový 9/125 OS2 LSOH	TB008SM	m	1093	9,9 Kč	0%	9,9 Kč	10 820,7 Kč	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	1 093,0 Kč	11 913,7 Kč
Pigtail E2000/APC 9/125 OS2 2m, včetně sváření	PIG09-E2A-2	ks	44	154,0 Kč	0%	154,0 Kč	6 776,0 Kč	275,0 Kč	0%	275,0 Kč	12 100,0 Kč	18 876,0 Kč
Adaptér E2000/APC - E2000/APC Singlemode	KE-E2000/APC-SM	ks	44	130,0 Kč	0%	130,0 Kč	5 720,0 Kč	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	44,0 Kč	5 764,0 Kč
Optická vana neosazená pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adaptér 19" 1U, černá	KAB-FO-X37-SL	ks	21	500,0 Kč	0%	500,0 Kč	10 500,0 Kč	55,0 Kč	0%	55,0 Kč	1 155,0 Kč	11 655,0 Kč
Optická kazeta pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů	KE30394	ks	21	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	21,0 Kč	11,0 Kč	0%	11,0 Kč	231,0 Kč	252,0 Kč
Ochrana sváru 60mm		ks	44	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	44,0 Kč	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	44,0 Kč	88,0 Kč
<b>Elektroinstalační materiál</b>												<b>1 790,0 Kč</b>
Elektroinstalační lišta, PVC, 40x40 mm	EIP 40040	m	25		0%	0,0 Kč	0,0 Kč	28,0 Kč	0%	28,0 Kč	700,0 Kč	700,0 Kč
Elektroinstalační lišta, PVC, 40x20 mm	EIP 40020	m	12	20,1 Kč	0%	21,0 Kč	252,0 Kč	28,0 Kč	0%	28,0 Kč	336,0 Kč	588,0 Kč
Přichytky, stahovací pásy, upevňovací materiál, drobný montážní materiál		kpł	1	2,0 Kč	0%	2,0 Kč	2,0 Kč	500,0 Kč	0%	500,0 Kč	500,0 Kč	502,0 Kč
<b>Měření a revize</b>												<b>36 144,0 Kč</b>
Měření jednoho optického vlákna metodou OTDR oboustranně, včetně protokolu		vlákno	144	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	144,0 Kč	250,0 Kč	0%	250,0 Kč	36 000,0 Kč	36 144,0 Kč
<b>Pomocné práce</b>												<b>1 832,0 Kč</b>
Průraz v cihelném zděvu do tl. 550 mm, včetně zapravení		ks	1	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	1,0 Kč	330,0 Kč	0%	330,0 Kč	330,0 Kč	331,0 Kč
Ustavení nového datového rozvaděče		ks	1	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	1,0 Kč	1 500,0 Kč	0%	1 500,0 Kč	1 500,0 Kč	1 501,0 Kč
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>												<b>22 502,0 Kč</b>
Doprava		kpł	1	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	1,0 Kč	17 000,0 Kč	0%	17 000,0 Kč	17 000,0 Kč	17 001,0 Kč
Ekologická likvidace odpadu		kpł	1	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	1,0 Kč	5 500,0 Kč	0%	5 500,0 Kč	5 500,0 Kč	5 501,0 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>												<b>140 022,7 Kč</b>

Pozn.: Bude ponechána rezerva 20m optického kabelu na obou koncích trasy



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

# ODPOČET

Popis	Typ	Jednotka	Množství	J. cena materiálu	Sleva	J.cena mat. po slevě	Materiál celkem	J. cena montáže	Sleva	J.cena mon.po slevě	Montáž celkem	Celková cena mat. a montáž
<b>Rozvaděče</b>												<b>-37 991,0 Kč</b>
19' rozvaděč stojanový - rozebiratelný - 45U/800x800 skleněné dveře - DR-18 z prostorových důvodů náhrada za 45U/600x600	RZA-45-A88-CAX-A1	ks	-1	11 355,0 Kč	0%	11 355,0 Kč	-11 355,0 Kč	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	-1,0 Kč	-11 356,0 Kč
19' rozvaděč stojanový - rozebiratelný - 42U/800x800 skleněné dveře - DR-202 z prostorových důvodů náhrada za 42U/600x600	RZA-42-A88-CAX-A1	ks	-1	10 980,0 Kč	0%	10 980,0 Kč	-10 980,0 Kč	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	-1,0 Kč	-10 981,0 Kč
19' rozvaděč stojanový - rozebiratelný - 42U/600x600 skleněné dveře - DR-460 již realizováno	RZA-42-A66-CAX-A1	ks	-1	10 000,0 Kč	0%	10 000,0 Kč	-10 000,0 Kč	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	-1,0 Kč	-10 001,0 Kč
Ventilační jednotka spodní (horní) 230V/60W 4 ventil. ,termostat RAL7035	RAC-CH-X04-X3	ks	-1	2 950,0 Kč	0%	2 950,0 Kč	-2 950,0 Kč	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	-1,0 Kč	-2 951,0 Kč
Podstavec pro rozvaděč 800x800 s prostupem pro kabely, kryt s filtrem	RAC-PO-X88-XN	ks	-2	1 350,0 Kč	0%	1 350,0 Kč	-2 700,0 Kč	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	-2,0 Kč	-2 702,0 Kč
<b>Pomocné práce</b>												<b>-9 384,0 Kč</b>
Zvětšení otvoru ve zdi pro rozvaděč DR-105B o cca 50x60cm, oprava zdíva, omítky a malby, zakrytí knihovny fólií		hod	-34	1,0 Kč	0%	1,0 Kč	-34,0 Kč	275,0 Kč	0%	275,0 Kč	-9 350,0 Kč	-9 384,0 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>												<b>-47 375,0 Kč</b>