

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0175**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
zastoupena: doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100
osoba pověřená realizací této smlouvy: Ing. arch. Simona Dočkalová, tel.: 221 619 437,
731 439 762, e-mail: simona.dockalova@ff.cuni.cz
interní číslo zakázky: 2017/003
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Václav Škarda

bytem: / se sídlem: K vodojemu 3, Praha 5, 150 00
jako fyzická osoba
datum narození: / IČ: 12. 11. 1971 / 626 42 502
DIČ: CZ 7111121886
bankovní spojení: CSOB
č. ú.: 183201082/0300
osoba pověřená realizací této smlouvy: Václav Škarda, tel.: 603859332, e-mail:
vaclav.skarda@atelierk2.cz
na straně druhé (dále jen „projektant“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

1.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 21. 4. 2017 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2017/0175 (dále jen „Smlouva“).

2.

Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením čl. 15. „Závěrečná ustanovení“, odst. 4. Smlouvy se smluvní strany s ohledem na prodloužení při zahájení realizace Smlouvy, dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- a) Čl. 1 „Úvodní ustanovení“ odst. 3 se mění a nově zní takto:
„Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „UK-FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49“ zadávanou postupem pro jednací řízení bez uveřejnění podle § 65 odst. 1 ZZVZ za účelem uzavření smlouvy. Nabídka projektanta byla vybrána jako nejvýhodnější.“

- b) Čl. 4. „Harmonogram a místo provádění předmětu smlouvy“ odst. 3 a. se mění a nově zní:
„a. návrh stavby (NS) dle čl. 2 odst. 2 písm. a. smlouvy do 31. 7. 2017“.

3.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplyvá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců platí Smlouvu obdobně.
6. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 5 – platební kalendář
8. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.

V Praze dne 29. 05. 2017

V Praze dne 25. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka


.....
Ing. arch. Václav Škarda

Jednotlivé části předmětu smlouvy - čl. 2, odst. 2	Stručný popis	maximální nabídková cena Kč bez DPH	hrazeno z	nabídková cena za fázi celkem cena Kč bez DPH	Podíl z ceny za danou část plnění předmětu smlouvy	termíny předávání jednotlivých částí	finanční objem - fakturace Kč bez DPH	DPH	finanční objem - fakturace Kč vč. DPH
a. návrh stavby (NS) – dopracování soutěžního návrhu	dopracování soutěžního návrhu	2 352 000	FRM	2 352 000	100%	31.7.2017	2 352 000	493920	2 845 920
b. dokumentace k územnímu řízení (DUR)	vč. inženýrské činnosti (IČ)	5 272 100	FRM	5 272 100	70% - zprac. dokumentace a podání žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů)	15.2.2018	3 690 470	774998,7	4 465 469
					30% - získání územního rozhodnutí	30.5.2018	1 581 630	332142,3	1 913 772
c. dokumentace pro stavební povolení (DSP)	vč. inženýrské činnosti (IČ)	7 381 000	SD	7 381 000	70% - zprac. dokumentace a podání žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů)	15.9.2018	5 166 700	1085007	6 251 707
					30% - po získání stavebního povolení		2 214 300	465003	2 679 303
d. dokumentace pro provedení stavby (DPS)	vč. dokumentace interiérů a informačního systému budovy	8 435 700	SD	8 435 700	100%	30.6.2019	8 435 700	1771497	10 207 197
e. dokumentace pro výběr zhotovitele (DVD)	vč. položkového soupisu prací s výkazem výměr – (oceněného a neoceněného) a harmonogramu realizace stavby	2 108 800	SD	2 108 800	100%	31.8.2019	2 108 800	442848	2 551 648
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA CELKEM		25 549 600		25 549 600			25 549 600	5 365 416	30 915 016
AUTORSKÝ DOZOR (AD)	vč. spolupráce při výběru dodavatele stavby a spolupráce po dokončení	1 757 400		1 350 400	čtvrtletní dílčí daňové doklady ve výši maximálně poměrné části ceny odpovídající počtu čtvrtletí celkové doby provádění stavby - upřesněno bude dle harmonogramu stavby	upřesněno bude dle harmonogramu stavby; předpokládán zahájení r.2020	1 350 400	283584	1 633 984
CELKEM		27 307 000		26 900 000			26 900 000	5 649 000	32 549 000

Žlutě podbarvené vyplní uchazeč dle návrhu SOD

Šedě podbarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje

finanční objem - fakturace v roce celkem				Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
2016						
2017	2 352 000	FRM	2 352 000	2 352 000	493 920	2 845 920
2018	5 272 100	FRM	5 272 100	5 272 100	1 107 141	6 379 241
2018	7 381 000	SD	7 381 000	7 381 000	1 550 010	8 931 010
2019	10 544 500	SD	10 544 500	10 544 500	2 214 345	12 758 845