

# SMLOUVA O DÍLO

č. 801/KaM/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## DODATEK Č. 1

---

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

**UNIVERZITA KARLOVA**

116 36 Praha 1, Ovocný trh 5

(tato smlouva o dílo se týká součásti UK tj. Kolejí a menz se sídlem

116 43 Praha 1, Voršilská 1)

Zastoupen:

Ing. Jiřím Macounem, ředitelem Kolejí a menz

IČ:

00216208

DIČ:

CZ00216208

Zástupce pověřený jednáním

a) ve věcech technických:

Ing. J. Jandus, PaedDr. J. Jánošová, J. Dančevský, Ing. Z. Hošna,

b) ve věcech smluvních:

Ing. J. Jandus

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Praha 4

Číslo účtu:

3093939319/0800

(dále jen „**objednatel**“)

#### 1.1. Zhotovitel:

**OMLUX, spol. s r.o.**

Sídlo:

Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka

jednající:

Petr Konečný, jednatel

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Zástupce pověřený jednáním

a) ve věcech technických:

Ing. Jan Čermák, Martin Píša, Petr Pohl

b) ve věcech smluvních (s výjimkou uzavření smlouvy a jejích dodatků): Ing. Jan Čermák

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. Ostrava

Číslo účtu:

207062516/0300

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Na základě článku XIV „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, odst 14.3. základní SOD uzavírají**

**(akce: „UK KAM – ZATEPLENÍ KOLEJE HVĚZDA – II, PRAHA“)**

**smluvní strany tento Dodatek č. 1**

### ČLÁNEK 4 – TERMÍNY PLNĚNÍ - SE V ODST. 4.4. MĚNÍ TAKTO:

4.4. Uzlovými body jsou: zahájení / dokončení objektů, tak jak je stanovuje upřesněný Harmonogram realizace stavby z 13.9.2017, který mění přílohu č. 3 SOD.

**ČLÁNEK 14 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - SE DOPLŇUJE TAKTO:**

14.7.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je zpracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

14.8.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

14.9.

Ostatní ustanovení Základní Smlouvy o dílo evidované u objednatele pod číslem 801/KAM/2017 a uzavřené dne 18.4.2016 zůstávají beze změn.

**ČLÁNEK 15 – PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ - SE V ODS. 15.1. MĚNÍ TAKTO:**


15.1.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

- příloha č. 1: Projektová dokumentace zpracovaná firmou Atelier M, s.r.o. v 10/2015
- příloha č. 2: Rozpočet díla – oceněný soupis prací s výkazem výměr
- příloha č. 3: Upřesněný harmonogram postupu prací ze dne 13.9.2017
- příloha č. 4: Platební kalendář
- příloha č. 5: Seznam subdodavatelů nebo prohlášení, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům
- příloha č. 6: Bankovní záruka za provedení díla – Performance Bond
- příloha č. 7: Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu a doklad o sjednaném pojištění stavebně montážních rizik

V Praze, dne:

27.9.2017



objednatel

UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY  
Ing. Jiří Macoun, ředitel

V Ostravě, dne:

26.9.2017



zhotovitel

OMLUX, spol. s r.o.  
Petr Konečný, jednatel

Univerzita Karlova  
© KOLEJE A MENZY  
116 43 Praha 1, Votavská 1  
IČO: 00216206 DIČ: CZ00216206

