

ETAPIZACE VÝSTAVBY

- V I.etapě bude realizována fasáda, okna, sklepní světlíky v ulici Dvořákovo nábřeží, Brěhová a čištění teras .
Hlavní těžiště prací se předpokládá v období prázdnin.
 - V měsících leden až březen budou probíhat repase oken ve druhém suterénu a přípravné práce na II. etapu
 - Ve II. etapě bude prováděna rekonstrukce fasády a ostatních prvků v ulici 17. Listopadu a nám. Curieových
- Hlavní objem prací bude opět realizován v období prázdnin.

Poznámka-doba pro zábory bude v obou etapách shodná-6 měsíců
Práce budou jinak prováděny za provozu a chodu fakulty

Časový harmonogram prací												
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
I.etapa												
Zábory a lešení—I.etapa												
II.etapa												
Zábory a lešení—II.etapa												

Předpokládaná doba celého díla je 16 měsíců.