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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investíčnf fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván! M·NlSTERSTVO Šl<OLSTVI 

Vl,1.Dfl[ • lhOVVC..Ovv 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 

číslo objednatele 2018-1316/SprO 

uzavřené dne 3.7.2018 

kterou dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavírají 

1 SMLUVNÍ STRANY 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

se sídlem: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 

IČO: 00216208 

zastoupena: prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D., děkanem fakulty 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. 153149586/0300 

kontaktní osoby pro věci technické: XXX XXX

dále jen „objednatel", 

a 

Genext a.s. 

Se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

zastoupena: 

dále jen „zhotovitel". 

nám. E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové 

25733699 

CZ25733699 

Kamil Borůvka, předseda představenstva 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen „smluvní 

strana"). 

na zhotovení díla: Oprava skleníků na Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty v Hradci 

Králové. 
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2 ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO (dále jen „smlouva") 

1. Smluvní strany uzavírají na základě vzájemných dohod ve smyslu Změnového listu č. 1 stavby tento

dodatek, který spolu se smlouvou (ve znění tohoto dodatku) a všemi jejími přílohami, které jsou k ní

připojeny nebo na které se odvolává (v jejich pozdějším znění), tvoří nedílný celek.

2. Dle Změnového listu č. 1 a položkového rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, se

konečná cena za dílo navýšila o 126.562,28 Kč bez DPH (slovy:

jednostodvacetšesttisícpětsetšedesátdvakorun dvacetosrnhaléřů.). V čl. II, odst. 1 smlouvy se proto

cena za provedení díla nahrazuje následovně:

Konečná cena za provedení díla v rozsahu smlouvy o dílo včetně dodatku činí:

Cena bez DPH: 5.613.026,28 Kč 

(slovy: pětmilionůšestsettřinácttisícdvacetšestkorun dvacetosmhaléřů) 

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

3 ZVEŘEJNĚNÍ DODATKU, JEHO PLATNOST A ÚČINNOST 

1. Smluvní strany navzájem souhlasí se zveřejněním podmínek obsažených ve smlouvě o dílo ve znění

dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru

smluv"), zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva o dílo ve znění dodatku neobsahuje žádné obchodní

tajemství, pouze osobní údaje ve smyslu zákona č. 1 O 1/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně

osobních údajů), které budou v případě zveřejnění obsahu dodatku postupem v souladu s těmito

předpisy řádně chráněny.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění (spolu se smlouvou

o dílo) v registru smluv podle zákona o registru smluv.

4. Zaslání obsahu smlouvy o dílo ve znění dodatku do registru smluv (po znečitelnění zákonem

chráněných údajů, zejm. bez osobních údajů, a dalších údajů, které zákon o registru smluv nevyžaduje

zveřejnit) zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje

informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv

o uveřejnění smlouvy o dílo ve znění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží,

popř. již v průvodním fommláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v

takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží smluvní

strany zároveň).

5. Dodatek je platný dnem jeho podpisu, tj. datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více

dní, je dnem platnosti dodatku pozdější den.
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6. Účinnosti dodatek nabývá dnem uveřejnění (spolu se smlouvou o dílo) v registru smluv podle zákona
o registru smluv.

4 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

I. Pokud se jakékoliv ustanovení dodatku později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné,
zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost
nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost dodatku jako celku. V takovém
případě se smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné ustanovení
vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým
ustanovením,jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu
smluvních stran v době uzavření smlouvy.

2. Tento dodatek lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků ke smlouvě o
dílo, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smluvní strany ve smyslu ustanovení§ 564 OZ výslovně vylučují provedení změn dodatku a smlouvy
o dílo ve znění tohoto dodatku v jiné formě.

3. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce. Pokud je dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je
vyhotovena v jednom originále. Pokud je uzavírán v listinné podobě, je text dodatku vyhotoven ve
dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu,
s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle.

1 6, 10 2018 V Hradci Králové dne ................ : ...... .. 

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

za objednatAf�í\lERZ!TA �RLOVA 
FARMACEUTICKA FAKULTA 

Akademika Heyrovského l 203 

500 OS 1-lradec Králové CD 
IČO 002 I b201! Dič· czoo2 16206 

V Hradci Králové dne . . . . . . .
 9. 10. 2018 

'. �gene�tr> 

 
a.s. 

i.�;� .M?�il.m, ��9.Q1 Jj(q(j�� Kr.ilo�é ...•..•..•• 

�c,

O: 257 33 699 Dic: C225733699 

z�zhotovitele 



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1. 

Objednatel 
Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Akademika Heyrovského I 203 
Hradec Králové 
500 05 

Zhotovitel GENEXTa.s. 

E. F. Buriana 448 
Hradec Králové 
500 04 

"Oprava skleníků na Zahradě léčivých rostlin 

Akce 
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové" 

OP VVV výzva č. 02-17-044 - Podpora rozvoje 

studijního prostředí 

BOURACIASANACNIPRACE 

Všechny tyto práce byly způsobeny nepředvídatelnými 
okolnostmi v rámci odhalení zabudovaných stávajících 

Předmět změnového listu 
konstrukcí. Tyto okolnosti nemohly být zjištěny v době 
zpracování ZD protože se jedná o práce na konstrukcích 
skrytých, které i s ohledem na probíhající provoz objektu 
nemohly být odhaleny viz Zdůvodnění 

Cena změnového listu 153 140,37 Kč včetně DPH 

Výše uvedené změny i sou odsouhlaseny a budou provedeny dle postupu prací. 
Změnoyý list mění část předmětu díla dle smlouvy v položkách, které jsou přílohou ZL č. 1. 

Objednatel 

XXX XXX 

Objednatel 

Technický dozor investora 

XXX XXX

Generální projektant 

XXX XXX

Zhotovitel 

XXX XXX

�gene� 
a.s.

Zhotovitel 

XXX XXX

;S!gene�t 
a.s. 

Náméslf E.F. BurlaM 448, 500 04 Hradec KrálIČO; .257 33 699 DIČ: CZ25733699 

XXX XXX



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1- ZDŮVODNĚNÍ 

Na akci „Oprava skleníků na Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty v Hradci Králové" byly 

provedeny následující vícepráce: 

Bourání „rozlité" základové patky (1.PP, u retenční nádrže) 

bourání železobetonové desky podlahy (pěstební skleník č. 1) 

řezání dvojitých parapetů ve sklenících (skleníky č. 1-3) 

sanace celé hydroizolace nad podsklepenou částí (skleník č. 1) 

sanace soklu (parapetů) skleníků (skleníky č. 1-3) 

Všechny tyto práce byly způsobeny nepředvídatelnými okolnostmi v rámci odhalení zabudovaných 

stávajících konstrukcí. Tyto okolnosti nemohly být zjištěny v době zpracování zadávací dokumentace, 

protože se jedná o práce na konstrukcích skrytých, které i s ohledem na probíhající provoz objektu 

nemohly být odhaleny. Zpracování zadávací dokumentace se vycházelo z původní projektové 

dokumentace objektu, ve které se některé skutečnosti lišily od zjištěné reality. 

Základová patka v 1.PP 

Dle původní PO byly základové konstrukce prováděny monolitické do bednění. Po odhalení 

základové patky přilehlé k retenční nádrži v l.PP bylo zjištěno, že tato byla betonována do výkopu bez 

bednění. Z toho důvodu musela být přilehlá část patky ručně odbourána. 

Bourání železobetonové desky podlahy ve skleníku č. 1 

Dle původní dokumentace byla skladba podlahy ve skleníku č. 1 tvořena pouze betonovou mazaninou 

ti. 150 mm vloženou mezi I profily. Ve skutečnosti však podlahu tvořila železobetonová deska, která 

vyžadovala jinou technologii bourání (použití těžší mechanizace, řezání apod.), deska navíc byla větší 

dimenze, než původní PO uváděla - 200 mm, v některých místech i silnější. 

Řezání dvojitých parapetů 

Oplechování parapetů pěstebních skleníků nebylo tvořeno jednoduchým plechem, ale 

zdvojeným. Namísto příložek, jak se předpokládalo, bylo oplechování tvořeno plným podkladním 

plechem. Vznikly tak vícepráce související s řezáním druhého, podkladního plechu. 

Sanace hydroizolační vrstvy 

Hydroizolační vrstva nad podsklepenou částí skleníku č. 1 byla uvažována částečně zachována, pouze 

z 50 % sanována. S ohledem na nedostatečnou ochranu při původní realizaci a s ohledem na 

složitější podmínky při bourání desky (viz bod výše), došlo k většímu poškození asfaltových pásů a 

izolace musela být provedena nová v celé ploše. 

Sanace soklů (parapetů) skleníků 

Poškození soklů skleníků se po odstranění původních nátěrů a omítky se ukázalo být závažnější, než 

se předpokládalo. Musela být provedena sanace soklů správkovou maltou před provedením nové 

povrchové úpravy. 



SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: SKLENIKY 

Stavba: OPRAVA SKLENÍKŮ NA ZAHRADĚ LÉČIVÝCH ROSTLIN 

JKSO: 
Místo: FARM. F. HRADEC KRÁLOVÉ 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

ATELIER H1§ATELIER HÁJEK s.r.o. 

Zpracovatel: 

XXX 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

[cena s DPH 

Projektant 

I Datum a podpis: 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

v 

Razítko 

CZK 

126 562,29 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

I Objednavatel

-7 I 
Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko I Datum a podpis: 

Strana 1 z 2 

CC-CZ:
Datum:

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

10.5.2018 

Razítko 

Razítko 

126 562,29 

0,00 

126 562,29 

26 578,08 

0,00 

153 140,37 



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 

Kód: SKLENIKY 

Stavba: OPRAVA SKLENÍKŮ NA ZAHRADĚ LÉČIVÝCH ROSTLIN 

Místo: FARM. F. HRADEC KRÁLOVÉ 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Datum: 10. 5. 2018

Projektant: ATELIER H1§ATELIER HÁJEK s.
Zpracovatel: XXX 

�
d 

__________ ob_
je

_k _
t 

_________
cena bez DPH [CZK] 

__ 
cena s DPH [C� 

1 ) Náklady z rozpočtů 

ZL001.1R 

CHITEK. 

STAV 

ZL 001 • 1- ZMĚNOVÝ LIST- ARCH ITEKTOICKO 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 2 

126 562,29 

126 562,29 

0,00 

126 562,29 

153 140,37 

153 140,37 

0,00 

153 140,37 



Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

OPRAVA SKLENÍKŮ NA ZAHRADĚ LÉČIVÝCH ROSTLIN 

ZL001.1RCHITEK. STAV - ZL 001.1- ZMĚNOVÝ LIST- ARCHITEKTOICKO 
C.TAVFRNÍ ŘF�FNÍ 

CC-CZ:
FARM. F. HRADEC KRÁLOVÉ Datum: 10. 5. 2018

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
ATELIER H1§ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: 
XXX 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a pod is: 

I Objednavatel 

Datum a podpis: 

21,00% 

15,00% 

Razítko 

Razítko 

ze 

ze 

v CZK 

126 562,29 

0,00 

j Zpracovatel 

I Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Strana 1 z 4 

IČ: 
DIČ: 

126 562,29 
0,00 

126 562,29 

26 578,08 

0,00 

153 140,371 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: OPRAVA SKLENÍKŮ NA ZAHRADĚ LÉČIVÝCH ROSTLIN 

Objekt: 
ZL001.1 RCHITEK. STAV - ZL 001.1- ZMĚNOVÝ LIST- ARCHITEKTOICKO 
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Místo: FARM. F. HRADEC KRÁLOVÉ 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce- jímka a nádrž 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

764 - Konstrukce klempířské 

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana 2 z 4 

10. 5. 2018

ATELIER H1§ATELIER HÁJEK s.r., 
XXX

Cena celkem [CZK] 

126 562,29 

108 965,31 

103 474,42 

5 489,33 

1,56 

17 596,98 

8 855,41 

8 741,57 

0,00 

126 562,29 



ROZPOČET 

Stavba: OPRAVA SKLENÍKŮ NA ZAHRADĚ LÉČIVÝCH ROSTLIN

Objekt: 
ZL001.1 RCHITEK. STAV - ZL 001.1- ZMĚNOVÝ LIST- ARCHITEKTOICKO 
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Místo: FARM. F. HRADEC KRÁLOVÉ

Objednatel:
Zhotovitel: 

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

10. 5. 2018

ATELIER H1§ATELIER HÁJEK s.r.,

�Č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce- jímka a nádrž 

1 
�
�1_130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva I 

z betonu prostého ručně m3 
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině 2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

. ni 

14 

' 

15 
I 

16 
� 

17 

18 

19 

20 i 

21 

K 139711101 tř. 1 až 4 m3 

K 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku 
m3 

t
-z horniny tř. 1 až 4 

Vodorovné přemístění do 10000 m 
--

K 162701105 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 

K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 

K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 

171201211 
Poplatek za ulození stavebního odpadu · zeminy --rK a kameniva na skládce t 

-f--- - Bouraní podkladu pod dlazby nebo mazanin I 

m3 K 

1
965042241 betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

_____j.Pl pře 4 m2 

I Příplatek k bourání betonových mazanin za -- __,___

K 9650491120 bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 

K 1977312114

K 

!

981511114 

K 985112111 

mm 
Rezání stávajících betonových mazanin 
vyztužených hl do 200 mm 
Demolice konstrukcí objektů z betonu 

I 
železového 
�anace soklu pod omítku

-- --

997 - Přesun sutě 
-Vmtrostaveništní doprava suti a vybouranych

K 
1
997013111 hmot pro budovy v do 6 m s použitím

mechanizace

K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

m3 

m 

m3 I 
m2 

t 

t 
I 

K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
t 

l skládku ZKD 1 km přes 1 km 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) ze K 9972238550 směsného materiálu 

998 · Přesun hmot 
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo K 998021021 monolitickou v do 20 m 

PSV - Práce a dodávky PSV 

K 

K 

K 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

711161 
I 
7111610

998711201 

Sanace izolace po odbourání beton desky- 50% 
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Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

764 - Konstrukce klempířské 8 741,57 
22 I K 1764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti I m 46,250 62,80 2 904,50 

K 1767415796 
Příplatek k montáži kompozitního panelu za -f-

23 řezání panelu I m 154,000 35,20 5 420,80 

K 1998764201 
-

· Přesun hmot procentní pro konstrukce I 24 klempířské v objektech v do 6 m % 83,253 5,00 416,27 
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