
Zadavatel: Administrátor veřejné zakázky: 

Univerzita Karlova Právnická fakulta           ELCOS GROUP s.r.o. 

nám. Curieových 7        V závětří 1036/4 

116 40 Praha 1             170 00 Praha 7 

IČ: 00216208                              IČ: 03147932 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

dle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ 

 

Veřejná zakázka 

„UK – PF Kotelna“ 

 

uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek ev.č .: Z2019-011648, úředním Věstníku EU ev.č. 2019/S 

073-172096 a  na profilu zadavatele a zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení 

 

V Praze dne 6. 8. 2019 

1. Označení zadavatele 

 

Zadavatel     Univerzita Karlova Právnická fakulta 

Sídlo:    Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 

Zastoupen:    prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc, děkan 

IČ:    00216208 

Kód státu:     CZ, Česká republika 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie pro plynové kondenzační kotle včetně 

provedení stavebních úprav kotelny, které spočívají ve výměně stávajících tří plynových kotlů 

odkouřených třemi nově vyvložkovanými komínovými průduchy nad střešní rovinu. Dále budou 

vyměněny páteřní rozvody topné vody (přívod a zpátečka) procházející celým objektem do 

prostoru boilerovny. S technologii navazující na topný systém budou provedeny úpravy na VZT, 

vodě, kanalizaci, měření, regulaci a elektru.  

Součástí plnění je provedení servisu a kontroly topné soustavy spočívající v doregulaci tzn. 

dokončení optimalizace výkonu plynové kotelny a konečného nastavení, a to po uplynutí 

3měsíčního provozu kotelny od ukončení díla. 



V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s 

názvem „UK-PF KOTELNA“, zpracované projektantem: Ing. Jiří Žoček – Projekty TZB, se 

sídlem Jeseniova 1196/52, Praha 3, 130 00, IČ: 14908930. 

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE 

Dodavatel bere na vědomí, že realizace předmětu plnění bude probíhat za plného provozu místa 

plnění, a tedy se dodavatel zavazuje, že bude nejen respektovat Harmonogram akademického 

roku 2018/2019 a 2019/2020 (uveden na webových stránkách Zadavatele 

https://www.prf.cuni.cz/harmonogram-akademickeho-roku-2018-2019.html ), tedy průběh výuky 

a zkoušek v letním semestru roku 2019 a v zimním semestru roku 2019, ale také další omezení, 

která vyplývají z přiloženého informativního seznamu níže:  

a) Letní školy:  

- South Texas (od 24.5.2019 do 5.7.2019, m.č. 101 a 103) 

- University of San Francisco od 12.6.2019 do 15.6.2019 (m.č. 346) 

- UNI Berlín od 29.7.2019 do 2.8.2019 (m.č. 38) 

- Čínská letní škola od 14.6.2019 do 29.7.2019,  

                              a od 8.7.2019 do 26.7.2019 (m.č. 401 - 405), 

                              a dále v termínech 28.6.2019, 8.7.2019, 19.7.2019 (m.č. 100). 

b) Konání konferencí: 17.5.2019, 22.5.2019, 6.6.2019 

c) Juridikum kurzy – překladatelé 21.6.2019  (m.č.213, 220, 243), 

                              a dále v termínech 13.9.2019, 20.9.2019, 27.9.2019 (m.č. 213, 220, 243 

             a 214). 

d) Provoz knihovny je do 30.6.2019  a znovu otevření od 19.8.2019. 

 

Dodavatel si bude při provádění stavebních prací a dále při instalaci jednotlivých částí 

technologií, které budou spojeny se zvýšenou hlučností a prašností, počínat tak, aby 

nedocházelo k narušení plynulého provozu či chodu místa plnění. Pokud budou prováděny 

omezující práce, tedy se zvýšenou hlučností a prašností, vymezuje se tento časový 

harmonogram:  

a) Do 30.6.2019, budou tyto práce v pracovním týdnu prováděny vždy od 19.30 hod do 8.00 

hod, a to dne následujícího, s tím, že omezení neplatí pro soboty, neděle a svátky, kdy 

mohou tyto práce probíhat po dobu celého dne. 

b) Od 1.7.2019 do 31.8.2019, budou tyto práce prováděny po celou dobu bez omezení, pouze 

s výjimkou přiloženého seznamu výše, kdy omezení bude v inkriminovaných dnech od 

8.00 do 16.00 hod, neplatí však pro soboty, neděle a svátky. 

https://www.prf.cuni.cz/harmonogram-akademickeho-roku-2018-2019.html


c) Od 1.9.2019 do 30.9.2019, budou tyto práce v pracovním týdnu prováděny vždy od 18.00 

hod do 9.00 hod, a to dne následujícího, s tím, že omezení neplatí pro soboty, neděle a 

svátky, kdy mohou tyto práce probíhat po dobu celého dne. 

d) Od 1.10.2019 do 30.11.2019, budou tyto práce v pracovním týdnu prováděny vždy od 

19.30 hod do 8.00 hod, a to dne následujícího, s tím, že omezení neplatí pro soboty, neděle 

a svátky, kdy mohou tyto práce probíhat po dobu celého dne. 

 

Účastníku, který bude vyzván k podpisu smlouvy, při podpisu smlouvy Zadavatel předloží 

přesný časový harmonogram akademického roku 2018/2019 a 2019/2020 včetně dalších v té 

době aktuálních případných omezení v podobě výpisu z IS systému. 

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ 

Nerelevantní 

4. Druh zadávacího řízení 

 

VZ byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení  

5. Označení účastníků zadávacího řízení   

Číslo, pod 

kterým byla 

nabídka 

doručena 

Obchodní firma / jméno Sídlo / místo podnikání IČ 

 

1 
ALSTAP s.r.o. V Korytech 972/12, Praha 10, 100 00 29000238 

2 AUBÖCK s.r.o. 
Poříčí 247, Boršov nad Vltavou, 373 

82 
26089785 

 

3 
SYSTHERM s.r.o. K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň 64830454 

 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení 

Nerelevantní 

7. Označení poddodavatele/ů 

Nerelevantní 



8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem 

Nerelevantní 

9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Nerelevantní 

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 

Nerelevantní 

11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému 

 

Zadavatel veřejné zakázky, uveřejněné na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek 

evidenční číslo zakázky Z2019-011648, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, s názvem: „UK – 

PF Kotelna“, v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) 

 

rozhoduje  o  zrušení  zadávacího  ř í zení .  

 

Odůvodnění: 

 

Zadavatel zahájil zadávací řízení dne 12. 4. 2019 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do 

Věstníku veřejných zakázek s tím, že lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 13. 5. 2019. 

V důsledku podané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace – výkazu výměru a projektové 

dokumentace Zadavatel z důvodu opatrnosti toto vysvětlení přezkoumal a provedl drobnou úpravu ve 

výkazu výměr a v souladu s ust. § 98 a 99 ZZVZ prodloužil o týden lhůtu pro podání nabídky do 22. 5. 

2019. Týž den provedl otevírání doručených nabídek a jejich posouzení, na základě, kterého zjistil, že 

všechny doručené nabídky vykazují nedostatky, pro které zvolil postup dle ust. § 46 ZZVZ.  Jelikož ne 

všechna písemná objasnění byla doručena v souladu s žádostí o písemné objasnění Zadavatel využil 

svého práva k postupu dle ust. §46 ZZVZ opakovaně. Poté vydal Rozhodnutí o výběru a odeslal všem 

dotčeným účastníkům Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel uvádí časovou osu 

zadávacího řízení, ze kterého je patrné, že ze strany Zadavatele nedošlo k žádnému prodlení. 

  

Zahájení zadávacího řízení     12. 4. 2019  

Lhůta pro podání nabídky    22. 5. 2019 

Jednání hodnotící komise    22. 5. 2019  

Odeslání žádosti o písemné objasnění   22. 5. 2019 

Jednání hodnotící komise    28. 5. 2019 

Odeslání žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké ceny 28. 5. 2019 



Jednání hodnotící komise     03. 6. 2019  

Doručení Oznámení o výběru    10. 6. 2019  

Doručení námitky     25. 6. 2019 

Rozhodnutí o námitce     08. 7. 2019   

 

S ohledem na skutečnost, že Zadavatel doručenou námitku odmítl, náleží Stěžovateli právo podání 

návrhu na přezkum úkonů Zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a toto právo je 

oprávněn stěžovatel uplatnit ve lhůtě 10 kalendářních dnů od doručení Rozhodnutí o námitce. 

Z uvedeného vyplývá, že případná výzva k podpisu smlouvy vybranému účastníku by mohla být 

odeslána nejdříve 19. 7. 2019, tzn., že pro vlastní realizaci předmětu veřejné zakázky zbývá doba dvou 

měsíců, což je dle názoru Zadavatele k řádnému provedení díla, tj. Rekonstrukce kotelny doba 

nedostatečná a nezaručující řádnou realizaci tak, aby bylo možné zahájit zkušební provoz kotelny k 1. 

10. 2019, potažmo do konce měsíce listopadu dokončit kolaudaci.  

 

 

Zadavatel je v rámci plnění veřejné zakázky vázán nejen ustanoveními ZZVZ, nýbrž i závaznými 

Pravidly vydanými poskytovatelem finanční podpory v rámci programu Programu – 133 210 Rozvoj a 

obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol; Subtitul 133 210 – Program 133 21E 

– Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity Karlovy. Zadavatel v bodu 7.1.2 

zadávací dokumentace stanovil závazný termín pro realizaci předmětu Veřejné zakázky včetně 

provedení kolaudace díla do 30. 11. 2019. Současně Zadavatel uvedl, že se jedná o podmínku 

závaznou a zcela zásadní pro zajištění financování realizace předmětu veřejné zakázky a pro realizaci 

komplexního plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel prověřoval možnosti prolongace závazného 

termínu 30. 11. 2019 u poskytovatele finanční podpory, avšak ze strany poskytovatele finanční 

podpory bylo sděleno, že se jedná o termín závazný a nezměnitelný, neboť uvedený Program bude ke 

konci roku 2019 uzavřen a nahrazen programem novým s odlišnými podmínkami poskytování 

finanční podpory. Z uvedeného tedy vyplývá, že nebyla-li by realizace předmětu Veřejné zakázky 

realizována včetně vydání kolaudace v termínu do 30. 11. 2019 neměl by Zadavatel zajištěné 

financování a tím by destabilizoval cash flow, což je nepřípustné, neboť platí, že Zadavatel, který 

jedná zcela v souladu s péčí řádného hospodáře a hospodaří s veřejnými finančními prostředky, musí 

mít vždy k dispozici dostatečné finanční krytí pro realizaci jakéhokoli investičního záměru jako celku 

a nikoli pouze jeho části.  

 

Zadavatel shrnuje, že je povinen při správě veřejného majetku a dispozic s veřejnými 

finančními prostředky postupovat s péčí řádného hospodáře a zajistit, že nakládání 

s finančními prostředky bude prováděno v souladu s principy 3E – hospodárně, odpovědně a 

efektivně. Zadavatel konstatuje, že současný stav zadávacího řízení ve vztahu k úspěšné 

realizaci a jeho profinancování je velmi rizikový a Zadavatel jednající s péčí řádného 



hospodáře, který nemá na jisto postavené, že realizace plnění veřejné zakázky bude provedena 

řádně a včas tj. ve stanovených termínech a odpovídající kvalitě, a že bude mít zajištěno 

dostatečné finanční krytí pro realizaci, nesmí a ani nemůže realizaci, takto pro něho 

rizikového projektu, připustit. 

 

S ohledem na výše uvedené rozhodné skutečnost, zejména průtahy v zadávacím řízení, které Zadavatel 

nikterak nezavinil, a z toho konsekventně vyplývající objektivní nemožnost řádného plnění předmětu 

Veřejné zakázky včetně následné nejistotě týkající se zajištění financování předmětu plnění,  rozhodl 

Zadavatel o zrušení veřejné zakázky, neboť se v průběhu běhu zadávacího řízení vyskytly důvody 

hodné zvláštního zřetele zejména důvody provozně - ekonomické, pro něž nelze spravedlivě 

požadovat po Zadavateli, aby v zadávacím řízení pokračoval.  

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat námitku dle ust. § 241 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení či uveřejnění tohoto rozhodnutí.  

 

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků 

Nerelevantní 

 

13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření 

Nerelevantní 

 

14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části  

Nerelevantní 

 

15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 

ZZVZ 

 

Zadavatel nepožadoval 

 

 

i Mgr. Eva Kaiserová ,i.s., ELCOS GROUP s.r.o.  

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc, děkan  
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