Příloha č. 1 Smlouvy – Rozsah služeb
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Funkci Konzultanta vykonává [bude doplněna obchodní firma Dodavatele nebo název sdružení Dodavatelů]. Základní povinnosti a pravomoci Dodavatele jako Konzultanta jsou stanoveny ve Smlouvě uzavřené dle vzorové Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Objednatelem a Konzultantem (tzv. FIDIC WHITE BOOK), včetně příloh, dále jen Smlouva. 
Konzultant, jakožto Správce stavby, přitom bude poskytovat Služby nejen v souladu s výše uvedenými smluvními dokumenty ve smyslu tzv. FIDIC WHITE BOOK, ale rovněž v souladu se standardy činnosti Správce stavby dle Obecných i Zvláštních smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem tzv. FIDIC RED BOOK., Obecné podmínky tvoří součást „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999 (tzv. FIDIC Red Book), vydané Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC). Zvláštní podmínky obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek.  Tyto Obecné a Zvláštní podmínky tvoří rámec smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem Díla „UK - SBZ - Kompletní rekonstrukce Celetná 13“.
Konzultant bude ve vztahu k Dílu „UK - SBZ - Kompletní rekonstrukce Celetná 13“ provádět činnosti za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky definovaném v Zadávací dokumentaci (čl. 2. 3), které jsou dále podrobně specifikovány v této Příloze 1, a to obecně za účelem řádného plnění Služeb dle Zadávací dokumentace a Smlouvy, jakož i konkrétně v souvislosti s činnostmi jednotlivých členů týmu Správce stavby.
Služby Konzultanta musí být vykonávány Dodavatelem v souladu se Smlouvou a se Smlouvou na zhotovení Díla, v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a českými státními normami (ČSN) upravujícími řádné poskytování Služeb, včetně obecně závazných předpisů BOZP a dle pokynů Objednatele a koordinace koordinátora BOZP (KOOBP). 
Rozsah Služeb je stanoven v této Příloze 1, přičemž Objednatel zdůrazňuje, že se jedná o výčet minimálního standardu, který je Konzultant povinen poskytovat. Jedná se tedy pouze o demonstrativní výčet.
Tam, kde tato Příloha 1 hovoří o týmu Správce stavby, rozumí se tím Konzultant ve smyslu Smlouvy.
Na stavbě může být kromě generálního dodavatele (GD) i přímý dodavatel Objednatele (např. interiéru, přístrojového vybavení a ICT vybavení). Z těchto uvedených důvodů se obecně v dokumentu píše o Zhotovitelích, čímž jsou myšleni přímí dodavatelé Objednatele. 
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Kontrolními činnostmi uvedenými níže, jakožto činnostmi, jimiž je povinen tým Správce stavby, není dotčena odpovědnost příslušných osob (odpovědných za odborné zpracování technického zadání a smluvních podmínek, vedení výstavby Díla, odpovědných za bezpečnost prací, apod.).
Tým Správce stavby je povinen zejména:
a. postupovat ve shodě se Zadávací dokumentací, Smlouvou a Smlouvou na zhotovení Díla;
b. kontrolovat připravenost plánu kontrol, inspekcí a zkoušek a poskytovat součinnost při jeho postupném prohlubování a upřesňování a při kontrole jeho plnění;
c. kontrolovat, prověřovat, dozorovat operace související s přípravou staveniště; pořízení fotodokumentace stavu staveniště, přilehlého okolí a příjezdových komunikací v době jejich předání Zhotoviteli;
d. zajistit formální předání staveniště Zhotoviteli; 
e. kontrolovat, prověřovat a dozorovat kvalitu přípravy a realizace prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících služeb a jejich doložení doklady o jakosti, v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními v příslušných Smlouvách, se speciální pozorností k částem Díla, které budou později zakryty, ještě před jejich zakrytím;
f. kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na staveništi jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými standardy (normami) a ustanoveními dle příslušných smluv; zajistit, aby Zhotovitel vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol;
g. kontrolovat a prověřovat respektování ustanovení stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, včetně závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol (např. státním stavebním dohledem), včetně také aktivní účasti na příslušných řízeních a jednáních;
h. kontrolovat a prověřovat dodržování požárních předpisů, kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení z hlediska ochrany životního prostředí ze strany Zhotovitele; 
i. kontrolovat a prověřovat provoz na staveništi, včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách;
j. kontrolovat a prověřovat řádné, úplné a průběžné vedení stavebních a montážních deníků; kontrolovat a potvrzovat zápisy, vyjadřovat se k zápisům v nich provedeným a zapisovat další stanoviska jménem Objednatele (stavebníka), v rozsahu pověření a souvisejících smluv;
k. dohlížet na dodržování vydaného stavebního povolení a dalších závěrů správních řízení, včetně závěrů z provedených kontrol, příslušných technických podmínek (norem) a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání;
l. kontrolovat a dozorovat shodu a pravdivost všech potvrzení, pojištění, záruk a odškodnění apod., za které jsou Zhotovitelé odpovědni dle podmínek dle příslušné Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem;
m. provádět denní technický dozor stavebníka;
n. zjišťovat, dozorovat a potvrzovat provedení stavebních prací, jejich vyúčtování a platby, a jejich hodnotu v souladu se Smlouvami mezi Objednatelem a Zhotovitelem a potvrzovat daňové doklady, kontrolovat Měsíční zprávy předkládané Zhotovitelem dle smluv mezi Objednatelem a Zhotovitelem;
o. upozorňovat Objednatele na zjištěné nedostatky v provádění Díla a iniciovat nápravu, kontrolovat a dozorovat odstranění nedostatků v souladu se Smlouvou;
p. řešit změny, které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla a žádat od Zhotovitelů přijmutí opatření pro zkvalitnění nebo akceleraci stavebních prací;
q. zajišťovat sledování průběhu výstavby s ukládáním kvalitní video a foto dokumentace na elektronický nosič (CD/ DVD apod.);
r. kontrolovat, zda jsou učiněna potřebná opatření u případných archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů;
s. kontrolovat a prověřovat plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování Díla, přejímání a kontrola úplnosti a správnosti související dokumentace a dokladů (např. dokumentace skutečného provedení stavby či provozní dokumentace).
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a. uděluje nezbytné pokyny Zhotovitelům v rámci uzavřených smluv Objednatele na zhotovení Díla; 
b. odpovídá za činnost týmu Správce stavby při potvrzování (např. vyúčtování, zkoušek, převzetí, vzorků, splnění Smlouvy);
c. v případě potřeby se podílí na interpretaci dokumentů tvořících Smlouvu se Zhotoviteli;
d. vznáší požadavky na návrhy Zhotovitele na variace;
e. odpovídá za činnost týmu Správce stavby v oblasti claimů – zejména za mediaci za účelem předcházení sporů, případně odborné posuzování a určování claimů;
f. odpovídá za dozor v oblasti kvality (kontrolu) a případné odmítnutí dílčího plnění či zajištění nápravy rozporů se Smlouvou;
g. koordinuje a provádí dohled nad souladem průběhu plnění Zhotovitele se Smlouvou a Smlouvami Objednatele se  Zhotovitelem;
h. odpovídá za činnosti týmu Správce stavby v oblasti nákladového dozoru – včetně oceňování změn a vyčíslení claimů;
i. odpovídá za dozor nad rychlostí a postupem prací Zhotovitele;
j. realizuje smluvní korespondenci a odpovídá za komunikaci se Zhotovitelem i dalšími subjekty navenek.
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a. seznámení se s projektovou dokumentací, stavebním povolením s vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy. 
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a.	seznámí se s obsahem smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem Díla; 
b.	odpovídá za řádný provoz a údržbu vybavení používaných v souvislosti s činností svého týmu;
c.	odpovídá za kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništích; 
d.	sleduje vývoj a postup realizace Díla, jakož i kvalitu prováděných prací;
e.	odpovídá za provádění denní kontroly Zhotovitele stavby při provádění prací;
f.	projednává, dozoruje a připomínkuje plány kvality, kontroly a zkoušek Zhotovitele;  
g.	kontroluje a připomínkuje podrobný harmonogram a pracovní postupy Zhotovitele Díla;
h.	kontroluje časový průběh provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve Smlouvách se Zhotovitelem stavby a v časovém harmonogramu prováděných prací; v případě ohrožení dodržení termínů neprodleně vyzývá Zhotovitele k nápravě, a vyrozumí Objednatele;
i.	identifikuje rizika z hlediska kvality a dodržení doby pro dokončení a informuje o nich neprodleně Objednatele a na Kontrolních dnech;
j.	odpovídá za výkon technického dozoru v průběhu realizace stavby;
k.	zajišťuje kontrolu oznamovací povinnosti v oblasti archeologie a vůči Archeologickému ústavu AV ČR;
l.	svolává a řídí mimořádné porady členů svého týmu;
m.	zúčastňuje se jednání Objednatele a porad organizovaných Zhotovitelem; vyhotovuje zápisy z jednání, která řídil;
n.	účastní se kontrolních dnů, mimořádných porad na staveništích;
o.	iniciuje, organizuje a řídí pravidelné kontrolní dny na staveništích v intervalu 7 dní (eventuálně podle potřeby nepravidelné kontrolní dny);
p.	iniciuje, organizuje a řídí mimořádné kontrolní dny na staveništích s přizváním kontrolních orgánů, umožní zástupcům kontrolních orgánů věcnou kontrolu, vyhotovuje potřebné zápisy;
q.	upozorňuje Zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích a dodávkách, požaduje zjednání nápravy;
r.	neprodleně informuje Objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytly v průběhu realizace stavby;
s.	odpovídá za řádný průběh změnového řízení, pověřování a posuzování změny z hlediska věcného i cenového, ve spolupráci s Objednatelem, spolupracuje při schvalování změnových listů zpracovaných Zhotovitelem stavby;
t.	projednává změny Díla se Zhotovitelem, autorským dozorem a Objednatelem, odpovídá za vedení evidence změn;
u.	v průběhu realizace stavby přezkoumává oznámení a claimy Zhotovitele; zároveň se podílí na identifikaci a uplatňování nároků Objednatele v souladu se Smlouvou o dílo;
v.	eviduje průběh čerpání finančních prostředků Díla;
w.	připravuje a kontroluje účetních dokladů v průběhu realizace Díla (vystavování, kontrola, evidence a archivace vyúčtování, faktur a dalších dokladů);
x.	vypracovává zprávy o postupu prací v návaznosti na zprávy Zhotovitele;
y.	odpovídá za kontrolu veškerých podkladů pro kolaudace staveb, dokladů, atd. a účastní se kolaudačního řízení;
z.	kontroluje a dozoruje naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a případné odstranění kolaudačních závad;
aa.	kontroluje a dozoruje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby;
bb.	kontroluje likvidace staveniště, jeho vyčištění a převzetí; 
cc.	kontroluje uvedení okolních pozemků do původního stavu, provede řádnou fotodokumentaci.
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a.	vykonává trvalý technický dozor stavebníka na staveništi;
b.	seznámení se s kompletní dokumentací pro realizaci stavby;
c.	seznámení se se všemi vydanými správními rozhodnutími, které se vztahují ke stavbě;
d.	seznámení se s obsahem smluv se Zhotovitelem, zejména s jeho povinnostmi, s podmínkami pro provádění stavby ve Smlouvě obsažené, atd.;
e.	součinnost při zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro předání staveniště a následně pro řádné provádění a dokončení Díla;
f.		kontroluje při projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 	veřejných ploch, vč. kontroly Zhotovitele při zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění; 
g.	zajišťuje formální úkony při předání a převzetí staveniště Zhotoviteli, před zahájením stavby včetně provedení protokolárního zápisu;
h.	pravidelně kontroluje soulad stavby s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s právními předpisy a vydanými rozhodnutími;
i.	kontroluje všechny práce a dodávek stavby, a to zejména s důrazem na práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
j.	eviduje a kontroluje jakékoliv neshody v rámci oblasti svého působení a odsouhlasuje postupy pro jejich odstranění;
k.	sledování a dohlížení na vedení stavebních deníků;
l.	kontrola Zhotovitele při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech 
m.	spolupůsobí při oceňování změn;
n.	spolupracuje při technickém řešení veškerých sporů vzniklých v průběhu stavby;
o.	kontroluje dodržování plánu kontrolních prohlídek;
p.	kontroluje dodržování BOZP;
q.	poskytuje součinnost při předání a převzetí provedené Stavby - kontrola podkladů pro předání a převzetí stavby; 
r.	sestavuje soupis nedokončených prací a vad včetně stanovení způsobu a termínu a jejich odstraňování;
s.	poskytuje součinnost se Zhotovitelem a Objednatelem při zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla včetně pořízení protokolů.
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a.	kontroluje Stavbu dle Smlouvy o dílo v oblasti technických zařízení; 
b.	kontroluje dodržování veškerých norem a technických předpisů při montáži technických zařízení Stavby; 
c.	kontroluje a oponuje záznamy Zhotovitele ve stavebních a montážních denících;
d.	účast při zkouškách určených a schválených ve Zkušebním plánu; referuje o zjištěných nedostatcích, dělá záznamy do stavebních deníků;
e.	kontroluje, je-li práce prováděna v souladu s projektovou dokumentací Stavby; 
f.	aktivně se účastní na průběhu předání a převzetí dokončených částí technických zařízení Stavby v souladu se Smlouvou o dílo; 
g.	eviduje a kontroluje neshody v rámci oblasti svého působení a odsouhlasuje postupy pro jejich odstranění;
h.	účastní se všech montážních zkoušek, individuálních zkoušek technických zařízení a komplexních zkoušek jednotlivých částí Stavby.
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