Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram
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Konzultant předloží Objednateli harmonogram do čtrnácti (14) dnů od zahájení Služeb.

Pro zpracování harmonogramu předává Objednatel Konzultantovi postupné závazné milníky, které jsou součástí smlouvy o dílo se Zhotovitelem Stavby:


	Dokončení bouracích prací - v rozsahu 75 % výměry dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
	nejpozději do 5 měsíců od Základního data 

	Dokončení povrchových úprav vnitřních svislých konstrukcí - v rozsahu 50 % výměry dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
	nejpozději do 8 měsíců od Základního data

	Osazení okenních výplní
	nejpozději do 10 měsíců od Základního data

	Dodávka plynových kotlů a vzduchotechnického zařízení č. 1
	nejpozději do 12 měsíců od Základního data

	Dodávka dveřních výplní - v rozsahu 90 % výměry dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
	nejpozději do 17 měsíců od Základního data

	Doba pro dokončení Díla
	31. 05. 2019




Náležitosti harmonogramu jsou upraveny v čl. 4.10. Zvláštních podmínek.
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