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Organizace výstavby 

 

Popis organizace výstavby vychází z jednotlivých etap výstavby a z jednotlivých 

následujících pracovních činností při bouracích pracích a při rekonstrukci a modernizaci 

objektu.   

Výstavba je rozdělena do 6-ti etap. Jedna etapa je etapa přípravných prací, dalších pět 

etap je etapami realizačními.  

 

Etapa č. 1 – přípravné práce 

Zahájení této etapy je dáno podpisem Smlouvy o dílo mezi objednatelem a generálním 

dodavatelem a předáním staveniště dodavateli k zahájení rekonstrukce.    

V první fázi bude vypracována realizační dokumentace stavby, která bude zpracována 

dodavatelem na základě podkladů z prováděcí dokumentace a na základě konkrétních 

výrobků vzešlých z výběrového řízení. Bude provedena aktualizace koordinace projektu 

s ohledem na požadavky konkrétních výrobků vzešlých z výběrového řízení.  

Součástí přípravných prací je i provedení požadovaných stavebně historických a 

archeologických průzkumů, které budou vypracovány dle požadavků Národního památkového 

ústavu.  Jedná se zejména o stavebně historický průzkum obvodových konstrukcí v 1. PP 

objektu a archeologický průzkum vnějších ploch, kde budou probíhat zemní práce.  

Vypracovaný realizační projekt bude odsouhlasen investorem, koordinátorem BOZP, 

požárním dohledem UK, zástupci NPÚ a zejména v rámci autorského dozoru i hlavním 

inženýrem projektu.  

Hlavní inženýr projektu bude v průběhu projektových prací na realizačním projektu 

vykonávat kontrolní a poradenskou činnost.  
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Etapa č. 2 – venkovní úpravy nádvoří hlavního vstupu 

Tato etapa zahrnuje zhotovení dvou samostatných šachet, na které jsou napojena potrubí 

výfuku a sání vzduchotechnických zařízení umístěných v prostoru stávající výměníkové 

stanice (strojovny vytápění). Dále bude provedeno odhalení obvodové konstrukce z vnější 

strany v místě vstupu vzduchotechnického potrubí do objektu a budou provedeny prostupy pro 

potrubí VZT do prostoru strojovny vytápění.  Bude provedena pokládka potrubí od jednotlivých 

šachet až do vnitřního prostoru strojovny.  

Dno šachet bude odvodněno do stávající kanalizace. Výkopy budou zasypány dle 

požadavků projektu a bude provedena pokládka koncových vrstev terénu. Šachty budou 

osazeny mřížemi v pochozím provedení.  

 

Etapa č. 3 – rekonstrukce křížové chodby – jih a přilehlých prostor  

Etapa zahrnující rekonstrukci Křížové chodby v jižní části objektu je rozdělena do dvou 

samostatných částí. Obě části lze realizovat souběžně. První část je vhodné spojit s realizací 

2. etapy, kdy obě etapy se protínají při bourání prostupů v obvodové konstrukci. Tuto činnost 

je nutno koordinovat současně.  

První část zahrnuje práce na úpravách stávajícího prostoru výměníkové stanice 

(strojovny vytápění). Tento prostor bude nutno upravit nejen technologicky (přemístění boileru 

pro ohřev teplé vody, úprava rozvodů topného média), ale i stavebně (zhotovení nových 

prostupů stěnami, úprava podlahy, oddělení samostatného požárního úseku apod.). Stejným 

způsobem budou upraveny i prostory navazujících suterénních prostor – místnosti technologie 

fontány a sociální zařízení v zázemí i pro veřejnost. Prostory budou upraveny tak, aby bylo 

možno těmito prostory vést vzduchotechnické rozvody a potrubní rozvody chladu a topení.  

Po provedených dispozičních úpravách bude osazeno nové vzduchotechnické zařízení 

pro větrání prostoru křížové chody – jih a prostoru císařského sálu. Vzduchotechnické zařízení 

bude napojeno na topné a chladící médium. V prostoru zázemí strojovny vytápění bude 

umístěn rozvaděč měření a regulace napojený na silový přívod el. energie. Z rozvaděče budou 

napojeny jednotlivé periférie vzduchotechnického zařízení.  

 Sání a výfuk vzduchotechnického zařízení budou napojeny na již osazené potrubí 

vyúsťující do zemních šachet hlavního nádvoří (realizováno v rámci etapy č. 2).                  Na 

vzduchotechnické jednotky budou navazovat rozvodná potrubí vzduchotechniky vedená pod 

stropem 1. PP až do prostoru křížové chodby, kde vstoupí do podlahy 1. NP. Zde navazuje 

druhá část.  

 Průběh realizace druhé části je předpokládán souběžně s první částí. Budou vybourány 

koncové vrstvy podlah v jednotlivých prostorech. Rozsah je dán projektovou dokumentací. 

Bude provedena příprava pro pokládku vzduchotechnického potrubí do podlahy a následně 

bude potrubí položeno dle projektové dokumentace. Budou provedeny stavební úpravy 

v jednotlivých prostorech (sanační omítky, prostupy apod.), nové silové (zásuvky, osvětlení, 

atd.) i slaboproudé (ozvučení, výstavní osvětlení včetně závěsného systému apod.) rozvody, 

úpravy vytápění (záměna a renovace otopných těles) a úpravy rozvodů chlazení (demontáž 

fancoilů).  

 V části rekonstruovaných prostor budou zhotoveny nové nosné konstrukce podlah. Na 

tyto konstrukce budou rozmístěny podlahové krabice se zásuvkami a kabelové rozvody 

v instalačních lištách. V prostorech, kde nebudou realizovány nové nosné konstrukce, bude 
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pro umístění podlahových krabic provedena betonová srovnávací plocha. Vše bude zalito 

betonovou mazaninou do výšky hrubé podlahy. 

 Následně budou provedeny opravy omítek po osazení kabeláže a bude provedena 

výmalba. Na hrubou podlahu bude položena dlažba. Budou provedeny všechny doplňkové 

zámečnické práce (osazení zákrytových desek apod.).  

 Na závěr budou provedeny čisté dokončovací práce – osazení světel, výstavního 

osvětlení včetně závěsného systému, vypínačů, koncových elementů VZT apod.  

 

Etapa č. 4 – rekonstrukce křížové chodby – sever a přilehlých prostor  

  V této etapě budou vybourány koncové vrstvy podlah v jednotlivých prostorech. 

Rozsah je dán projektovou dokumentací. Budou provedeny stavební úpravy v jednotlivých 

prostorech (sanační omítky, prostupy apod.), nové silové (zásuvky, osvětlení, atd.) i 

slaboproudé (ozvučení, výstavní osvětlení včetně závěsného systému apod.) rozvody, 

rozvody zdravotně technických instalací (splašková kanalizace a připojení vody pro novou 

kuchyňskou linku) a úpravy vytápění (záměna a renovace otopných těles).  

 V prostoru prezidentské šatny bude demontován masivní stůl - část stolu bude použita 

do velké šatny, část bude uskladněna.   

 Pro umístění podlahových krabic v podlahách bude provedena betonová srovnávací 

plocha. Na tyto plochy budou rozmístěny podlahové krabice se zásuvkami a kabelové rozvody 

v instalačních lištách. Taktéž budou osazeny rozvody zdravotně technických instalací. Vše 

bude zalito betonovou mazaninou do výšky hrubé podlahy. 

 Následně budou provedeny opravy omítek po osazení kabeláže a bude provedena 

výmalba. Na hrubou podlahu bude položena dlažba. Budou provedeny všechny doplňkové 

zámečnické práce (osazení zákrytových desek, předělení prostoru prezidentské šatny, apod.).  

 Na závěr budou provedeny čisté dokončovací práce – osazení světel, vypínačů, 

instalace kuchyňské linky, atd.  

 

Etapa č. 5 – venkovní úpravy vnitřního nádvoří U Husa 

Etapa bude zahájena výkopovými pracemi v prostoru nádvoří U Husa, bude provedeno 

odhalení obvodové stěny, v které budou následně provedeny prostupy              pro 

vzduchotechniku. Z vnější strany bude na prostup navázána vzduchotechnická šachta, která 

bude zakončena s úrovní terénu v nově vybudované lavici. Lavice je vybudována v celé délce 

vnějšího parapetu okna, je předělena a v každé části osazena mřížkami pro sání a výfuk 

vzduchu.  

 Rovněž bude provedena potrubní trasa vedená zemní rýhou v prostoru mezi 

technickým průchozím kanálem a novou strojovnou vzduchotechniky v 1. PP objektu. V zemní 

rýze bude uloženo potrubí chladu a topného média pro vzduchotechnické zařízení, přívod 

studené vody pro potřebu vlhčení a tlakový odvod kanalizace                      od 

vzduchotechnického zařízení (voda vypouštěná při čištění zvlhčovače, kondenzát 

ze vzduchotechnického zařízení.  

 Výkopy budou zasypány dle požadavků projektu a bude provedena pokládka 

koncových vrstev terénu.  
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Etapa č. 6 – rekonstrukce recepčních prostor 

Etapu zahrnující rekonstrukci recepčních prostor je realizačně taktéž rozdělena do 

dvou samostatných částí. Obě části lze realizovat souběžně. První část je vhodné spojit 

s realizací 5. etapy, kdy obě etapy se protínají při bourání prostupů v obvodové konstrukci. 

Tuto činnost je nutno koordinovat současně.  

První část zahrnuje práce na úpravách stávajícího prostoru nové strojovny 

vzduchotechniky v 1. PP objektu (výstavní prostory). Tento prostor bude nutno upravit 

stavebně z hlediska Požárně bezpečnostního řešení i z hlediska instalace nové 

vzduchotechniky (zhotovení nových prostupů stěnami, úprava podlahy, požární oddělení 

prostoru apod.).   

Po provedených dispozičních úpravách bude osazeno nové vzduchotechnické zařízení 

pro větrání recepčních prostor. Vzduchotechnické zařízení bude napojeno              na topné a 

chladící médium. V prostoru nové strojovny vzduchotechniky bude umístěn rozvaděč měření 

a regulace napojený na silový přívod el. energie. Z rozvaděče budou napojeny jednotlivé 

periférie vzduchotechnického zařízení.  

 Sání a výfuk vzduchotechnického zařízení budou napojeny na již realizované prostupy 

a šachty vnitřního nádvoří (realizováno v rámci etapy č. 5).                                    Na 

vzduchotechnické jednotky budou navazovat rozvodná potrubí vzduchotechniky vedená 

prostupem do 1. NP.  Zde navazuje druhá část.  

 Průběh realizace druhé části je předpokládán souběžně s první částí. Budou vybourány 

koncové vrstvy podlah v jednotlivých prostorech. Rozsah je dán projektovou dokumentací. 

Bude provedena příprava pro pokládku vzduchotechnického potrubí              do podlahy a 

následně bude potrubí položeno dle projektové dokumentace. Budou provedeny stavební 

úpravy v jednotlivých prostorech (sanační omítky, prostupy apod.), nové silové (zásuvky, 

osvětlení, atd.) i slaboproudé (ozvučení, výstavní osvětlení včetně závěsného systému apod.) 

rozvody a úpravy vytápění (záměna a renovace otopných těles).   

 V části rekonstruovaných prostor budou zhotoveny nové nosné konstrukce podlah. Na 

tyto konstrukce budou rozmístěny podlahové krabice se zásuvkami a kabelové rozvody 

v instalačních lištách. V prostorech, kde nebudou realizovány nové nosné konstrukce, bude 

pro umístění podlahových krabic provedena betonová srovnávací plocha. Vše bude zalito 

betonovou mazaninou do výšky hrubé podlahy. 

 Následně budou provedeny opravy omítek po osazení kabeláže a bude provedena 

výmalba. Na hrubou podlahu bude položena dlažba. Budou provedeny všechny doplňkové 

zámečnické práce (osazení zákrytových desek apod.).  

 Na závěr budou provedeny čisté dokončovací práce – osazení světel, výstavního 

osvětlení včetně závěsného systému, vypínačů, koncových elementů VZT, instalace nového 

rautového stolu apod.  

  


