
jednotlivé větve - vypuštění systémů X X X X X X

větev - byty - oprava radiátorů + nátěry + výměna armatur X X

větev - západní a východ dvůr - oprava radiátorů + nátěry + výměna armatur X X X

větev - východní a ostatní - oprava radiátorů + nátěry + výměna armatur X X X X

větev - jižní pravá - oprava radiátorů + nátěry + výměna armatur X X X

větev - jižní levá - oprava radiátorů + nátěry + výměna armatur X X X

větev -severní - oprava radiátorů + nátěry + výměna armatur X X X X X

jednotlivé větve - napuštění systému, tlaková a topná zkouška, vyregulování systému X X X X X X

vyregulování celého systému, zkušební provoz  + topná zkouška pro celý objekt X X X X

Ukončení akce a předání díla investorovi X X

Délka trvání Veřejné zakázky je max. 5 měsíců s využitím školních prázdnin v akademickém roce.

Září 2024 Říjen 2024

HARMONOGRAM PRACÍ pro rok 2024

Harmonogram 2024

"Úprava aregulace stávajícho topného systému na UK PF II"
Květen 2024 Červen 2024 Červenec 2024 Srpen 2024

"Úprava a regulace stávajícho topného systému na UK PF II"


