
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Milníky
2 Předání staveniště Hollar 0 dní 24.06. 24 24.06. 24

3 Předání staveniště Opletalova 0 dní 24.06. 24 24.06. 24

4 Zimní semestr 2024/25 88 dní 01.10. 24 30.01. 25

5 Vánoce 8 dní 18.12. 24 30.12. 24

6 Konečné předání díla 6 dní 21.02. 25 28.02. 25

7

8 Hollar 174 dní 24.06. 24 20.02. 25
9 místnost 215, 014 71 dní 24.06. 24 30.09. 24

10 stavební práce 55 dní 24.06. 24 06.09. 24

11 montáž nábytku 10 dní 09.09. 24 20.09. 24

12 kompletace + odzkoušení 5 dní 23.09. 24 27.09. 24

13 předání 1 den 30.09. 24 30.09. 24

14 místnost 212 90 dní 24.06. 24 25.10. 24

15 stavební práce 74 dní 24.06. 24 03.10. 24

16 montáž nábytku 10 dní 04.10. 24 17.10. 24

17 kompletace + odzkoušení 5 dní 18.10. 24 24.10. 24

18 předání 1 den 25.10. 24 25.10. 24

19 místnost 213, 214 122 dní 24.06. 24 10.12. 24

20 stavební práce 90 dní 24.06. 24 25.10. 24

21 montáž nábytku 15 dní 28.10. 24 15.11. 24

22 kompletace + odzkoušení 14 dní 18.11. 24 05.12. 24

23 předání 3 dní 06.12. 24 10.12. 24

24 místnost 008, 008a, S09-13 155 dní 24.06. 24 24.01. 25

25 stavební práce 115 dní 24.06. 24 29.11. 24

26 montáž nábytku 21 dní 02.12. 24 30.12. 24

27 kompletace + odzkoušení 14 dní 31.12. 24 17.01. 25

28 předání 5 dní 20.01. 25 24.01. 25

29 odstranění VaN Hollar 14 dní 27.01. 25 13.02. 25

30 přejímací řízení Hollar komplet 5 dní 14.02. 25 20.02. 25

31 Vyklizení staveniště 2.NP a PŘÍZEMÍ 1 den 28.10. 24 28.10. 24

32 Vyklizení staveniště Hollar 3 dní 03.03. 25 05.03. 25

33

34 Opletalova 62 dní 24.06. 24 17.09. 24
35 místnost 604 53 dní 24.06. 24 04.09. 24

36 stavební práce 40 dní 24.06. 24 16.08. 24

37 montáž nábytku 8 dní 19.08. 24 28.08. 24

38 kompletace + odzkoušení 4 dní 29.08. 24 03.09. 24

39 předání 1 den 04.09. 24 04.09. 24

40 odstranění VaN 5 dní 05.09. 24 11.09. 24

41 přejímací řízení Opletalova 1 den 12.09. 24 12.09. 24

42 Vyklizení staveniště Opletalova 3 dní 13.09. 24 17.09. 24
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