
FINANČNÍ HARMONOGRAM
"UK-FF-OSBI "Infra na Filozofické fakultě-stavební práce"

Předpoklad:

b) dle SOD-Termín dokončení díla a jeho 

DÍLO BUDE REALIZOVÁNO VE 4 ETAPÁCH:
I.ETAPA: 05-06/2024-30.9.2024…4 měsíce
II.ETAPA: 2.1.2025-28.2.2025…2 měsíce
III.ETAPA: 2.6.2025-30.9.2025…4 měsíce
IV.ETAPA: 1.6.2026-30.9.2026… 4 měsíce

 05-06/2024  07/2024  08/2024  09/2024  10/2024-12/2024  01/2025  02/2025  03/2025-05/2025  06/2025  07/2025  08/2025  09/2025  10/2025-05/2026  06/2026  07/2026  08/2026  09/2026

Fakturace v Kč bez DPH dle HMG 399 848 Kč 879 842 Kč 408 005 Kč 3 646 551 Kč 885 122 Kč 1 419 255 Kč 654 780 Kč 1 289 789 Kč 2 057 799 Kč 2 478 135 Kč 621 455 Kč 1 144 799 Kč 2 021 556 Kč 2 088 115 Kč

CELKEM bez DPH

V Praze 

____________________________________
Ing.Jan Cita 

obchodní ředitel společnosti AVERS, spol.s r.o.
(na základě plné moci ze dne 25.3.2022)

a) dle SOD-Termín převzetí staveniště a zahájení fyzické realizace prací: do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele nejpozději v den předcházející termínu zahájení díla v I. Etapě-předpoklad 05-06/2024

c) dle SOD-Vyklizení a uklizení místa provedení díla (staveniště): do 5 kalendářních dnů od dokončení díla a odstranění veškerých vad a nedodělků.

2024 -2025

FAKTURACE v Kč bez DPH

měsíce

19 995 051 Kč
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