
Příloha č_3 - Pyrotechnický průzkum Biocentrum - činnosti 

probíhající současně s pyrotechnickým výzkumem
činnost ostatních dodavatelů provádí koordinace

zajištění přímého pyrotechnického dohledu u sejmutí ornice ( svrchní vrstvy )  skrývka ornice zhotovitel stavby koordinace se zhotovitelem stavby

vytyčení měřených profilů průzkumu zemní práce zhotovitel stavby koordinace se zhotovitelem stavby

Pyroprůzkum : 

                             I.etapa - do úrovně záchranného archeologického výzkumu (ZAV) - 

předpokládaná úroveň - 3-4 m pod stávajícím terénem
zemní práce, statické zajištění jámy zhotovitel stavby koordinace se zhotovitelem stavby

                             II.etapa -  od úrovně záchranného archeologického výzkumu (ZAV) - 

předpokládaná úroveň - vrstva 1 m pod  úroveň ZAV
záchranný archeologický výzkum

zhotovitel stavby a zhotovitel Záchranného 

archeologického průzkumu

koordinace se zhotovitelem záchranného archeologického

výzkumu

                            III.etapa – po provedení  záchranného archeologického výzkumu další 

měření –  4 - 10 m pod stávajícím terénem, tj. 6-7 m pod úrovní ZAV
zemní práce, statické zajištění jámy

zhotovitel stavby a zhotovitel Záchranného 

archeologického průzkumu
koordinace se zhotovitelem stavby

ověření vytyčených anomálií pomocí ručně drženého detektoru kovů případně ručně 

drženého magnetometru
podle místa a času nálezu

zhotovitel stavby a zhotovitel Záchranného 

archeologického průzkumu

1) koordinace se zhotovitelem stavby 

2) koordinace se zhotovitelem záchranného archeologického

výzkumu 

pyrotechnický dohled - demolice, záchranný archelogický výzkum, přeložky, 

přípojky,chlorační stanice atd.

1 ) realizace inženýrských sítí, demolic, 

chlorační stanice ,                                                           

2 )  záchranný archeologický výzkum

zhotovitel stavby a zhotovitel Záchranného 

archeologického průzkumu

1 ) koordinace se zhotovitelem stavby       

2) koordinace se zhotovitelem záchranného archeologického

výzkumu 


