Příloha (c) ke Smlouvě o dílo

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: UK – SBZ – Kompletní rekonstrukce Celetná 13
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.
	Název Pod-článku
	Číslo 
Pod-článku
	Údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3
	
Univerzita Karlova 
se sídlem: Ovocný trh 560/5, Praha 1, PSČ 116 36


	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.2.3, 1.3
	[Doplní dodavatel]

	Jméno a adresa Správce stavby
	1.1.2.4	, 1.3
	[bude doplněno před podpisem smlouvy]

	Doba pro dokončení Díla 
	1.1.3.3
	31. 05. 2019

	Záruční doba
	1.1.3.7
	Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce šedesáti (60) měsíců ode dne, kdy bylo Správcem stavby vydáno Potvrzení o převzetí pro Dílo či ode dne odstranění posledních vad a nedodělků, bylo-li Dílo dle posledního odstavce Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) Správcem stavby převzato s vadami a nedodělky. 

	Dílo
	1.1.5.8
	UK – SBZ – Kompletní rekonstrukce Celetná 13

	Rozhodné právo
	1.4
	právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	Čeština

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	Čeština

	Výše Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky

	Záruka za odstranění vad
	4.29
	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky

	Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu
	4.27 a)
	Za porušení ustanovení o střetu zájmů podle Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele)
250.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	4.27 b)
	Za porušení povinnosti poskytnout Zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 4.2 (Zajištění splnění smlouvy) či Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.29 (Záruka za odstranění vad) či za porušení povinnosti udržovat tyto záruky v platnosti ve stanovené výši a po stanovenou dobu;
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	4.27 c)
	Za porušení povinnost při používání Podzhotovitelů stanovené v odstavci druhém a v odstavci předposledním Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé)
25.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	4.27 d)
	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.28 (Postupné závazné milníky)
50.000,- Kč za každý Kč za každý případ takového porušení a každý započatý den prodlení.

	
	4.27 e)
	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele)poslední odstavec
250.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	4.27 f)
	Za nedodržení Doby pro dokončení dle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení)
50.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení.

	
	4.27 g)
	Za neodstranění vady ve lhůtách stanovených v  Potvrzení o převzetí vydaném dle posledního odstavce Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) nebo v Pod-článku 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad)
10.000,- Kč, a to za každý případ takového porušení a za každý započatý den prodlení.

	
	4.27 h)
	Nedodržení povinnosti předat Objednateli řádně zpracovanou Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS)
10.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení; trvá-li však prodlení déle než 14 dnů, zvyšuje se smluvní pokuta na 25.000,- Kč za každý další započatý den. 

	
	4.27 i)
	Za nedodržení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s podmínkami stanovenými v Pod-článku 18.2 (Pojištění díla a vybavení zhotovitele) nebo 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)
50.000,- Kč, a to za každý případ takového porušení a za každý započatý den prodlení.

	
	4.27 j)
	Za porušení povinnosti předložit harmonogram v termínu nebo v rozsahu stanoveném podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram)
10.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

	Postupné závazné milníky 
	4.28

	Dokončení bouracích prací - v rozsahu 75 % výměry dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
	nejpozději do 5 měsíců od Základního data 

	
	
	Dokončení povrchových úprav vnitřních svislých konstrukcí - v rozsahu 50 % výměry dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
	nejpozději do 8 měsíců od Základního data

	
	
	Osazení okenních výplní
	nejpozději do 10 měsíců od Základního data

	
	
	Dodávka plynových kotlů a vzduchotechnického zařízení č. 1
	nejpozději do 12 měsíců od Základního data

	
	
	Dodávka dveřních výplní - v rozsahu 90 % výměry dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
	nejpozději do 17 měsíců od Základního data

	
	
	Doba pro dokončení Díla
	31. 05. 2019

	Právo na variaci a návrh na zlepšení
	13.1 a 13.2
	Postup při variacích je součástí této přílohy nabídky.

	Měny plateb
	14.15
	koruna česká

	Osoba oprávněná jmenovat člena DAB
	20.3
	Ing. Martin Zuštík, prezident české Asociace Konzultačních Inženýrů 



Datum:[bude doplněno]

____________________________
[obchodní firma účastníka
podpis oprávněné osoby (osob)
s uvedením funkce]





























Postup při variacích dle Pod-článků 13.1 a 13.2 Smluvních podmínek

Při zohlednění obecné právní úpravy § 100 a § 222 zák. č. 134/02016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění a vnitřních předpisů Objednatele, představuje tento dokument spolu s obecnými pravidly stanovenými v článku 13 Smluvních podmínek závazná pravidla postupu při Variacích.

Variací se v souladu se Smluvními podmínkami (Pod-článek 1.1.6.9 Smluvních podmínek) rozumí jakákoliv změna Díla navržená nebo schválená jako Variace Stranami. Naopak za Variaci se nepovažuje měření skutečně provedeného množství plnění nebo smluvní kompenzační nárok (Claim).

[bookmark: _Toc305060697][bookmark: _Toc305061191]Je-li Objednatel či Správce stavby v rámci provádění Variací povinen rozhodnout či jinak právně jednat ve stanovené lhůtě, tato lhůta neběží po dobu schvalování postupu ze strany MŠMT, a to ode dne odeslání podkladů MŠMT do dne vydání stanoviska či vyjádření MŠMT. 
 
Evidenci veškerých dokumentů vztahujících se k procesu provádění Variací podle článku 13 Smluvních podmínek vede Správce stavby.



[bookmark: _GoBack]Variace provedené na návrh Správce stavby

1) V případě, že Správce stavby požaduje provedení Variace dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, tj. jakékoliv změny Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, předloží Změnový list s návrhem Variace Zhotoviteli.

2) Zhotovitel nejpozději do 7 dnů po obdržení Změnového listu Správci stavby písemně sdělí návrh ocenění Variace a předloží návrh dopadu Variace na dobu splnění Postupných závazných milníků a Doby pro dokončení a návrh termínu provedení Variace. Po zpracování těchto údajů (tj. do 7 dnů) Zhotovitel předloží Změnový list spolu s těmito údaji Správci Stavby k potvrzení.

3) Zhotovitel je povinen termín provedení Variace navrhnout tak, aby byl s ohledem na povahu Variace objektivně nejkratší možný a současně minimalizoval případný negativní dopad na plnění Harmonogramu. Shledá-li Správce stavby údaje sdělené Zhotovitelem jako nedostatečné pro posouzení Variace nebo nesouhlasí-li s návrhem dopadu Variace na dobu splnění Postupných závazných milníků a Doby pro dokončení, doručí Zhotoviteli písemný požadavek na opravu či doplnění těchto údajů. Zhotovitel je povinen takovému požadavku mu vyhovět do 5 dnů od obdržení požadavku. Souhlasí-li Správce stavby s návrhem Variace a údaji sdělenými ze strany Zhotovitele, Změnový list schválí a předloží jej bez zbytečného odkladu ke konečnému potvrzení Objednateli. Údaje sdělené Zhotovitelem dle bodu 4 (resp. doplněné dle tohoto bodu) se stanou součástí Změnového listu.

4) Objednatel Změnový list odsouhlasený Správcem stavby předloží k odsouhlasení MŠMT, vyplývá-li pro něj taková povinnost z pravidel a podmínek poskytnutí dotace.

5) V případě, že MŠMT souhlas se Změnovým listem neudělí, navrhovací řízení končí bez dalšího.

6)  V případě obdržení souhlasu ze strany MŠMT či v případě, že takového souhlasu není zapotřebí, Objednatel Změnový list buď: 

a) zamítne, čímž změnové řízení končí a Variace nebude realizována, přičemž takové zamítnutí zcela záleží na posouzení Objednatele;
b) schválí svým podpisem na formuláři Změnového listu a na jeho základě Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace, čímž se Variace stane pro Smluvní strany závaznou a Zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást Díla.

7) Správce stavby může vydat pokyn pro provedení Variace před potvrzením Změnového listu dle bodu 4 (a následujících) pouze v případě, kdy by z důvodu prodlení hrozil vznik škody. V ostatních případech vydá Správce stavby Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu Objednatelem.



Návrh na zlepšení

1) V případě, že Zhotovitel předložil postupem dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek písemný návrh na zlepšení (dále jen „Návrh na zlepšení“) a Správce stavby s navrhovaným řešením souhlasí, předloží jej bez zbytečného odkladu ke konečnému potvrzení Objednateli. 

2) Objednatel Návrh na zlepšení odsouhlasený Správcem stavby předloží k odsouhlasení MŠMT, vyplývá-li pro něj taková povinnost z pravidel a podmínek poskytnutí dotace.

3) V případě, že MŠMT souhlas s Návrhem na zlepšení neudělí, navrhovací řízení končí bez dalšího.

4)  V případě obdržení souhlasu ze strany MŠMT či v případě, že takového souhlasu není zapotřebí, Objednatel Návrh na zlepšení buď: 
a) zamítne, čímž navrhovací řízení končí a Návrh na zlepšení nebude realizován, přičemž takové zamítnutí záleží zcela na posouzení Objednatele;
b) schválí a zašle Zhotoviteli návrh na uzavření dodatku k této Smlouvě, vyhotovený na základě předloženého Návrhu na zlepšení. V případě podpisu dodatku oběma Stranami se Variace spočívající ve zlepšení stane pro Smluvní strany závaznou a Zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást Díla. V případě že Zhotovitel návrh na uzavření dodatku odmítne či se k němu ve lhůtě 28 dnů nevyjádří, navrhovací řízení končí a Návrh na zlepšení nebude realizován.


