
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Milníky
2 Doplnění zadání o strukturovanou 

kabeláž + schválení MŠMT
5 dní 04.03. 24 08.03. 24

3 Výběrové řízení 17 dní 11.03. 24 02.04. 24

4 Vyhodnocení výběrového řízení 1 den 03.04. 24 03.04. 24

5 Hodnocení nabídek 11 dní 04.04. 24 18.04. 24

6 Podpis smlouvy o dílo 2 dní 19.04. 24 22.04. 24

7 vzorkování, vyřízení záborů atd. 56 dní 23.04. 24 09.07. 24

8 Letní semestr 2024 77 dní 01.02. 24 17.05. 24

9 Předání staveniště Hollar 0 dní 03.06. 24 03.06. 24

10 Předání staveniště Opletalova 0 dní 03.06. 24 03.06. 24

11 Zimní semestr 2024/25 88 dní 01.10. 24 30.01. 25

12 Vánoce 8 dní 18.12. 24 30.12. 24

13 Konečné předání díla 2 dní 24.01. 25 28.01. 25

14

15 Hollar 169,88 dní 03.06. 24 24.01. 25
16 místnost 212, 215, 014 85 dní 03.06. 24 27.09. 24

17 stavební práce 65 dní 03.06. 24 30.08. 24

18 montáž nábytku 14 dní 02.09. 24 19.09. 24

19 kompletace + odzkoušení 5 dní 20.09. 24 26.09. 24

20 předání 1 den 27.09. 24 27.09. 24

21 místnost 213, 214 128 dní 03.06. 24 27.11. 24

22 stavební práce 96 dní 03.06. 24 14.10. 24

23 montáž nábytku 15 dní 15.10. 24 04.11. 24

24 kompletace + odzkoušení 14 dní 05.11. 24 22.11. 24

25 předání 3 dní 25.11. 24 27.11. 24

26 místnost 008, 008a, S09-13 155,88 dní 03.06. 24 06.01. 25

27 stavební práce 115 dní 03.06. 24 08.11. 24

28 montáž nábytku 15 dní 11.11. 24 29.11. 24

29 kompletace + odzkoušení 14 dní 02.12. 24 19.12. 24

30 předání 5 dní 30.12. 24 06.01. 25

31 odstranění VaN Hollar 14 dní 30.12. 24 17.01. 25

32 přejímací řízení Hollar komplet 5 dní 17.01. 25 24.01. 25

33 Vyklizení staveniště 2.NP a PŘÍZEMÍ 1 den 30.09. 24 30.09. 24

34 Vyklizení staveniště Hollar 3 dní 28.01. 25 31.01. 25

35

36 Opletalova 86 dní 03.06. 24 30.09. 24
37 místnost 604 80 dní 03.06. 24 20.09. 24

38 stavební práce 65 dní 03.06. 24 30.08. 24

39 montáž nábytku 10 dní 02.09. 24 13.09. 24

40 kompletace + odzkoušení 4 dní 16.09. 24 19.09. 24

41 předání 1 den 20.09. 24 20.09. 24

42 odstranění VaN 5 dní 23.09. 24 27.09. 24

43 přejímací řízení Opletalova 1 den 30.09. 24 30.09. 24

44 Vyklizení staveniště Opletalova 3 dní 01.10. 24 04.10. 24
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