



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

na akci

REKONSTRUKCE VESTIBULU NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UK V HRADCI KRÁLOVÉ

číslo smlouvy

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: METRODIS s.r.o.
Pardubická 99 , 500 04 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajský soud v Hradci Králové , 11687, odd.C, dne
20.5.1997
statutární zástupce: p. Milan Kott
zástupce ve věcech smluvních: p. Milan Kott
zástupce ve věcech technických: p. Milan Kott
IČO: 25269844
DIČ: CZ25269844
bank. spojení: KB a.s. Hradec králové
č. účtu – 43-9600310257/0100

na straně jedné (dále jen “zhotovitel”)

Objednatel: Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 153149586/0300
IČO: 00216208
DIČ: CZ 00216208
statutární zástupce: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan

na straně druhé (dále jen "objednatel")



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý je splnit;

(B) Zhotovitel podal nabídku v rámci otevřeného podlimitního zadávacího řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), s názvem: na zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce vestibulu na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové“, v rámci dotačního projektu „Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“, registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254 (dále jen „veřejná zakázka“) a objednatel vybral jeho jako nabídku jako nejvhodnější, dle ust. § 81 zákona;

(C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má jednoznačný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase, za dohodnutou cenu a v kvalitě dle této smlouvy a dále v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v platných Pravidlech OP VaVpI 2007 – 2013 a všemi souvisejícími dokumenty danými řídicím orgánem Operačního programu VaVpI při MŠMT ČR viz <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi>

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO (dále jen „smlouva“) NÁSLEDUJÍCÍHO ZNĚNÍ:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést objednateli stavební práce na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce vestibulu na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové“ v rozsahu dle zadávací dokumentace objednatele, (dále jen „dílo“) ze dne 1.9.2014 a nabídky zhotovitele a závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádně realizované dílo smluvní cenu. Projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky a tudíž ji má zhotovitel již k dispozici.

Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, normami a vyhláškami a v jakosti splňující obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Provedení díla bude zajištěno oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

2. Předmět díla obecně vymezený v bodě 1. tohoto článku tvoří zejména:

2.1. Provedení veškerých stavebních prací komplexně tj. vč. všech souvisejících dodávek a montážních prací. Vše za podmínek stanovených touto smlouvou a pokyny ze strany objednatele.

2.2. Provozní požadavky: Stavební práce budou realizovány v budově sídla objednatele. V sousedních místnostech objektu bude probíhat normální provoz. Zhotovitel proto musí brát



ohled na tuto skutečnost a snažit se na co nejmenší míru omezit hluk, vibrace a šíření prachu do okolních prostorů. Bude-li využito vnitřních komunikací, je nutný jejich pravidelný úklid. Součástí díla je i **průběžný a konečný "čistý" úklid** všech prostor, které byly stavbou dotčeny.

2.3. Průběžná aktualizace časového plánu výstavby za účelem koordinace prací a dodávek.

2.4. Provádění víceprací písemně požadovaných objednatelem na předmětu díla v souladu s jeho požadavky bude za předem odsouhlasenou úhradou.

2.5. Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto smlouvou sjednaných, či objednatelem požadovaných **zkoušek, revizí, atestů, návrhů provozních a manipulačních řádů, apod.,** dle platných norem ČR a dle dohodnutého systému řízení jakosti. Veškeré revize, zkoušky a atesty **musí být platné a bez závad.**

III. Cena

1. V členění dle položkového rozpočtu:

Cena celkem:
1.516.056,00 - cena bez DPH
318.371,80 - DPH
1.834.427,80 - cena vč. DPH

Cena za provedené dílo je stanovena jako cena bez DPH + částka DPH vypočtená dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se na dodávku díla nebo jeho část vztahuje ustanovení režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude cena za toto dílo nebo jeho část uvedena na daňovém dokladu samostatnou položkou. Smlouvenou cenou za toto dílo nebo jeho část je pak cena bez DPH.

2. Celková cena za provedené dílo je stanovena jako nejvyšší přípustná k datu dokončení díla.

3. Cena je stanovena při vynaložení všech odborných a technických znalostí zhotovitele, a dále zahrnuje veškeré náklady a činnosti potřebné k provedení, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem, tj. především náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu technického zařízení, včetně zřízení, režii a zisk zhotovitele, veškeré poplatky za nezávadné uložení sutě a odpadů ze stavby, za pronájmy, odstraňování znečištění provozem stavby, sankce, pokuty, penále, pojištění, včetně všech potřebných průzkumů, revizí a zkoušek. Součástí nabídkové ceny zhotovitele jsou i veškerá potřebná opatření k eliminaci šíření prachu do místností a prostor mimo stavbu.

4. Veškeré nutné vícepráce a změny nad rámec sjednaného předmětu díla vyplývající z dodatečných písemných požadavků objednatele budou oceněny v souladu s položkovými rozpočty, jež jsou součástí nabídky zhotovitele. Bude-li se jednat o položky zde neuvedené, budou tyto zpracovány dle platných cenových předpisů a to ve formě položkového rozpočtu dle metodiky URS a v cenách URS. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou.

Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele jdou plně k tíži zhotovitele.

5. Zhotovitel prohlašuje, že za cenu výše uvedenou provede předmět díla v plném rozsahu uvedeném dle čl. II. této smlouvy a nabídky ve výběrovém řízení. Prohlašuje, že se důkladně seznámil se všemi zadávacími podmínkami a se všemi okolnostmi, a že předmět díla takto



navržený je technicky realizovatelný za cenu uvedenou v odstavci 1. Vícepráce vyvolané jakoukoliv okolností, kdy by byla určitá část předmětu díla z technických důvodů neproveditelná dle zadávací dokumentace a ustanovení těchto podmínek, jdou plně k tíži zhotovitele.

IV. Platební podmínky

1. Práce budou vyúčtovány vždy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce po jejich bezvadném provedení v podobě **faktur /daňových dokladů/** doložených odsouhlaseným položkovým soupisem provedených prací. Neprovedené práce nebo odsouhlasené záměny materiálů budou provedeny formou odpočtů, event. přípočtů.

Daňové doklady zhotovitele budou členěny dle daňové klasifikace stavebních děl dle vyhlášky č. 321/2003 Sb., v platném znění, /CZ-CC/ a dle standardní klasifikace produkce /SKP/ (opatření ČSÚ č.j. 1174/93-3010/. Na předmětné stavební práce se dle § 92e zákona o DPH použije systém přenesení daňové povinnosti - viz. stavební práce vymezené v CZ-CPA 41 až 43.

Splatnost všech vystavených faktur **je 30 dnů** ode dne jejich doručení na adresu zadavatele.

2. Zhotovitel se zavazuje, že jakmile budou vyrovnány finanční závazky objednatele, bude postupovat vůči subdodavatelům bez prodlevy. V případě, že tento postup nebude dodržen, stanoví objednatel zvláštní režim ve financování akce tak, aby závazky subdodavatelů byly uspokojeny.

3. V případě, že zhotovitel některému ze subdodavatelů výše uvedených dodávek neuhradí oprávněně splatné zálohové listy, či konečné faktury za jejich dodávky do 60-ti dnů po jejich splatnosti a nebude v této lhůtě tyto dodávky reklamovat, je objednatel oprávněn, na vyzvání subdodavatele, uhradit všechny neoprávněně neproplacené zálohové listy či faktury přímo subdodavateli a o takto zaplacenou částku snížit úhradu provedených prací a cenu díla ve vazbě na zhotovitele. O takto uhrazenou částku bude zhotoviteli snížena první následující záloha, resp. konečná faktura. Objednatel je o uhrazení povinen bezodkladně informovat zhotovitele a doložit doklad o provedené platbě.

4. U provedených prací lze započítat taktéž částky za materiály a dodávky, které jsou prokazatelně dodány na stavbě, nebo na předem určeném místě.

Objednatel se u těchto věcí stává jejich vlastníkem, i když se ještě nestaly součástí díla, ale jsou uloženy na některém z výše uvedených míst. Nebezpečí škody na těchto materiálech však nese zhotovitel až do doby předání objednateli.

5. Vzhledem k tomu, že se na objednatele vztahuje v tomto případě režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e, Zákona č. 235/2004 Sb., a tento ji neodvede v řádném termínu pro podání daňového přiznání k DPH z důvodu pozdě doručeného daňového dokladu, pak finanční zátěž z případné penalizace ponese zhotovitel.

6. Na daňovém dokladu – faktuře bude dále uveden název a číslo projektu: „**Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK**“, reg. č. projektu: **CZ.1.05/4.1.00/11.0254**

V. Místo plnění

Místem plnění je **Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, Hradec Králové, PSČ 500 09.**



VI. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést objednaný předmět smlouvy o dílo v termínu nejpozději

do 60 dnů od podpisu této smlouvy,

a to dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

Den podpisu této smlouvy je současně den předání a převzetí staveniště a současně je i dnem zahájení stavebních prací.

Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli ve lhůtě nejpozději **do 60 dnů od podpisu této smlouvy.**

Doba provádění prací v sobě obsahuje i lhůtu pro předání a převzetí díla v trvání 7 kalendářních dnů.

Právo na úpravu zahájení a konečného termínu dokončení má zhotovitel pouze v případě:

- zásahu vyšší moci
- kdy z důvodů na straně objednatele nebude moci být uzavřena smlouva v předpokládaném termínu, a tudíž nebudou moci být dodrženy navržené termíny zahájení a následně ukončení díla
- kdy dojde k přerušení nebo zastavení prací z důvodů na straně objednatele.

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě, bude-li tento splňovat vlastnosti touto smlouvou požadované.

3. Zhotovitele je povinen provádět průběžnou aktualizaci časového plánu výstavby za účelem koordinace prací a dodávek.

VII. Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. **veškeré práce a dodávky kompletně a ve vysoké kvalitě**, v rozsahu dle čl. II., a v termínu určeném dle čl. VI. smlouvy. Stejně ustanovení platí i pro činnosti, výrobky, zařízení a dodávky všech dodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel má právo vykonat veškeré práce způsobem, který považuje za nejvýhodnější k řádnému provedení díla při respektování účelu této smlouvy, dohodnutého časového postupu a smluvních termínů. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.

Veškeré odpady vznikající při výstavbě bude zhotovitel třídít, ukládat např. do kontejnerů a ty průběžně odvážet na příslušné skládky, což dokladově doloží nejpozději při převjímacím řízení.

2. Zhotovitel může pověřit provedením některé části díla jinou osobu (subdodavatele). Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovémto případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám.



3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho částí, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla.

4. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Dále je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že byly zjištěny skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem.

5. Datem ukončení díla je **datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících užívání** viz. čl. X, odst. 2.

6. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, a za dodržování předpisů BOZP, PO a OŽP dle platné legislativy ČR. Zhotovitel dále odpovídá za důsledné dodržování pořádku na staveništi a v jeho nejbližším okolí.

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidací a uskladňováním veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení každého dílčího staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Staveniště bude mít zpracováno vlastní závazný plán BOZP. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zimní opatření, případné náklady na zabezpečení stavby při přerušení výstavby z důvodů neležících na straně objednatele, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy až do předání díla objednateli, na vlastní náklady.

Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

7. Škody způsobené při provádění díla nese zhotovitel a odpovídá za tyto škody ve smyslu ustanovení obchodního a občanského zákoníku a souvisejících předpisů.

8. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického popisu a daného standardu kvality prováděných prací, ve znění ustanovení této smlouvy o dílo. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi.



9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele, a to min. 3 dny předem, ke kontrole a převzetí konstrukcí a rozvodů, které mají být zakryty event. zasypany.
10. Zhotovitel vyzve písemně objednatele v dohodnuté lhůtě, nejméně však 3 dny předem, k protokolárnímu předání a převzetí díla. Takto předávané dílo bude prosté vad a nedodělků, a to v souladu s občanským zákoníkem v platném znění.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy v celém objektu objednatele.
12. Zhotovitel je povinen průběžně provádět kompletaci a ověřování dokladů o dodávkách materiálů, tzn. prověřovat, zda tyto mají platné ověření potvrzené příslušnou státní zkušebnou nebo schválení či certifikaci, prověřuje doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla i jeho všech částí.
13. Zhotovitel je povinen před předáním díla zajistit veškeré zkoušky, revize, prohlášení o shodě, atesty na výrobky, certifikáty, apod. nutné pro převzetí díla. Ke všem zkouškám je zhotovitel povinen pozvat objednatele nejméně 3 dny před jejich uskutečněním. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se obě strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést a to v potřebném rozsahu.
14. Zhotovitel se zavazuje efektivním způsobem spolupracovat s objednatelem na realizaci předmětu díla a zajišťovat optimální technickou a uživatelskou úroveň díla, vč. kvality, a ekonomicky vynaložených finančních prostředků, a to v dohodnutém časovém úseku.
15. Pokud by v průběhu provádění prací došlo ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, musí být tato skutečnost oznámena objednateli a zhotovitel musí předložit k takovému novému subdodavateli stejné doklady, jaké byly vyžadovány v rámci zadávacího řízení.
16. Po předání a převzetí díla objednatelem vyklidí zhotovitel staveniště nejpozději **do 3 dnů**. Za vyklizené staveniště se považuje plocha staveniště prostá stavebních materiálů, strojů, zařízení, odpadů, vč. uvedení do původního stavu, resp. v souladu s požadavky objednatele po vzájemné dohodě.
17. Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel je rovněž pojištěn pro případ škody způsobené svou činností a provozem stavby, dále způsobené na zařízeních na staveništi živelnými pohromami nebo odcizením. Uvedená pojištění se vztahují i na škody způsobené osobami subdodavatelů zhotovitele, a to i třetím osobám.
18. Zhotovitel po celou dobu provádění prací povede ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, stavební deník. Po dokončení stavby předá její zhotovitel **originál stavebního deníku** objednateli.
19. Zhotovitel bude provádět hlučné procesy stavby mimo dobu výuky v Nové posluchárně, tzn. převážně v pozdních odpoledních hodinách. Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavek objednatele na pozastavení prací na nezbytně nutnou dobu z provozních důvodů.

VIII. Závazky objednatele

1. Objednatel poskytne pro potřeby stavby možnost odběru elektrické energie a vody, event. dalších médií, vč. určení místa napojení.



2. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny po dohodě obou smluvních stran zápisem do stavebního deníku.
3. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny realizačního řešení, tak dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou následně mezi objednatelem a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel umožní zhotoviteli provádět práce na díle nepřetržitě tj. i o sobotách, nedělích i svátcích.

IX. Stavební deník a doklady o průběhu realizace díla

1. Zhotovitel povede po celou dobu realizace díla stavební deník, týkající se předmětu této smlouvy, jak mu ukládá vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění. Záznamy ve stavebním deníku budou prováděny denně, čitelně a výhradně v českém jazyce.

Pracovní porady či kontrolní dny budou probíhat s týdenní četností s tím, že při předání staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnut konkrétní den a čas takovýchto pravidelných kontrol.

Technický dozor objednatele a koordinátor BOZP budou mít neomezený přístup na stavbu a staveniště.

2. Zhotovitel je povinen chránit stavební deník. Tento musí být k dispozici objednateli denně po celou pracovní dobu.

3. Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat veškeré údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla a jeho evidenci, rozsahu a způsobu provádění prací a jejich časovém postupu, údaje o zahájení a ukončení prací, či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě.

Stavební deník bude veden od zahájení prací do okamžiku předání díla.

4. Záznamy do stavebního deníku provádí zástupce zhotovitele a objednatele.

5. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s tímto zápisem, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.

6. Při ukončení realizace díla, při potvrzení předávacího protokolu, bude originál stavebního deníku předán objednateli.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření a převzetí konstrukcí, které mají být v dalším postupu zakryty a stanou se následně nepřístupnými. Výzva bude učiněna nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím takovýchto konstrukcí a to zápisem do stavebního deníku a zároveň přímou ústní a současně e-mailovou výzvou objednateli. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ve stanoveném termínu ke kontrole, je zhotovitel oprávněn tyto práce zakrýt. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je zavázán na základě výzvy objednatele a na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže smluvními stranami nebude dohodnuto jinak.

8. Objednatel je oprávněn při neplnění předcházejících ustanovení a zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel odstranil takovéto vady ihned a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své vlastní náklady a v určené době.



9. Objednatel ve smyslu ust. § 46d odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, upozorňuje zhotovitele, že technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

X. Převzetí díla

1. Dílo je v průběhu realizace výlučným vlastnictvím objednatele. Nebezpečí škody na díle nese během realizace výlučně zhotovitel, ledaže prokáže zavinění ze strany objednatele.
2. Dílo vymezené čl. II této smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli a to bez vad a nedodělků bránících užívání.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část, nebo dílo obsahující vady a nedodělky není objednatel povinen převzít. O převímce vystaví zhotovitel převímací protokol, obsahující seznam všech potřebných dokumentů a údajů dle běžných zvyklostí a specifikovaných těmito podmínkami, event. soupis vad a nedodělků s určením termínů odstranění.
4. Součástí předávacího protokolu bude i finanční vyjádření hodnoty předávaného díla v členění:
 - cena díla v Kč bez DPH, stanovení DPH dle jednotlivých sazeb a cena celkem vč. DPH.
5. Jestliže bude objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem předání dokončeného díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.
6. Zhotovitel v protokolu o předání a převzetí výslovně prohlásí, že předmět díla je proveden dle schválené zadávací dokumentace a splňuje obecné technické požadavky na dílo kladené.
7. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou další postup.
8. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se převímací řízení v nezbytném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část převímá a protokol o předání a převzetí je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

XI. Záruční podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené:
 - zadávacími podmínkami a těmito smluvními podmínkami
 - technickými normami a předpisy, které se na provedení díla vztahují, a bude mít vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy.
 2. Zhotovitel zajistí řádné provedení stavebních a montážních prací, a použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR. Na takto provedené práce podle těchto podmínek poskytne záruku v délce **60 měsíců** ode dne řádného převzetí díla objednatelem, tj. bez vad a nedodělků.
 3. V případě uplatňování jiné záruční lhůty než je uvedeno v odst. 2. tohoto čl., např. u některých prvků technického vybavení, předloží zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů a souborů odběrateli s vyznačením délky záruční lhůty a termínu jejího ukončení, která však bude min. 2 roky.
- V opačném případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená v odst. 2. tohoto článku.



4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit na opravu vady díla nejpozději do 24 hodin od doručení písemné reklamace vady díla ze strany objednatele a následně bezplatně odstranit vady díla v záruční době, a to ve lhůtě do 48 hodin od nástupu na opravu. O jiném postupu by musela být sepsána vzájemná dohoda. Dle volby objednatele budou vady buď odstraněny opravou, výměnou nebo bude poskytnuta přiměřená sleva. V případě, že by o výši této slevy nebyla uzavřena dohoda, bude určena schváleným soudním znalcem.

5. Neodborná nebo chybná obsluha, jako i opravy provedené objednatelem nebo třetí osobou (s výjimkou osob provádějících záruční servis) zbavují zhotovitele záruční povinnosti. V tomto případě odstraní zhotovitel závadu buď novou dodávkou, nebo opravou dle rozhodnutí objednatele a to za předem dohodnutou úhradu.

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 4. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Navíc je objednatel oprávněn uplatnit smluvní sankce za nedodržení termínu odstranění závady ve smyslu čl. XIII této smlouvy. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury- daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

7. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednateli znovu předána. Po dobu, kdy dílo nebo jeho část nemohlo z důvodů na straně zhotovitele plnit funkci, pro kterou bylo uvedeno do provozu, se prodlužuje záruční lhůta.

8. Uplatnění práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XII Servisní podmínky

1. Poskytnutí záručního a pozáručního servisu zhotovitelem bude uvedeno v samostatné smlouvě vypracované na základě skutečně použitých komponentů a jejich výrobců.

XIII. Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že:

1.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu:

- za prodlení s nedodržením termínu dokončení předmětu díla, jenž je specifikován v čl. VI. tohoto návrhu smlouvy, a to částku ve výši 5000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- za neodstranění vady v záruční době ve stanoveném či dohodnutém termínu, a to ve výši 5000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.

1.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení:

- za prodlení s placením faktur ve výši 0,015 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení

2. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody.



3. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět díla a způsob jeho financování, souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.
4. V případě podstatného porušení smluvních povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý takovýto případ smluvní pokutu ve výši 0,015% z ceny za provedené dílo.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škod na předmětu díla, jako i na objektech souvisejících, které vznikly jeho činností.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny těmito podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
3. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut věcně a místně příslušným českým soudem.
4. Obsah této smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemného a číslovaného dodatku k této smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 15 dnů po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.
5. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních závazků, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého partnera. Stejně tak je smluvní partner povinen co nejdříve informovat druhou stranu o odpadnutí okolností vyšší moci. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem úředně ověřeným.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s předmětem díla na místě, veškerou předanou dokumentaci vztahující se k předmětu smlouvy řádně prostudoval a pochopil, a je tudíž ve všem dokonale poučen a zpraven.
7. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností obou stran. Podstatným porušením smluvních podmínek se pro účely smlouvy o dílo považují zejména případy, kdy zhotovitel:
 - je v prodlení se zhotovením díla proti platnému (aktualizovanému) harmonogramu výstavby o více než 30 kalendářních dnů a práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. Tato skutečnost dává právo objednateli na event. uplatnění sankčních instrumentů event. na odstoupení od smlouvy,
 - provádí předmět díla i přes písemné upozornění objednatele v kvalitě nesplňující obecné technické požadavky na výstavbu nebo dohodnuté standardní vybavení.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



8. V případě podstatného porušení smluvních povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. XIII, odst. 4 této smlouvy a škodu, která v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednateli vznikne. Veškeré části stavby zhotovené, resp. dodané na stavbě ke dni odstoupení od smlouvy jsou ve vlastnictví objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn uzavřít smlouvu o dílo s třetí osobou.

9. Ustanovení podle předcházejících odstavců tohoto článku nezavazuje objednatele povinnosti uhradit zhotoviteli již provedené práce na díle. Na jejich úhradu lze však započíst výše uvedenou smluvní pokutu.

10. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

12. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení nebo jakékoliv jiné změny nebo převodu práv na dceřiné a jiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana k plnění závazků z této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

13. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním ceny díla.

14. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu o dílo důkladně přečetly a porozuměly jejímu obsahu, jejich podpis provedou za vzájemně výhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují statutární zástupci své níže uvedené podpisy.

V Hradci Králové dne: 29.9.2014

V Hradci Králové dne: 29.9.2014

za objednatele:

za zhotovitele:

UNIVERZITA KARLOVA v Praze
FARMACEUTICKÁ FAKULTA
Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
IČO 00216208 DIČ: CZ00216208

METRODIS s.r.o.
Pardubická 99
500 04 Hradec Králové
IČ: 25269844 DIČ: CZ25269844
tel./fax: 495 535 573, 495 532 960

.....
doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan

.....
Milan Kott – jednatel společnosti