

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

I. Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Univerzita Karlova v Praze
Sídlo: Praha 1, Ovocný trh 3/5, 116 36
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Týká se součásti: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5

**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. - děkan

Název veřejné zakázky: **Vícepráce č. 3 v rámci realizace veřejné zakázky:
„Revitalizace infrastruktury, střešních plášťů budov,
spojovací haly, hygienického zázemí Nové posluchárny a
hlavního vstupu Farmaceutické fakulty v HK“**

Název projektu: „Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“, registrační číslo
projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254

II. Předmět veřejné zakázky:

Vícepráce - rozsah prací se rozšiřuje v souladu s:

- TLZ č.12 - Změna trasování páteřního rozvodu potrubí chlazení v rozsahu 1. NP až 6. NP včetně stavebních úprav s tímto souvisejících
- TLZ č. 13 - Oprava zkorodované stávající stoupačky
- TLZ č.14 - Střecha SEVER – atika
- TLZ č.15 - Střecha JIH - atika + změna skladby střechy
- TLZ č.16 - Oplechování detailů v interiéru spojovací haly)

Méněpráce - rozsah prací se snižuje o tyto položky:

- Poz. O/01 Úprava stávající ocelové vnější čistící zóny 1800x450mm, očištění, nátěr
POZN: z důvodu následujících stavebních úprav bude provedena zcela nová venkovní čistící zóna
- Poz. O/02 Vnitřní čistící zóna 1800x450mm, rám AL „L“ profil, rohož polypropylenový koberec
POZN: v rámci realizace stavebních úprav vestibulu byla již provedena nová zapuštěná kobercová čistící zóna
- Vyhřívací sada ke střešnímu vtoku
POZN: po rozkrytí konstrukce bylo zjištěno, že vnitřní litinové kanalizační stoupačky ve sloupech jsou o rozměru DN 75, zasunuté střešní vpusti jsou pak DN 50 a na tyto na trhu není výrobek
- Osazování ocelových zárubní dodatečně pl. do 2,5 m2

- Zárubeň ocelová stávající 1 křídlová – nová povrch. Úprava
POZN: v případě otočení zárubní by ve skutečnosti bylo dveřní křídlo v kolizi s rozvaděčem

III. Cena sjednaná v dodatku:

Celková cena víceprací bez DPH: 257.513,00 Kč
Celková cena méně prací bez DPH: -36.387,00 Kč

- **Celková cena dodatku bez DPH: 221.126,00 Kč**
(slovy: dvě stě dvacet jedna tisíc jedno sto dvacet šest korun českých)
- DPH 21 % 46.436,46 Kč
(slovy: čtyřicet šest tisíc čtyři sta třicet šest korun českých čtyřicet šest haléřů)
- Cena celkem 267.562,46 Kč
(slovy: dvě stě šedesát sedm tisíc pět set šedesát dva korun českých čtyřicet šest haléřů)

IV. Zvolený druh zadávacího řízení a důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:

- JŘBU dle § 23 odst. 7 písmeno a) ZVZ. Důvodem zadání veřejné zakázky v JŘBU je to, že dodatečné práce vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností a bylo nezbytné je zadat pro provedení původních stavebních prací.

V. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Název uchazeče: Prima spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání: Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 004 86 361

Odůvodnění výběru: Jelikož se jednalo o jednací řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBU) dle § 23 odst. 7 písmeno a) ZVZ, tak zakázka byla zadána pouze jednomu dodavateli.

Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele: zajištění chlazení a vzduchotechniky.

VI. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

Obchodní firma/jméno	Sídlo/místo podnikání	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH
Prima spol. s r.o.	Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové	00486361	221.126,00 Kč

VII. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, a odůvodnění jejich vyloučení.

Žádný uchazeč nebyl vyloučen