

Technický list změny (TLZ) č.:

001

Datum předložení TLZ:

29.3.2019

SoD: uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Ze dne: 30.1.2019

Stavba: UK - 2. LF Dostavba areálu Pízeňská 3. etapa (VYBAVENÍ INTERIERU)

Id. č. projektu: EDS 133D 21E 000004

Název změny: Změna počtu prvků a úprava jejich parametrů

Navrhovatel změny:

Zhotovitel: INTERIER TECH s.r.o., Za Drahou 253, 282 01 Český Brod

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na upřesnění způsobu využití a provozu některých prostor související s výukou a výzkumem, byla provedena úprava počtu prvků vybavení interiéru, které spočívá především v nerealizaci části prvků ve vstupní hale, vypuštěním prvků v souvislosti se spojením učeben č. 209 + 210 a č. 203 + 224 a s úpravou počtu míst v pracovnách. Dále s ohledem na dodací lhůty, byly upraveny parametry pojzdových koleček u kancelářských židlí z chromu na plast, audiometrická komora T20 byla doplněna o vnější skládací stůl a laminátovou podlahu a u šatních skříněk S33 byl doplněn informační systém.

Vyjádření projektanta:





Projektant částí Interierového vybavení souhlasí.

Přílohy:

E02 - Tabulka prvků podle místností R1 - úprava počtu prvků - Interiér
Oceněný výkaz výměr - úprava počtu prvků - Interiér

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu
		s dopadem:
Celkové odpočty:		0
Celkem:		-518 517,00 Kč
Celkové přípočty:		11 760,00 Kč
Celkem:		
Cenový dopad:		-506 757,00 Kč
Celkem:		

Jméno	Vyjádření	Datum	Podpis/Razítko
Zhotovitel:	INTERIER TECH s.r.o.	29.3.2019	
Autorský dozor:	PROSTOR 008 s.r.o.	29.3.2019	
Technický dozor investora:	Project Management Service s. r. o.	29.3.2019	
Investor:	2. lékařská fakulta UK	27.5.2019	

INTERIER TECH s.r.o.
Za Drahou 253
282 01 Český Brod
IČ: 29058155
DIČ: CZ29058155 ①