

SMLOUVA O DÍLO

č. 831/KaM/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

DODATEK č. 1

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

UNIVERZITA KARLOVA

116 36 Praha 1, Ovocný trh 560/5

(tato smlouva o dílo se týká součásti UK, tj. Kolejí a menz, se sídlem 116 43 Praha 1, Voršilská 144/1)

Zastoupen:

Ing. Jiří Macounem, ředitelem Kolejí a menz

IČ:

00216208

DIČ:

CZ00216208

Zástupce pověřený jednáním

a) ve věcech technických:

Ing. J. Jandus, J. Dančevský, Stavokontrol s.r.o.

b) ve věcech smluvních:

Ing. J. Jandus

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Praha 4

Číslo účtu:

3093939319/0800

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

VPP Group a.s.

sídlo:

Palackého 233, 281 01 Velim

jednající:

Tomáš Procházka, člen představenstva

IČ:

051 91 211

DIČ:

CZ05191211

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22270

Zástupce pověřený jednáním

a) ve věcech technických:

Karel Slovák

b) ve věcech smluvních (s výjimkou uzavření smlouvy a jejích dodatků):

Karel Slovák

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

255493492/0300

(dále jen „zhotovitel“)

**Na základě článku 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 14. 3. základní
SOD uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1**

Článek 3. CENA DÍLA – se v odstavci 3. 1. mění takto

3.1. Cena díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele. Výše ceny se mění s ohledem na požadované práce uvedené v samostatných zpracovaných změnových listech ZL 1 – ZL 6 (příloha č. 2) a krycím změnovým listem ZL 1-6 (příloha č. 1). Výše sjednané ceny je možno překročit za podmínek uvedených v odst. 3. 4. základní smlouvy.

a) cena díla dle základní SOD	cena bez DPH:	21% DPH	cena včetně DPH
	94 933 315,56	19 935 996,27	114 869 311,83
b) cena víceprací dle Dodatku č. 1			
	25 888 078,33	5 436 496,45	31 324 574,78
c) cena méněprací dle Dodatku č.1			
	5 311 336,94	1 115 380,76	6 426 717,70
d) cena dle Dodatku č. 1 celkem			
	115 510 056,94	24 257 111,96	139 767 168,90
z toho			
investiční prostředky	100 883 272,48	21 185 487,22	122 068 759,70
neinvestiční prostředky	14 626 784,46	3 071 624,74	17 698 409,20

Článek 4. TERMÍNY PLNĚNÍ – se v odstavci 4. 1. mění takto:

4.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl. 2 základní smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn uvedených v samostatných zpracovaných změnových listech ZL 1 – ZL 6 (příloha č. 2), řádně zahájit, zhotovit a předat objednateli v těchto termínech:

- a) Termín zahájení prací: do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (dne 27. 4. 2018)
- b) Termín dokončení prací: nejpozději do 31. 12. 2019
- c) Termín předání díla: nejpozději do 31. 12. 2019

Článek 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – se doplňuje takto:

14.7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je zpracován ve 4 vyhotoveních a vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

14.9. Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo evidované u objednatele pod číslem 831/KaM/2018 a uzavřené dne 20.4.2018 zůstávají beze změn.

Článek 15. PŘÍLOHY KE SMLouvĚ – se mění takto:

15.1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

- Přílohy
- č. 1 - Krycí změnový list ZL 1-6
 - č. 2 - Samostatné změnové listy ZL 1 – ZL 6

V Praze, dne:

Univerzita Karlova
KOLEJE A MENZY
 Zvoníčková 5, 162 08 Praha
 Kolej Hvězda, blok A3
 IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

objednatel

UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY
 Ing. Bc. Jiří Macoun, ředitel

Ve Velimi, dne:

zhotovitel

VPP Group a.s.

Tomáš Procházka, člen představenstva

VPP Group a.s.
 Palackého 233
 281 01 Velim
 IČ: 051 91 211
 DIČ: CZ 051 91 211
 www.vpp.cz
 info@vpp.cz
 +420 602 116 216