

Jednotlivé části předmětu smlouvy - členění dle položkového rozpočtu	maximální nabídková cena Kč bez DPH	z toho	INVESTICE Kč bez DPH	NEINVESTICE Kč bez DPH	hrazeno z	termíny předávání jednotlivých částí	nabídková cena za etapu celkem cena Kč bez DPH	DPH	nabídková cena za etapu celkem cena Kč vč DPH	z toho	INVESTICE Kč bez DPH	INVESTICE Kč vč DPH	NEINVESTICE Kč bez DPH	NEINVESTICE Kč vč DPH
etapa 1. -rok 2017 celkem	11 093 010		7 704 500	3 388 510	SD	15. 11. 2017	9 948 790,25	2 089 245,95	12 038 036,20		6 729 913,33	8 143 195,13	3 218 876,92	3 894 841,07
etapa 2. -rok 2018 celkem	18 102 370		13 169 500	4 932 870	SD	15. 11. 2018	16 368 757,02	3 437 438,98	19 806 196,00		11 456 694,36	13 862 600,17	4 912 062,67	5 943 595,83
etapa 3. -rok 2019 celkem	11 946 950		9 833 750	2 113 200	SD	30. 09. 2019	10 668 345,19	2 240 352,49	12 908 697,68		9 113 883,84	11 027 799,45	1 554 461,34	1 880 898,23
CELKEM	41 142 330		30 707 750	10 434 580			36 985 892,46	7 767 037,42	44 752 929,88		27 300 491,53	33 033 594,75	9 685 400,93	11 719 335,13

Žlutě podbarvené vyplní uchazeč dle návrhu SOD

Šedě podbarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje

Počet a termíny dílčích přejímek Stavby budou dohodnuty v průběhu realizace