

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2016/0398**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
zastoupena: doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100
osoba pověřená realizací této smlouvy: Ing. arch. Simona Dočkalová, tel.: 221 619 437,
731 439 762, e-mail: simona.dockalova@ff.cuni.cz
interní číslo zakázky: 2016/002
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ELIZZA s.r.o

se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 576
zastoupena: Ing. Milanem Stupavským, Dr. – jednatelem společnosti
IČ: 00334561
DIČ: CZ00334561
bankovní spojení: ČSOB Praha 1
č. ú.: 90757903/0300
osoba pověřená realizací této smlouvy: Ing. V. Göringer, tel.: 602 204 761, e-mail:
goringer@elizza.cz
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 13.7.2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2016/0398 (dále jen „Smlouva“).

II.

Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením čl. XVII. „Závěrečná ustanovení“, odst. 17.6. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

a) Čl. 3.1 Smlouvy „Předmět smlouvy“ se doplňuje o:

Dále je předmětem smlouvy napojení nových přívodů pro datové rozváděče dle Změnového listu č. III, výměna silových zásuvek na chodbách dle Změnového listu č. IV, SDK konstrukce dle Změnového listu č. V, Zvětšení a doplnění silových rozvaděčů dle Změnového listu č. VI.

- b) Čl. IV. „Cena díla“ Smlouvy se doplňuje o cenu díla za dohodnuté vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku a které činí celkem:
- | | |
|-----------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč: | 279 303,38 |
| DPH v %: | 21% |
| DPH v Kč: | 58 653,71 |
| Cena včetně DPH v Kč: | 337 957,09 |

Celková cena za provedení předmětu smlouvy včetně výše dohodnutých změn a změn dle dodatku č. 1 činí:

Celková cena bez DPH v Kč:	3 652 101,78
DPH v %:	21%
DPH v Kč:	766 941,10
Cena celkem vč. DPH	4 419 042,88

- c) Čl. V. Smlouvy „Místo a termíny plnění smluvních závazků“, konkrétně čtvrtý bod „termín předání díla v II. etapě: nejpozději do 15. 9. 2017“ se mění a nově zní takto: „termín předání díla v II. etapě: nejpozději do 15. 10. 2017“.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejichž zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku jako celku. FF UK je nicméně oprávněna v případě potřeby ze smlouvy před jejím uveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich

zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že FF UK spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným způsobem také smlouvu, k níž se tento dodatek váže, a případné dříve k ní uzavřené dodatky. Ustanovení předchozích odstavců platí pro tuto smlouvu obdobně.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. FF UK se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
7. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zasláná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
8. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list č. III, IV, V a VI

V Praze dne 21. 08. 2017

Za objednatele:



.....
doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka

UNIVERZITA KARLOVA
Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
① IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208

V Praze dne 16. 8. 2017

Za zhotovitele:



.....
Ing. Milan Stupavský, Dr., jednatel

STUPAVSKÝ S. R. O.
KARLOVA 348
140 00 PRAHA 4 (4)

FFUK – Kompletní modernizace páteřních silových elektrorozvodů
Stavební část

Poř. Kód	Popis	MJ	měra bez z	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	vícepráce - Kč. Bez DPH	méněpráce - Kč. Bez DPH
Silnoproudé rozvody - II. etapa									
Změnové listy celkem							279 303,38	279 303 Kč	- Kč
ZML č.III Nové přívody pro datové rozváděče							60 006,20	60 006 Kč	
					Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž			
1.	kabel CYKY 3x2,5	m	420,00		13,90	19,00	13818,00		
2.	kabel CYKY 5x6	m	22,00		62,70	25,00	1929,40		
3.	zásuvka 16A/250Vstř. clonky	ks	7,00		80,90	80,00	1126,30		
4.	rámeček pro 1 přístroj	ks	7,00		15,60	15,00	214,20		
5.	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	7,00		4,40	90,00	660,80		
6.	Lišta 40x20	m	165,00		20,30	35,00	9124,50		
7.	podružný materiál	clk	1,00		1348,00	985,00	2333,00		
8.	Pomocné práce a stavební přípomoc	hod	88,00			350,00	30800,00		
ZML č.IV Výměna silových zásuvek na chodbách							11 923,90	11 924 Kč	
1.	kabel CYKY 3x2,5	m	25,00		13,90	19,00	822,50		
2.	kabel CYKY 5x2,5	m	5,00		21,00	19,00	200,00		
3.	zásuvka 16A/250Vstř. clonky	ks	11,00		80,90	80,00	1769,90		
4.	rámeček pro 1 přístroj	ks	11,00		15,60	15,00	336,60		
5.	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	11,00		4,40	90,00	1038,40		
6.	Zásuvka 380V	ks	1,00		151,00	45,00	196,00		
7.	Prodový chránič 3f	ks	1,00		835,50	185,00	1020,50		
8.	podružný materiál	clk	1,00		145,00	95,00	240,00		
9.	Pomocné práce a stavební přípomoc	hod	18,00			350,00	6300,00		
ZML č.V SDK konstrukce							6 456,00	6 456 Kč	
1.	SDK podhled bíle tl.12,5 - tvarovaný žlab	m	17,00		360,00		6120,00		
2.	Malby - bílé	m	7,00		48,00		336,00		
ZML č.VI Zvětšení a doplnění silových rozvaděčů							200 917,28	200 917 Kč	
	rozvaděč RS13	ks	1,00		31530,00		31530,00		
	rozvaděč RS17	ks	1,00		46250,00		46250,00		
	rozvaděč RS20	ks	1,00		45225,00		45225,00		
	rozvaděč RS23	ks	1,00		25450,00		25450,00		
	Zvětšení rozvaděčů na rozměr 800x1300	ks	6,00		6850,00		41100,00		
	Bourání příček z tvárnice nebo příčekovek	m3	2,20		1297,00		2853,40		
	Svislá doprava suti a vybourání hmot za prvé podlaží	t	3,60		246,00		885,60		
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	10,80		145,00		1566,00		
	Vnitrostavební vodovodná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,60		210,00		756,00		
	Vnitrostavební vodovodná doprava suti a vybouraných hmot ZKD přes 10 m	t	7,20		23,40		168,48		
	Nákladní nebo překládání suti	t	3,60		116,00		417,60		
	Přistavení, nájem a odvoz kontejneru 3m3/3t včetně uložení a poplatku za skládku	kus	1,00		1900,00		1900,00		

FFUK – Kompletní modernizace páteřních silových elektrorozvodů
Stavební část

Poř. Kód	MJ	íměra bez z Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
	l	3,60	782,00	279303,38	2815,20
				279303,38	0,00
				58653,71	0,00
				337957,09	0,00

Odůvodnění:

Změnové listy se týkají 2. etapy výstavby tj. Stoupaček do ul. Široká a náměstí J. Palacha a tvoří přílohu dodatku č. 2 SOD č. 2016/0398

ZL. č. III: Při realizaci bylo zjištěno nevyhovující zálohové napojení některých patrových datových rozváděčů. Vzhledem k tomu, že předmětem prací je páteřní zálohová trasa pro datové rozváděče, bylo rozhodnuto, že bude současně provedeno i dopojení jednotlivých rozváděčů.

ZL. č. IV: Projekt nepočítal s výměnou ani zachováním silových zásuvek na chodbách v blízkosti měněných rozváděčů. Z pozice uživatele je jejich zachování (výměna) žádoucí.

ZL. č. V: Při realizaci bylo zjištěno, že část podhledu v chodbě knihovny je pro realizaci plánované kabelové trasy nepřístupná, naveržen byl dopňující truhlík SDK pod podhledem.

ZL. č. VI: V letech 2016/2017 byl zpracován jiný projekt "Rekonstrukce velkých poslucháren", posluchárny budou nadstandardně vybaveny moderní technikou a výrazně se tak zvyšuje požadavek počet potřebných okruhů jištěných z příslušných silových patrových rozváděčů. Původní projekt silové páteře vycházel ze současného standardu a s takovým navýšením nepočítal a do navržených rozváděčů se vše nevejde. ZL zahrnuje zvětšení rozváděčů, s tím související bourací a zednické práce a doplnění rozváděčů dle projektu poslucháren. Týká se rozváděčů z mnichů jsou napojeny posluchárny č. 200,201,300,301 a 310.