

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0004**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
zastoupena: doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100
osoba pověřená realizací této smlouvy: Ing. arch. Simona Dočkalová, tel.: 221 619 437,
731 439 762, e-mail: simona.dockalova@ff.cuni.cz
interní číslo zakázky: 2016/002
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ELIZZA s.r.o

se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 576
zastoupena: Ing. Milanem Stupavským, Dr. – jednatelem společnosti
IČ: 00334561
DIČ: CZ00334561
bankovní spojení: ČSOB Praha 1
č. ú.: 90757903/0300
osoba pověřená realizací této smlouvy: Ing. V. Göringer, tel.: 602 204 761, e-mail:
goringer@elizza.cz
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 4. 1. 2017 uzavřeli Smlouvu o dílo č.
2017/0004 (dále jen „Smlouva“).

II.

Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením čl. XVII. „Závěrečná ustanovení“, odst. 17.6. Smlouvy se smluvní
strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy,
dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- a) Čl. 3.1. Smlouvy „Předmět smlouvy“ se doplňuje o rozsah dodatečných stavebních prací dle
Změnových listů č. 2 – 4.
- b) Čl. IV. „Cena díla“ Smlouvy se doplňuje o cenu díla za dodatečné stavební práce
specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku a které činí celkem:

Cena bez DPH v Kč:	27 552,74
DPH v %:	21%
DPH v Kč:	5 786,08
Cena včetně DPH v Kč:	33 338,82

Celková cena za provedení předmětu smlouvy včetně dodatku č. 1 a 2 činí:

Celková cena bez DPH v Kč:	6 123 475,10
DPH v %:	21%
DPH v Kč:	1 285 929,77
Cena celkem vč. DPH	7 409 404,87

- c) Čl. V. Smlouvy „Místo a termíny plnění smluvních závazků“, konkrétně druhý bod „termín předání díla: 15. 9. 2017“ se mění a nově zní takto: „termín předání díla: nejpozději do 31. 10. 2017“.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku jako celku. FF UK je nicméně oprávněna v případě potřeby ze smlouvy před jejím uveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že FF UK spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným způsobem také smlouvu, k níž se tento dodatek váže, a případně dříve k ní uzavřené dodatky. Ustanovení předchozích odstavců platí pro tuto smlouvu obdobně.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o

registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. FF UK se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.

7. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zasláná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
8. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 2, 3 a 4.

V Praze dne 21. 08. 2017

Za objednatele:



.....
doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka

UNIVERZITA KARLOVA
Filozofická fakulta
nám. J. Palachova 2, 116 38 Praha 1
① IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208


V Praze dne 16. 8. 2017

Za zhotovitele:



.....
Ing. Milan Stupavský, Dr., jednatel

STUPAVSKÝ, M.
MAGISTR 040
IČ: 00216208



**Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
KLIMATIZACE JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY**

Položka	Popis	Dopl. popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem	vícepráce	z toho méněpráce
ZML č.2 "odpočet střechy"								
STAVEBNÍ ČÁST								
D+MT	Cu krytina 0,55m s těsněným dražkami	POZN: měděný plech předoxidovaný	m2	- 103,478	1 250,00	- 129 346,88	-	- 129 346,88
D+MT	Cu žlabů rš 330 vč. háků a čel		m	- 15,75	810,00	- 12 757,50		- 12 757,50
D+MT	Cu kotlíku včetně dopoje žlabu do stávajícího svodu		ks	- 2,0	480,00	- 960,00		- 960,00
D+MT	Cu závětrmné lišty rš 330		m	- 12,54	529,00	- 6 633,66		- 6 633,66
D+MT	bednění 2x OSB 15mm PD		m2	- 103,48	292,00	- 30 216,16		- 30 216,16
D+MT	paropropustné DHV s podtěsněním kontratletí		m2	- 103,48	58,00	- 6 001,84		- 6 001,84
D+MT	kontraltí a 600mm		m2	- 103,48	37,00	- 3 828,76		- 3 828,76
D+MT	roštu 80*80mm a 600 mm ve dvou vrstvách, impreg. S1		m2	- 98,753	69,00	- 6 813,92		- 6 813,92
D+MT	PIR tepelné izolace 2*80 mm		m2	- 98,753	520,00	- 51 351,30		- 51 351,30
D+MT	parotěsné izolace asfalt. pás S vč. penetrace		m2	- 98,753	98,00	- 9 677,75		- 9 677,75
	bourání stávající skladby na nosnou konstrukci		m2	- 98,753	250,00	- 24 688,13		- 24 688,13
	odvoz sutí na skládku		T	- 40,0	400,00	- 16 000,00		- 16 000,00
	přesun hmot		%	- 5,0	2 500,00	- 12 500,00		- 12 500,00
	vřn		%	2,5	- 3 323,00	- 8 307,50		- 8 307,50
ZML č.3 "výměna stoupaček"						247 006,13	247 006,13	-
STAVEBNÍ ČÁST								
	vyklizení místností, zakryvání, úklid, zpětné nastěhování	místnosti 1.-5.np v místě svislé trasy, orientačně, musí být řešeno jednotlivě po místnostech, na místě bude dohodnuto, které zařízení bude ponecháno a zakryto	kpl	1,0	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Položka	Popis	Dopl. popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem	vícepráce	méněpráce	z toho
5	Příčky P+D tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	zazdívká komínu - svislá trasa	m2	10,5	645,00	6 772,50	6 772,50		6 772,50
	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou		m2	12,0	326,00	3 912,00	3 912,00		3 912,00
	Venkovní omítka	dle stávající - opravy ostění dveří	m2	-	470,00	-	-	-	-
	Lešení lehké pomocné podlahy v -1,9m		M2	12,0	105,00	1 260,00	1 260,00		1 260,00
	demontáž větracích mřížek 400/400		ks	8,0	48,00	384,00	384,00		384,00
	demontáž stávajícího potrubí		kpl	1,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	Bourání příček z tvárnice nebo příčekovek tl do 150 mm	vybourání svislé trasy-zdiva komínu	m2	5,5	77,00	423,50	423,50		423,50
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	dveřní otvor na střechu	m3	-	578,00	-	-	-	-
	zednické výpomocce	prostory stěnami vč. Zacištění a opravy omítky	kpl	1,0	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	D + M Oplechování prahu dveří -Cu plech r.š. 300		m	-	658,00	-	-	-	-
	D + M vnějších jednokřídlových ocelových lakovaných dveří 600/1000 mm , zárubeň ocelová lakovaná, RAL 7040, zámek - vložka FAB, kování bezpečnostní - koule - klíka	rozměr ověřit na stavbě	kus	-	4 850,00	-	-	-	-
	D + M ocel. překladu 2xL80/80/8 , celk. délka 1800 mm		kg	-	1,75	-	-	-	-
	D+M zábradlí z ocelových rámců s výplní tahokovu, vypalovací lak RAL 7040		kus	-	40 800,00	-	-	-	-
	montáž mřížek	vyčištění/zpětné osazení mřížek 400/400	ks	8,0	68,00	544,00	544,00		544,00
	D+M zákrytu venkovního potrubí	plechový žlab pozink + síť dle stávajících , celk. d. cca 4500	kpl	1,0	-	-	-	-	-
	malba bílá na zdivo	svislá trasa a opravy po zednických výpomocích	M2	15,0	41,00	615,00	615,00		615,00
	venkovní fasádní nátěr	dle stávajícího, oprava ostění dveří	M2	-	286,00	-	-	-	-
	přeložení vedení v liště	el instal. ve stroj. výtahu	kpl	-	560,00	-	-	-	-
	doprava, přesun hmot		%	3,0	69 911,00	2 097,33	2 097,33		2 097,33
	KLIMATIZACE, MaR, ZTI								
	položka		MJ	počet	dodávka	montáž	celkem		
	Zařízení č. 1 - Chlazení 1.NP								
	Cu chladiřské potrubí 1/4"		bm	15,7	340,00	-	5 338,00		5 338,00
	Cu chladiřské potrubí 1/2"		bm	15,7	385,00	-	6 044,50		6 044,50
	Cu chladiřské potrubí 5/8"		bm	51,5	432,00	-	22 248,00		22 248,00

Položka	Popis	Dopl. popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem	vícepráce	z toho méněpráce
	Cu chladírenské potrubí 1 1/8"		bm	51,5	745,00	38 367,50	38 367,50	
	refnet typ 3		ks	2,0	1 765,00	4 240,00	4 240,00	
	kaučuková izolace návleková 1/4" tl. 10mm, lepené spoje		bm	15,7	10,00	565,20	565,20	
	kaučuková izolace návleková 1/2" tl. 10mm, lepené spoje		bm	15,7	12,00	596,60	596,60	
	kaučuková izolace návleková 5/8" tl. 10mm, lepené spoje		bm	51,5	14,00	2 060,00	2 060,00	
	kaučuková izolace návleková 1 1/8" tl. 13mm, lepené spoje		bm	51,5	28,00	3 296,00	3 296,00	
	komunikační kabel JYTY 2*1		bm	100,8	18,00	2 217,60	2 217,60	
	montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál		kpl	1,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Zařízení č.3 - Chlazení 3.NP							
	Cu chladírenské potrubí 1/4"		bm	11,4	340,00	3 876,00	3 876,00	
	Cu chladírenské potrubí 1/2"		bm	36,5	385,00	14 052,50	14 052,50	
	Cu chladírenské potrubí 5/8"		bm	17,2	430,40	7 430,40	7 430,40	
	Cu chladírenské potrubí 3/4"		bm	25,1	480,00	12 048,00	12 048,00	
	Cu chladírenské potrubí 1 1/8"		bm	17,2	745,00	12 814,00	12 814,00	
	refnet typ 1		ks	1,0	3 500,00	4 200,00	4 200,00	
	kaučuková izolace návleková 1/4" tl. 10mm, lepené spoje		bm	11,4	10,00	410,40	410,40	
	kaučuková izolace návleková 1/2" tl. 10mm, lepené spoje		bm	36,5	12,00	547,50	547,50	
	kaučuková izolace návleková 5/8" tl. 10mm, lepené spoje		bm	17,2	14,00	688,00	688,00	
	kaučuková izolace návleková 3/4" tl. 13mm, lepené spoje		bm	25,1	18,00	1 104,40	1 104,40	
	kaučuková izolace návleková 1 1/8" tl. 13mm, lepené spoje		bm	17,2	28,00	1 100,80	1 100,80	
	komunikační kabel JYTY 2*1		bm	80,6	18,00	1 773,20	1 773,20	
	montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál		kpl	1,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Zařízení č.4 - Chlazení 4.NP							
	Cu chladírenské potrubí 1/2"		bm	11,4	432,00	4 924,80	4 924,80	
	Cu chladírenské potrubí 1 1/8"		bm	11,4	745,00	8 493,00	8 493,00	
	kaučuková izolace návleková 1/2" tl. 10mm, lepené spoje		bm	11,4	12,00	433,20	433,20	
	kaučuková izolace návleková 1 1/8" tl. 13mm, lepené spoje		bm	11,4	28,00	729,60	729,60	
	komunikační kabel JYTY 2*1		bm	11,4	18,00	250,80	250,80	
	montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál		kpl	1,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Zařízení č.5 - Chlazení 5.NP							

Položka	Popis	Dopl. popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem	vícepráce	z toho méněpráce
	Cu chladiřenské potrubí 1/2"		bm	5,7	385,00	2 194,50	2 194,50	
	Cu chladiřenské potrubí 1 1/8"		bm	5,7	745,00	4 246,50	4 246,50	
	kaučuková izolace návleková 1/2" tl. 10mm, lepené spoje		bm	5,7	12,00	216,60	216,60	
	kaučuková izolace návleková 1 1/8" tl. 13mm, lepené spoje		bm	5,7	28,00	364,80	364,80	
	komunikační kabel JYTY 2*1 montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál		bm kpl	5,7 1,0	18,00 2 000,00	125,40 2 000,00	125,40 2 000,00	
	ZML č.4 "SDK, malby"					99 630,00	99 630,00	-
	STAVEBNÍ ČÁST							
	SDK podhled tvarovaný	5 NP, 4 NP, 3 NP, 1NP	m2	39,0	820,00	31 980,00	31 980,00	
	malba bílá na zdivo	5 NP, 4 NP, 3 NP, 1NP	m2	1 650,0	41,00	67 650,00	67 650,00	
	cena celkem bez DPH					27 552,74	346 636,13	- 319 083,39
	DPH 21%					5 786,08	72 793,59	- 67 007,51
	cena celkem vč. DPH					33 338,82	419 429,72	- 386 090,90

odůvodnění:

ZML.č.2: Střecha byla kompletně zrekonstruována v roce 2015 v souvislosti s výměnou všech původních klimatizačních jednotek na střechě (chladiivo R22). Část se komplet vypouští.

ZML.č.3: Výměna stoupaček chladiřového realizovaných v 1. etapě (2012) souhrnně pro všechny podlaží. Při otevření stoupaček byla zjištěna technologická nekázeň původního dodavatele a potrubí nelze použít.

ZML.č. 4: Z důvodu zajištění servisu kanálových chladičích jednotek byla dohodnuta větší hloubka SDK truhlíků, navýšení maleb souvisí s požadavkem realizovat malby nad rámec projektu ve větším rozsahu.

