

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
se sídlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

**„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel
stavby“**

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 51

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 51 ze dne 3. 1. 2023

(dále jen „Vysvětlení“)

Vysvětlení zadávací dokumentace bez předchozí žádosti:

1) Zadavatel provedl na základě dosavadních zkušeností a poznatků opětovnou podrobnou kontrolu projektové dokumentace, na základě které provedl opravu identifikovaných nedostatků, jejichž seznam je uveden v dokumentu „Doplnění ZD z podnětu zadavatele“, který je přílohou tohoto Vysvětlení.

Přílohou tohoto Vysvětlení je dále revize R18 Soupisů prací s výkazem výměr BF a CB a celkem čtyřicet šest (46) .zip souborů (M.z01 až M.z46) obsahujících části projektové dokumentace se zapracovanými opravami; zadavatel upozorňuje, že pro otevření .zip souborů je nutné postupovat dle návodu uvedeného v souboru „Technický popis stahování souborů rozdělených na části“, který je uveřejněn na profilu zadavatele.

2) Zadavatel dále z důvodu, že původně stanovené termíny Milníků pevnými daty již nejsou vzhledem k delšímu než původně očekávanému průběhu zadávacího řízení reálné a

s přihlédnutím k tomu, že mechanismus uvedený v čl. 13 písm. f) zadávací dokumentace nebyl koncipován pro takto výrazné prodloužení zadávacího řízení, přistoupil k úpravě způsobu stanovení Milníků.

V souvislosti s posledně uvedeným upravil zadavatel znění čl. 1 Části IV Závazného návrhu smlouvy tak, že závazné Milníky stanovené zadavatelem (vyjma Milníků č. 24 až č. 30, které jsou fixní – k tomu viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 49 ze dne 29. 12. 2022) nejsou stanoveny prostřednictvím pevných dat, nýbrž jsou nově stanoveny lhůtami počínajícími nabytím účinnosti Smlouvy o dílo.

Současně zadavatel upravil znění čl. 7.2 a čl. 13 zadávací dokumentace tak, aby toto odpovídalo novému způsobu stanovení Milníků v Závazném návrhu smlouvy.

Upravená zadávací dokumentace a upravená příloha č. 1 zadávací dokumentace Závazný návrh smlouvy jsou přílohami tohoto Vysvětlení (jako soubory MEPH_GDS_ZD_20230103 a MEPH_GDS_ZD_P01_SOD_20230103). Provedené změny jsou v obou dokumentech vyznačeny modře.

Praha dne dle elektronického podpisu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek

(podepsáno elektronicky)