

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 2016/0398

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
zastoupena: doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100
osoba pověřená realizací této smlouvy: Ing. arch. Simona Dočkalová, tel.: 221 619 437,
731 439 762, e-mail: simona.dockalova@ff.cuni.cz
interní číslo zakázky: 2016/002
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ELIZZA s.r.o

se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 576
zastoupena: Ing. Milanem Stupavským, Dr. – jednatelem společnosti
IČ: 00334561
DIČ: CZ00334561
bankovní spojení: ČSOB Praha 1
č. ú.: 90757903/0300
osoba pověřená realizací této smlouvy: Ing. V. Göringer, tel.: 602 204 761, e-mail:
goringer@elizza.cz
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 13. 7. 2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2016/0398 (dále jen „Smlouva“).

II.

Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením čl. XVII. „Závěrečná ustanovení“, odst. 17.6. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na těchto změnách Smlouvy:

a) Čl. 3.1 Smlouvy „Předmět smlouvy“ se doplňuje o:

Dále je předmětem smlouvy Doplnění kabelové trasy a rozvaděče do kotelny dle Změnového listu č. VII.

- b) Čl. IV. „Cena díla“ Smlouvy se doplňuje o cenu díla za dohodnuté vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku a které činí celkem:

Cena bez DPH v Kč: 263 825,00

DPH v %: 21%

DPH v Kč: 55 403,25

Cena včetně DPH v Kč: 319 228,25

Celková cena za provedení předmětu smlouvy včetně výše dohodnutých změn a změn dle dodatku č. 1, 2 a 3 činí:

Celková cena bez DPH v Kč: 3 915 926,78

DPH v %: 21%

DPH v Kč: 822 344,35

Cena celkem vč. DPH 4 738 271,13

- c) Čl. V. Smlouvy „Místo a termíny plnění smluvních závazků“, konkrétně čtvrtý bod „termín předání díla v II. etapě: nejpozději do 15. 10. 2017“ se mění a nově zní takto: „termín předání díla v II. etapě: nejpozději do 15. 11. 2017“.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku jako celku. FF UK je nicméně oprávněna v případě potřeby ze smlouvy před jejím uveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních

stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že FF UK spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným způsobem také smlouvu, k níž se tento dodatek váže, a případné dříve k ní uzavřené dodatky. Ustanovení předchozích odstavců platí pro tuto smlouvu obdobně.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. FF UK se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
7. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zasláná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
8. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list č. VII

V Praze dne10.11.2017.....


V Praze dne2.11.2017.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka



.....
Ing. Milan Stupavský, Dr., jednatel

UNIVERZITA KARLOVA
Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
② IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208



Silnoproudé rozvody - II. etapa

ZML č.VII "D) Doplnění kabelové trasy a rozvaděče do kotelny "

Popis	Typ	Jednotka	Množství	J. cena materiálu	Materiál celkem	J. cena montáže	Montáž celkem	Celková cena mat.		
								a montáž	z toho vícepráce	méněpráce
R-Klimatizace skříní 2000x600x400 mm včetně výzbroje		ks	1	68 500,00	68 500,00	6 200,00	6 200,00	74 700,00	74 700,00	
KABEL PRAFLADUR-J 3X120+70 RM/RM P60-R		m	95	1 410,00	133 950,00	195,00	18 525,00	152 475,00	152 475,00	
Kabel CYKY-J 5x10		ks	140	135,00	18 900,00	–	–	18 900,00	18 900,00	
Kabelové trasy, podružný materiál		clk	1	5 500,00	5 500,00	1 500,00	1 500,00	7 000,00	7 000,00	
Pomocné práce a stavební přípomoc		hod	25	–	–	350,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	
Doprava		kpl	1	–	–	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

celkem bez DPH								263 825,00	263 825,00	–
DPH								55 403,25	55 403,25	–
celkem vč. DPH								319 228,25	319 228,25	–

odůvodnění:

ZML.č.VII: Při realizaci byla ověřena kapacita připojovacího kabelu k hlavnímu rozvaděči v kotelně a zároveň bylo konstatováno, že stávající rozvaděče jsou zcela plné, protože

v době od zpracování projektu byla do nich dopojována další zařízení tímto projektem neuvažovaná. Současně nemají již ani dostatek místa pro souběžně realizovanou akci "Klimatizace", také projektovanou před doplňováním rozváděčů.

Rozhodnuto bylo proto o protažení nového kabelu z hlavní rozvodny a osazení nového rozvaděče s dostatečnou rezervou potřebnou i pro další plánované projekty a zařízení.