

AKCE: POSÍLENÍ A ROZVOJ KAPACITY SIMULAČNÍHO CENTRA LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI		<div><div>4DESIGN</div><div>AVI</div></div> <div>DESIGN 4AVI s.r.o. design4avi@design4avi.cz 102 00 PRAHA 10, Pražská 63</div>		
VYPRACOVAL:	Ing. Jiří Jelínek			
VEDOUČÍ PROJEKTANT:	Jan Fiala	DATUM:	03/2024	Č. PARÉ:
INVESTOR: Univerzita Karlova, Léřská fakulta v Plzni alej Svobody 76 323 00 Plzeň 23		STUPEŇ:	DPS	
		MĚŘÍTKO:		
OBSAH: SIMULAČNÍ TECHNIKA - HARMONOGRAM		Č. VÝKRESU: AV04		

HARMONOGRAM REALIZACE VYBAVENÍ AVT A SIMULAČNÍMI SYSTÉMY						Rok	2024	2024	2024	2024	2024
Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	Měsíc	05	06	07	08	09
01	Kontrolní dny, autorské dozory (projektant 1x)	20.05.2024	30.09.2024	1	1		Podpis smlouvy		1		
02	Příprava zakázky	20.05.2024	30.06.2024	2	1			2			
03	Projektový management	20.05.2024	30.09.2024	5	1			1	1	2	1
04	Kabeláž	01.07.2024	17.07.2024	3	2				3		
05	Držáky a konstrukce	01.07.2024	17.07.2024	2	2				2		
06	Konektory	01.07.2024	17.07.2024	1	1				1		
07	Osazování techniky, koncové prvky	10.07.2024	17.07.2024	2	2				2		
08	Oživování techniky, nastavování	17.07.2024	30.07.2024	5	2				1	4	
09	Nastavení Simulačního SW	30.07.2024	08.08.2024	5	1					5	
10	Programování	01.08.2024	08.08.2024	2	1					2	
11	Testování	08.08.2024	09.08.2024	2	2					2	
12	Systémový test	12.08.2024	16.08.2024	1	2					1	
13	Předání a zaškolení	16.08.2024	30.08.2024	1	1					1	
14	Testovací provoz	16.08.2024	30.09.2024	5	2						5