

19. 11. 2015 *Th*

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana


V Praze dne 13 -11- 2015
Č.j. MSMT – 35 298/2015 - 1
Referent: Ing. Pavlíková, I. 1608

Věc: Registrace akce "UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa".

Na základě Vašeho dopisu č.j. UKRUK/10572/2015 ze dne 29.9.2015 Vám v příloze dopisu zasíláme Registraci akce „UK - FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa“, identifikační číslo EDS 133D21E 000032, podle § 5 Vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Technicko – ekonomické, časové a finanční parametry akce jsou stanoveny v Registraci akce. Podmínky a pokyny pro další přípravu akce, zadání akce a čerpání prostředků státního rozpočtu jsou přílohou Registrace akce. Nedílnou součástí vydané Registrace akce je investiční záměr potvrzený MŠMT.

S pozdravem



Ing. Yveta Kurfürstová
vedoucí oddělení investic

Příloha: 1 x Registrace akce
1 x Investiční záměr

Univerzita Karlova v Praze
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
prorektor pro rozvoj
Ovocný trh 5
116 36 Praha 1



UNIVERZITA KARLOVA
V PRAZE

Prorektor pro rozvoj

V Praze dne 19. 11. 2015
č.j.: UKRUK/13377/2015
Vyřizuje:
Ing. Josef Novák-224491513

Věc: **Registrace akce „UK - FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa, id. č. EDS 133D21E000032.**

Vážený pane tajemníku,

v příloze dopisu Vám zasílám kopii Registrace akce „UK - FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa“, id.č. EDS 133D21E000032, podle § 5 Vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

Technicko - ekonomické, časové a finanční parametry akce jsou stanoveny v Registraci akce. Podmínky a pokyny pro další přípravu, zadání akce a čerpání prostředků státního rozpočtu jsou přílohou Registrace akce. Nedílnou součástí vydané Registrace akce je investiční záměr potvrzený MŠMT.

S pozdravem

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
prorektor pro rozvoj UK

Přílohy: Kopie Registrace akce + potvrzený IZ, kopie průvodního dopisu MŠMT

Vážený pan
Ing. Filip Malý
tajemník fakulty
Filozofická fakulta
Nám. J. Palacha 2, 113 38 Praha 1

Registrace akce

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Karmelitská 529/7
11812 Praha 1

Identifikační číslo EDS:

133D21E000032

Identifikační číslo EIS

Název akce (projektu) UK - FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 - I. etapa

Účastník Univerzita Karlova v Praze Ovocný trh 5 11636 Praha 1 CZ IČ 00216208 RČ Statutární zástupce, nebo osoba oprávněná prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor pro rozvoj	Typ financování Ex ante Místo realizace projektu Praha Alokace v území (okres LAU) CZ0100 Hlavní město Praha Telefon 224491530 E-mail rozvoj@prorektor.cuni.cz Fax
--	--

Kód řádku	Název	Termíny akce (projektu)	Ukončení
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem		31.10.2017
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)		30.04.2018

Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr

Cíl akce (projektu)

Kód řádku	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty
-----------	------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------------

Kód řádku	Název parametru	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota *	Maximální hodnota *
1	Obestavěný prostor provedené technické obnovy	m3	1 900,000	min	0,000	0,000
2	Plocha užitková celkem - technická obnova	m2	424,000	min	0,000	0,000
3	Technologické vybavení objektu	soubor	3,000	min	0,000	0,000
4	Počítačové sítě, elektronické systémy a jejich komponenty	komplet	1,000	min	0,000	0,000

* v případě závaznosti INT je umožněno vyplnit minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

Financování projektu *					údaje v Kč	X	€	
P.č.	Kód řádku	do 31.12.2014	Aktuální rok 2015**	2016	po 2016	Celkem v letech	Závaz nost **	Min/Max hodnota ***
1	5119	0,00	0,00	588 575,00	0,00	588 575,00		
	511s	0,00	0,00	588 575,00	0,00	588 575,00		
	54ps	0,00	0,00	588 575,00	0,00	588 575,00		
2	5570	0,00	0,00	588 575,00	0,00	588 575,00	MAX	
	557s	0,00	0,00	588 575,00	0,00	588 575,00		
	59zs	0,00	0,00	588 575,00	0,00	588 575,00		
	Souhrn za SR NEINV	0,00	0,00	588 575,00	0,00	588 575,00		
3	6011	0,00	1 983 069,00	0,00	0,00	1 983 069,00		
4	6012	0,00	0,00	490 130,00	483 269,00	973 399,00		
5	6019	0,00	0,00	417 255,00	292 752,00	710 007,00		
	601s	0,00	1 983 069,00	907 385,00	776 021,00	3 666 475,00		
6	6091	0,00	0,00	18 712 321,00	20 426 313,00	39 138 634,00		
	609s	0,00	0,00	18 712 321,00	20 426 313,00	39 138 634,00		
	64ps	0,00	1 983 069,00	19 619 706,00	21 202 334,00	42 805 109,00		
7	6570	0,00	0,00	19 619 706,00	21 202 334,00	40 822 040,00	MAX	
	657s	0,00	0,00	19 619 706,00	21 202 334,00	40 822 040,00		
8	6670	0,00	1 983 069,00	0,00	0,00	1 983 069,00	MIN	
	667s	0,00	1 983 069,00	0,00	0,00	1 983 069,00		
	69zs	0,00	1 983 069,00	19 619 706,00	21 202 334,00	42 805 109,00		
	Souhrn za SR INV	0,00	0,00	19 619 706,00	21 202 334,00	40 822 040,00		
	Souhrn za SR	0,00	0,00	20 208 281,00	21 202 334,00	41 410 615,00		
	Souhrn za SR a alokace EU	0,00	0,00	20 208 281,00	21 202 334,00	41 410 615,00		
	Souhrn zdrojů	0,00	1 983 069,00	20 208 281,00	21 202 334,00	43 393 684,00		

			Klasifikace SR ****							
P.č.	Kód řádku	Název	Druh. tříd.	Odvět. tříd.	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účel. znak	Typ SR	Aktuální rok 2015**	
	Souhrn za SR NEINV								0,00	
3	6011	Náklady dokumentace projektu							1 983 069,00	
	601s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu							1 983 069,00	
	64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU							1 983 069,00	
8	6670	VZ - Fond reprodukce majetku nebo investičního fondu, nebo i jiných fondů							1 983 069,00	
	667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)							1 983 069,00	
	69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU							1 983 069,00	
	Souhrn za SR INV								0,00	
	Souhrn za SR								0,00	
	Souhrn za SR a alokace EU								0,00	
	Souhrn zdrojů								1 983 069,00	

* hodnoty v jednotlivých řádcích se uvádějí v Kč na 2 desetinná místa

** pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole závaznost vyplněno, není závaznost stanovena

*** v případě závaznosti INT se vyplňuje minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

**** Klasifikace může být v průběhu roku upřesněna poskytovatelem

Podmínky

Podmínky a pokyny pro další přípravu akce, zadání akce a čerpání prostředků státního rozpočtu v příloze č. 1.

Datum Schválil	40. 11. 2015	Č.j. Vyřizuje	MSMT - 35 298/2015 - 1
	RNDr. Zuzana Matušková pověřena zast. náměstka pro řízení sekce ekonomické		Ing. Vladimíra Pavlíková <i>Pavlíková</i>
Razítko a podpis		Telefon E-mail Fax	
			234 811 608
			pavliko@msmt.cz

Podmínky a pokyny pro další přípravu akce, zadání akce a čerpání prostředků státního rozpočtu

1. Poskytování dotací v průběhu přípravy a realizace akce se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Rozpočtová pravidla“), vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, průběžným metodickým řízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a těmito podmínkami.
2. Správcem programu je oddělení investic MŠMT (dále jen „správce programu“).
3. Účastník programu (příjemce dotace) zabezpečuje další přípravu a realizaci akce v souladu se správcem programu schváleným investičním záměrem (dále jen „IZ“), popř. jeho správcem programu schválenými dodatky.
4. Ve formuláři Registrace akce uvedený název akce a přidělené identifikační číslo Evidenčního dotačního systému (dále jen „EDS“) budou používány při všech úředních jednáních a ve všech souvisejících dokumentech po celou dobu její přípravy a realizace.
5. Údaje ve formuláři Registrace akce jsou závazné pro další přípravu akce, dokud nejsou Rozhodnutím o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) vydaným podle § 5 vyhlášky nahrazeny údaji novými.
6. Závaznými ukazateli jsou objem účasti státního rozpočtu (dále jen „SR“) na financování akce (v členění na investiční výdaje SR, neinvestiční výdaje SR), objem vlastních zdrojů účastníka programu, věcné a časové parametry (termíny ukončení realizace akce, financování akce a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce).
7. Ve formuláři Registrace akce a následně v Rozhodnutí není předmětem sankcí nedodržení struktury bilancí potřeb akce při důsledném zachování investičních a neinvestičních objemů. Závaznosti finančních objemů ve formuláři Registrace akce a následně v Rozhodnutí jsou platné pro celkové objemy zdrojů po celou dobu realizace a financování akce.
8. Termínem ukončení akce se rozumí doba, kdy byl sepsán protokol o předání a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, nebo byl vydán akt orgánu, který realizaci buď povoloval, případně s ní souhlasil, nebo prohlášením účastníka programu, že toto není úředně požadováno; v případě, že se nejedná o stavbu, je za termín ukončení akce považován termín převzetí věci nebo jiný úkon. Termínem ukončení financování akce se rozumí termín, po němž již nemůže účastník programu provádět žádné další úhrady; současně musí být ukončeno i financování z ostatních zdrojů.
9. Změnu kteréhokoli údaje v IZ a ve formuláři Registrace akce a následně v Rozhodnutí je třeba předem projednat se správcem programu.
10. Účastník programu je povinen smluvně vázat všechny účastníky přípravy, zadání a realizace akce k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Registrace akce a následně v Rozhodnutí.
11. Výběr zhotovitelů a dodavatelů stavebních prací, služeb a dodávek (dále jen „dodavatelé“) v rámci přípravy a realizace akce musí být prováděn v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
12. Před vyhlášením veřejné zakázky na plnění, které bude financováno z prostředků SR, předloží účastník programu správci programu ke schválení text zadávací dokumentace, tj. zadávacích, kvalifikačních a obchodních podmínek v písemné podobě a Evidenční list akce. Správce programu posuzuje předkládanou zadávací dokumentaci z hlediska jejího věcného, technického a ekonomického souladu se schváleným IZ a stanovenými závaznými ukazateli akce. Správci programu nepřísluší posouzení legislativní správnosti zadávací dokumentace, která je zcela na zodpovědnosti zadavatele.
13. Dokumentace pro zadání stavby bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby. Součástí podkladů předložených správci programu bude položkový rozpočet. Pokud bude akce realizována na základě stavebního povolení, bude k dokumentaci pro zadání stavby doložena kopie platného stavebního povolení s nabytím právní moci. Účastník programu požádá o stanovení zástupců správce programu do jednotlivých komisí.
14. Smluvní závazek hrazený ze SR lze uzavřít až po vydání Rozhodnutí.
15. Žádost o vydání Rozhodnutí bude předkládána v písemné formě a bude obsahovat údaje v souladu s § 14 Rozpočtových pravidel. Součástí podkladů k žádosti o vydání Rozhodnutí bude kopie zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kopie rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky,


kopie smluvního závazku s vítězem veřejné zakázky podepsaného na straně dodavatele a Evidenční list akce.

16. Návrhy veškerých smluvních závazků hrazených z prostředků SR včetně dodatků uzavíraných v průběhu přípravy a realizace akce budou předkládány před podpisem účastníka programu k odsouhlasení správci programu. Bez tohoto odsouhlasení nelze smluvní závazky uzavřít. V případě uzavření smluvního závazku bez předchozího souhlasu správce programu nebudou smluvní závazky hrazeny ze SR.
17. Účastník programu výslovně zakotví do smluvních podmínek se svými dodavateli jejich povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude smluvní partner povinen požadovat po svých dodavatelích.
18. V každém smluvním závazku bude specifikována cena celková s vyčíslením částky bez DPH, výši sazby a částky DPH a ceny celkové včetně DPH. V případě, že celková cena obsahuje i část neinvestiční, bude rovněž tato specifikace uvedena zvlášť pro část investiční a pro část neinvestiční.
19. Nedílnou součástí každého smluvního závazku bude platební kalendář a v případě stavby i harmonogram prací.
20. V obchodních a platebních podmínkách nebude povoleno poskytování záloh.
21. Faktury mohou být zhotovitelům a dodavatelům propláceny měsíčně proti předložení dokladu o provedení prací nebo dodávek. Požadovaná splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů. Opožděné uvolnění finančních prostředků ze SR se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí. Nastavení doby splatnosti faktur bude stanoveno v zadávacím řízení akce, v obchodních podmínkách nebo v příslušném návrhu smluvního závazku. V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně práce a činnosti hrazené z investičních prostředků i z neinvestičních prostředků.
22. Za účelem dodržení splatnosti fakturace stanovené ve smluvním závazku pro období ledna až března aktuálního rozpočtového roku budou prostředky SR uvolňovány na základě uhrazené fakturace. To znamená, že účastník programu uhradí finanční závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů v tomto období z vlastních zdrojů a správcem programu odsouhlasené konkrétní finanční plnění bude na základě písemné žádosti účastníka programu zpětně proplaceno ze SR.
23. Správce programu souhlasí, aby účastník programu, za podmínky dodržení použití prostředků na daný účel, hradil v následujícím rozpočtovém roce neuhrazené faktury s datem zdanitelného plnění v předešlém rozpočtovém roce a s datem splatnosti v následujícím rozpočtovém roce.
24. Případné smluvní pokuty za nedodržení smluvních závazků ze strany zhotovitele náleží v plné výši účastníkovi programu.
25. Prostředky SR budou uvolňovány na základě písemné žádosti účastníka programu, s vyčíslením přesné částky dotace (se specifikací investiční a neinvestiční části výdajů), jejíž součástí bude kopie platného oboustranně podepsaného smluvního závazku.
26. Uvolněné prostředky SR budou MŠMT poukázány na účet účastníka programu zřízeného u České národní banky (dále jen "ČNB"). Příjemce dotace může hradit jednotlivé faktury související s projektem z účtu u ČNB, na který byla dotace poukázána, případně může finanční prostředky SR převést na svůj běžný účet, ze kterého bude realizovat financování akce.
27. Částka požadované dotace může být uvolněna maximálně do výše ročního objemu poskytnuté dotace stanoveného v platném Rozhodnutí dle odpovídajícího harmonogramu prací a platebního kalendáře z odsouhlaseného smluvního závazku. Správce programu si vyhrazuje právo upravit harmonogram a platební kalendář dle možností SR a redukovat rozsah realizace akce.
28. Pokud účastník programu v průběhu roku zjistí, že není schopen v daném roce převedené prostředky SR, popřípadě jejich část, realizovat, je povinen neprodleně, **nejpozději však do 30. listopadu daného roku**, oznámit tuto skutečnost správci programu a je povinen bez zbytečného odkladu vrátit finanční prostředky SR zpět do rozpočtu MŠMT.
29. Prostředky SR je nutno účastníkem programu vrátit do rozpočtu MŠMT nejpozději do 5. 12. daného rozpočtového roku na účet MŠMT – č. ú. 821001/0710.
30. Na základě výzvy správce programu předloží účastník programu podklady k ročnímu zúčtování poskytnutých prostředků SR v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
31. Pokud účastník programu vrátí finanční prostředky do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., v následujícím rozpočtovém roce, učiní tak na účet MŠMT – č. ú. 6015 - 821001/0710. O tuto částku bude krácen limit státní dotace v subtitulu; krácení limitu se nevztahuje na vypořádání koeficientu DPH.

32. Účastník programu, který zaplatil za pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů, provedení prací nebo za nabytí práv peněžními prostředky ze státní dotace a uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, do kterého zahrnul i částku, na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení, nesmí tuto částku zahrnout do finančního vypořádání dotace. Jestliže ji do něj zahrnul a nárok na odpočet uplatnil až poté, je povinen do měsíce od uplatnění nároku odvést částku odpočtu na účet MŠMT – č. ú. 6015 - 821001/0710.
33. Účastník programu je povinen zasílat minimálně 1x za 3 měsíce počínaje vydáním Registrace akce správci programu situační zprávu o průběhu přípravy a realizace akce včetně informací o všech případných odchylkách od schválených parametrů a harmonogramu prací a přehledného seznamu fakturace. Po zahájení realizace stavební části akce bude zpráva rovněž obsahovat souhrnné zhodnocení závěrů kontrolních dnů konaných v daném období. Součástí situační zprávy bude rovněž Evidenční list akce.
34. Účastník programu je povinen předávat elektronicky správci programu zápisy z kontrolních dnů stavebních akcí. Jedenkrát do roka budou vyzváni zástupci správce programu k účasti na kontrolním dnu.
35. Účastník programu umožní MŠMT průběžnou i závěrečnou kontrolu dokladů a dodržení podmínek užití dotace.
36. Majetek pořízený z dotace ze SR dle schválené Řídící dokumentace programového financování (tj. Registrace akce a následně Rozhodnutí) bude využíván v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. U staveb bude využíván po dobu 10 let od jeho pořízení za účelem, pro který je dotace poskytována. V případě neschopnosti dodržet daný účel pro stavbu po dobu 10 let lze v odůvodněných případech akceptovat jiné využití infrastruktury sloužící dalšímu vzdělávacímu účelu. Termínem pořízení je termín ukončení realizace akce stanovený ve schválené Řídící dokumentaci.
37. Účastník programu je povinen po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků SR.
38. Účastník programu je povinen vést analytickou evidenci s vazbou na akci a dotaci účtovat v oddělené účetní evidenci.
39. Po ukončení realizace akce účastník programu předloží správci programu v souladu s § 6 vyhlášky ve stanoveném termínu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce. Tento termín je uveden v Registraci akce a následně v Rozhodnutí.

V Praze dne: - 9 -11- 2015

Zpracoval: Ing. Pavlíková



INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Evidenční číslo:

133021E 0000 32

Název stavby:

UK - FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 -
I. etapa

Datum zpracování:

září 2014, aktualizace září 2015

Investor:

Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

Zpracovatel:

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 1/2,
116 38 Praha 1
Ing. Filip Malý, tajemník fakulty

[Handwritten signature of Filip Malý]

Potvrzující organizace:

Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Prorektor pro rozvoj
jednající na základě plné moci

[Handwritten signature of Jan Hála]

Univerzita Karlova v Praze
Rektorát
Ovocný trh 5
116 36 Praha 1
IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208

Schvalující organizace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Karmelitská 7,
118 12 Praha 1

*[Handwritten signature: RNDr. Věra MATVŘOVÁ
Prorektor pro rozvoj
pedagogické]*



10.11.2015

[Handwritten note: k o.j. MŠMT - 35 298/2015 - 1]

Obsah dokumentu:

1. Název akce
2. Místo akce
3. Objednatel a vlastník
4. Uživatel
5. Zdůvodnění nezbytnosti akce
 - Věcné zdůvodnění
 - Základní charakteristika stavby
6. Přípravné a projektové práce
 - Popis postupu zajištění projektové dokumentace
 - Stav připravenosti
 - Předpokládané náklady
 - Náklady již profinancované během předprojektové přípravy v rámci vlastních finančních prostředků
 - Základní parametry záměru stanovené dokumentací programu
7. Celkové náklady akce vč. zdrojů financování
8. Čestné prohlášení o úplnosti investice
9. Termínové zajištění akce
10. Seznam příloh

<u>1. Název akce:</u>	UK - FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 - I. etapa
<u>2. Místo akce:</u>	náměstí Jana Palacha 1/2 parcela č. 34 116 38 Praha 1 – Josefov
<u>3. Objednatel a vlastník:</u>	Univerzita Karlova v Praze Ovocný trh 560/5 116 36 Praha 1 IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
<u>4. Uživatel:</u>	Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta náměstí Jana Palacha 1/2 116 38 Praha 1

5. Zdůvodnění nezbytnosti a naléhavosti investice:

Objekt na adrese Náměstí Jana Palacha 2 je hlavní budovou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od doby svého vzniku, tj. od 30.let minulého století (kolaudační rozhodnutí 25.10.1930). Tento objekt neprošel od doby své výstavby žádnou celkovou rekonstrukcí a významné stavební či stavebně technologické úpravy v rámci objektu za posledních více než 80 let můžeme shrnout do několika málo významnějších akcí. Především se jedná o několikeré přebudování vytápění objektu (původně lokální na pevná paliva, následně ústřední na LTO, v současné době plynová kotelna – od 1997), dále zřízení centrální knihovny (v etapách 2005-2010), které významným způsobem stavebně zasáhlo do struktury prostor od suterénu po 2NP traktů budovy přilehlých k náměstí Jana Palacha a ulice Široká, a konečně dostavba 5NP v traktu přilehlém k ulici Valentinská (2011) s ohledem na nedostatečné prostorové kapacity.

V roce 2015 proběhla z vlastních prostředků výměna stávajících zařízení chlazení VZT s chladivem R22 (včetně související rekonstrukce střechy) z důvodu nařízení evropské unie EU 1005/2009, podle které je zakázána „manipulace“ s chladivem R22 od 1.1.2015 a tím je prakticky znemožněn servis těchto zařízení. Tato akce byla součástí původně podaného IZ, v této aktualizované verzi je vypuštěna.

V době svého vzniku měl objekt naddimenzovanou prostorovou kapacitu – dle původních dislokačních plánů byly v každém podlaží jeden až dvě místnosti označeny jako rezerva, totéž platí pro více než polovinu celkové plochy 5. nadzemního podlaží! V rámci rozvoje a rozšiřování Filozofické fakulty, zvyšování počtu studentů a studovaných oborů především od počátku 90 let min. století došlo k rychlému nárůstu požadavků na studijní kapacity i prostory pracoven a brzy došlo k vyčerpání těchto rezerv.

Již bylo zmíněno, že objekt neprošel od doby svého vzniku žádnou komplexní rekonstrukcí, která se jeví s ohledem na současný provoz a stav objektu více než žádoucí. Zároveň ale platí, že si lze obtížně představit celkovou rekonstrukci

objektu za provozu a chodu fakulty. Na fyzické provedení jednotlivých rekonstrukčních kroků je nutné počítat s obdobími, kdy je v rámci fakulty provoz omezen, tj. především v období letních (prázdninových) měsíců, případně též ve zkouškových obdobích. Z toho důvodu je záměr celkové rekonstrukce objektu dělen na etapy.

Předkládaný IZ zahrnuje I etapu rekonstrukce, do které jsou začleněny akce zcela urgentní, projektově připravené (s výjimkou páteřních rozvodů slaboproudu – viz níže), u nichž lze realizaci skloubit s provozem fakulty jako celku. U akcí, které to vyžadují dle stavebního zákona byl rovněž zabezpečen příslušný legislativní rámec a získáno stavební povolení resp. souhlas s provedením ohlášené stavby (uvedeno u předmětných akcí).

Věcně se předkládaný IZ sestává ze čtyř, z hlediska projektové přípravy oddělených, věcně provázaných investičních akcí, jejichž realizací dojde k posílení infrastrukturní základny FF UK:

- a) Komplexní modernizace páteřních silových elektrorozvodů
- b) Komplexní modernizace páteřních slaboproudých elektrorozvodů
- c) FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky
- d) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, KLIMATIZACE JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY
- e) Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK – výtah pro bezbariérové propojení budovy

Předkládaný projekt je součástí celkové rekonstrukce hlavní budovy FF UK, která pomůže řešit významné morální a fyzické zastarání dotčených prostor a technologických struktur, v některých případech (část sítě silnoproudých elektrorozvodů včetně rozvaděčů) se jedná o předhavarijní stav.

Základní charakteristika stavby:

- a) Komplexní modernizace páteřních silových elektrorozvodů

Stávající stav silových elektrorozvodů je nevyhovující jak z důvodu zastaralých technologií, tak i z materiálového hlediska (kombinace hliníkových a měděných vodičů, kde hliníkové vedení je přetížené a kapacitně nevyhovující). V budově jsou situovány 4 hlavní stoupací trasy vedené ve zdivu zhruba ve středu chodby každého křídla budovy. Na nich jsou situovány patrové rozvaděče – vždy čtyři na podlaží. Ležaté přístupové trasy k těmto stoupačkám jsou vedeny pod stropem 2. a 1.pp, převážně na úložných konstrukcích nad podhledy. Tento systém bude zachován.

Předpokládaný rozsah prací v rámci modernizace silových elektrorozvodů bude zahrnovat výměnu stávajících páteřních elektroinstalací a dalších zařízení ve stávajícím rozsahu a obdobných trasách a související stavení práce. Účelem je zachování dobrého technického stavu a prodloužení užitelnosti budovy. Dlouhodobě jsou tyto rozvody nedostačující pro současné nároky na energii. Modernizace silových elektrorozvodů se týká výměny páteřních tras nízkého napětí (240V) od hlavní rozvodny ve 2.PP budovy k hlavním patrovým eventuálně

dalším podružným rozváděčům na všech podlažích, výměny těchto rozváděčů včetně výzbroje a přepojení ponechaných rozvodů do jednotlivých místností. Nové rozváděče budou přednostně osazovány do pozic stávajících nik. Příprava tras byla koordinovaná s projektem úpravy prostor LVT, kde jsou v rámci tohoto projektu připraveny nosné úložné konstrukce pro potřeby uložení nových kabelových přívodů. V nedávné době realizované celky (např. ústřední knihovna, dílny, nástavba 5.NP) měněny nebudou.

b) Komplexní modernizace páteřních slaboproudých elektrorozvodů

Hlavní budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je vybavena infrastrukturou lokální sítě sestávající z 36 hlavních aktivních síťových prvků (obvykle 48-port switche), k nim příslušejícím metalickým rozvodům strukturované kabeláže a páteřními optickými rozvody. Strukturovaná kabeláž je realizována kroucenou dvoulinkou standardu Cat5, páteřní optické rozvody jsou realizovány převážně multimode vlákny. V současné době je v běhu projekt na inovaci zastaralých aktivních síťových prvků, které budou nahrazeny moderními zařízeními umožňující 1Gb připojení koncových zařízení a 10Gb páteřní konektivitu. Celkový stav současných kabelových rozvodů je velmi špatný, provoz je poruchový a datová propustnost je nízká, často na zlomku nominálních standardních hodnot. Rozvody byly budovány ad-hoc při rekonstrukcích jednotlivých místností nebo úpravách částí budovy. K některým trasám rozvodů není k dispozici dokumentace nebo je dokumentace neúplná. Rozvody nebyly realizovány v rámci jednotné koncepce či návrhu kabeláže, který by optimalizoval trasy v rámci budovy. Cílem investiční akce je realizace nových páteřních optických rozvodů. Součástí projektu je návrh a projekt jednotné koncepce rozmístění rozvaděčů s aktivními síťovými prvky a páteřních rozvodů s ohledem na jejich současnou polohu, potřeby fakulty a normované parametry požadované příslušnými standardy a budoucí rozvoj a úpravy. Cílovým stavem je realizace rozmístění rozvaděčů a páteřních rozvodů pokrývajících celou hlavní budovu FF UK. Kapacita rozvodů umožní používání moderních multimediálních technologií, zavedení IP telefonie a dalších náročných moderních technologií.

c) Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Prostory stavby plánované v rámci investiční akce „Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky“ slouží jako technicko-správní zázemí fakulty, převládajícím provozem jsou kanceláře LVT, součástí tohoto provozu je i hlavní serverovna, tvořící uzlový bod datové sítě budovy a zároveň datové úložiště fakulty. Další stávající provoz v upravované části objektu je vydavatelství. K provozům je přičleněno hygienické zázemí. Kanceláře LVT jsou v nevyhovujícím stavu, místnosti jsou přeplněné, úložné prostory přitom nedostatečné pro běžnou údržbu výpočetní techniky a práci s ní, pracovní plochy postrádají dostatečné osvětlení, interiér je těžko udržitelný, materiálově zastaralý a nevyhovující, kabeláž je nastavovaná a těžko přehledná. Stávající serverovna je vybavena UPS a chlazením, ale chlazení je pro tento účel těžko regulovatelné, prostor pro servery je malý, neodpovídající dalšímu potřebnému rozvoji. Z hlediska standardu zabezpečení dat chybí přesná klimatizace a hasicí systém, rovněž umístění serverů u okna je z hlediska zabezpečení problematické. Provoz LVT je třeba

rozšířit do okolních uvolněných prostor a zároveň vytvořit místnost velínu pro ostrahu budovy. Hygienické zázemí provozu LVT a vydavatelství je nevyhovující, zařízení je morálně zastaralé, prostory jsou stísněné. Dřívější vestavba hygienického bloku do bývalé chodby navíc představuje provozní překážku - do provozu LVT a vydavatelství je třeba vstupovat přes dvůr. Provoz vydavatelství je z větší části již po rekonstrukci, revitalizovat je nutno vstupní část, sklad a kancelář s kuchyňkou. Stávající vedení všech instalací (voda, silnoproud, slaboproud, chlazení) v předmětných prostorách je obecně nepřehledné a poznamenané dílčími nízkonákladovými úpravami. Rohová místnost budovy č. 73c je zasažena vlhkostí zdiva projevující se výkvěty na interiérové omítce.

Revitalizace řeší úpravy v těchto prostorách 1.PP v traktu přilehlém k ulici Kaprova a Valentinská. Jedná se zejména o rekonstrukci a rozšíření pracovních prostor LVT, přesunutí a modernizaci hlavní serverovny fakulty, zřízení místnosti velínu ostrahy budovy a přesunutí hygienického zázemí z nevhodné vestavby v chodbovém traktu. Řešená část je vymezena průjezdem do dvora, zrekonstruovanými prostory dětského koutku a částí vydavatelství. Řešené prostory jsou s budovou komunikačně propojeny schodištěm, které zároveň tvoří únikovou cestu z celé budovy. Další komunikační směry vedou přes dvůr. Provoz LVT bude rozšířen do prostor uvolněných v rámci předcházející revitalizace parteru. Serverovna bude posunuta do nové pozice, prostorově umožní rozvoj, a bude vybavena novými systémy odpovídajícími aktuálnímu standardu správy dat – plynové hašení, EPS, přesná klimatizace, UPS. Nová poloha serverovny vychází z potřeby vyloučení okna z této místnosti a dále vyplývá z optimální polohy pro provedení přeložky stávající páteřní optické kabeláže. Vybudováním nové serverovny budou souviset i další potřebné úpravy, zejména nová datová páteřní síť ze serverovny do hlavních datových rozvaděčů v budově a sjednocení standardu kabeláže. Nové kanceláře budou vybaveny zařízením a interiérem odpovídající potřebě specifického provozu, která zahrnuje jak kancelářskou tak technickou činnost. Mezi vydavatelství a LVT bude vložena nová místnost velínu, zde budou centralizovány dohledové a signalizační systémy se 24 hodinovou službou pro celou budovu. Umístění velínu poblíž serverovny je výhodné i z hlediska vedení informačních a bezpečnostních tras. Vybrané funkce a systémy budou zdvojené, podružně přístupné a ovladatelné také z plánované recepce u hlavního vstupu do budovy. Stávající hygienický blok bude přesunut, uvolní se tak chodba a komunikační spojení do zbytku budovy, zjednoduší instalace a v chodbě se rovněž vytvoří přehledný koridor pro vedení horizontálních páteřních rozvodů vody, silnoproudu a slaboproudu.

d) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, KLIMATIZACE
JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY

Předmětem další dílčí investiční akce je klimatizace jižního křídla budovy na nám. Jana Palacha orientovaného do ul. Kaprovy ve všech podlažích od 1.np výše. Na základě opakovaných podnětů ze strany uživatelů prostor hlavní budovy fakulty v křídle do Kaprovy ulice, které je dáno téměř celodenním osluněním tohoto křídla a nemožností průběžného větrání s ohledem především na dopravní provoz v okolí a prašnost, a tím sníženým komfortem pracovního prostředí v průběhu letních měsíců, bylo již v roce 2011 rozhodnuto o řešení tohoto problému

cestou zřízení klimatizace v daném křídle. V roce 2012 byl zpracován prováděcí projekt řešící klimatizaci ve všech nadzemních podlažích tohoto křídla budovy s možnou postupnou realizací i po jednotlivých podlažích. V témže roce byla realizována I. etapa klimatizace pro 1. patro, v souběhu s celkovou rekonstrukcí místností v tomto podlaží.

Pro každé klimatizované podlaží bude instalováno samostatné, v principu identické zařízení s jednou venkovní jednotkou a skupinou vnitřních jednotek, které budou navzájem propojeny chladírenským měděným potrubím, komunikačním vodičem a dalším drobným příslušenstvím. Klimatizační zařízení může fungovat i jako podružný systém vytápění (podpora stávajícího teplovodního vytápění popř. jako hlavní - úspornější - vytápění). Venkovní jednotky budou osazeny na ploché dvorní střeše 5.n.p. Vnitřní kondenzační jednotky budou situovány v jednotlivých místnostech ve snížených podhledech. V každé místnosti bude individuálně řešena regulace zařízení – u vstupních dveří bude osazen ovladač. Kondenzát vnitřních jednotek bude odváděn do stávajících kanalizačních stoupaček pravidelně rozmístěných ve střední zdi. K akci byl dne 11.7.2012 vydán Souhlas s provedením ohlášené stavby (příloha č.5), k realizované I.etapě byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Pro realizaci další etapy bude stavebníkem pokračováno v legislativním postupu.

e) Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK – výtah pro bezbariérové propojení budovy

Hlavní budova Filozofické fakulty má v současné době tři hlavní výtahy, dva v traktu do náměstí Jana Palacha a jeden v traktu do Valentinské ulice. Výtah v jižní části traktu do náměstí Jana Palacha má na rozdíl od zmíněných dvou dalších nejnižší stanici už v 1.NP a nepropojuje všechna podlaží, která by díky své půdorysné poloze propojovat mohl. Osoby se sníženou pohyblivostí, zejména vozíčkáři, se tak např. do prostor LVT nebo vydavatelství dostanou od hlavního vstupu pouze za předpokladu, že objednou celou budovu a použijí vjezd určený jako neveřejný technický vstup používaný takto ad hoc. K šatnám Knihovny Jana Palacha nemají přístup vůbec.

Vybudování výtahu významně zlepší přístupnost a obslužnost provozních prostor fakulty. Plánované stavební úpravy v části traktu budovy do nám. Jana Palacha sestávají ze stavby prosklené výtahové šachty na místě původní zděné, dispoziční změny ve 2.PP a úpravy části dvora. Stavební úpravy zahrnují i úpravu stávajících vstupů do nové výtahové šachty od 2.PP až 5.NP. V 6.NP bude na místě stávající strojovny výtahu zřízena místnost pro záložní zdroj výtahu UPS.

Stavební úpravy související s výtahem budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Na místě stávajícího výtahu bude zhotoven výtah nový, aby se umožnil bezbariérový přístup do dvora v 1.PP, který je nyní přístupný z 1.NP traktu budovy do nám. Jana Palacha pouze po schodech. Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je nyní možnost vstupu do dvora, resp. rekonstruovaných prostor v jižním křídle v 1.PP pouze z ulice Valentinská stávajícími průjezdy. Tyto průjezdy jsou na opačné straně budovy než je hlavní

vstup se 24 hodinovým dohledem. Nový výtah bude navíc napojen na záložní zdroj v nově vytvořené místnosti v podkroví (6.NP), kde budu nejdříve zrušena stávající strojovna původního výtahu. Výtah tak bude fungovat v případě přerušení dodávky elektrické energie min 30min pro přepravu invalidních osob. Ve dvoře u nově navrženého výtahu je též uvažováno s bezbariérovou rampou, která tak propojí dvůr se vstupem do západního křídla i pro osoby se sníženou pohyblivostí. Projekt pro stavební povolení zahrnoval i rekonstrukci vybraných místností 2. a 1.PP, tato část byla realizována jako I.etapa. K akci je vydáno stavební povolení (příloha č.6), k realizované I.etapě byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Pro realizaci další etapy bude stavebníkem pokračováno v legislativním postupu.

6. Přípravné a projektové práce

Popis postupu zajištění projektové dokumentace

Pro všechny dílčí investiční akce byla z vlastních prostředků zpracována projektová dokumentace.

-Stav připravenosti: popis dosavadních činností v rámci přípravných prací

Pro investiční akce „Komplexní modernizace silových elektrorozvodů“ , „Komplexní modernizace páteřních slaboproudých elektrorozvodů“ a „Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, KLIMATIZACE JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY“ byla zpracována dokumentace pro provedení stavby (DPS), pro akci „FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky“ byla zpracována jednostupňová projektová dokumentace (JPD), pro akci „Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK – výtah pro bezbariérové propojení budovy“ byla zpracována dokumentace pro výběr dodavatele stavby (DZS). Všechny zpracované projekty vyhovují jako podklad pro veřejnou soutěž na výběr dodavatele.

-Předpokládané náklady: náklady na přípravné práce a náklady na pořízení PD a IČ, vč. všech souvisejících nákladů, náklady fakultou již proinvestované

V rámci zpracování PD ostatních investičních akcí tohoto IZ byly fakultou již proinvestovány náklady ve výši 1 983 069 Kč.

-Přehled výběrových řízení

- veřejná soutěž na generálního dodavatele stavebních prací, technologií a zařízení interiéru pro všechny investiční akce tohoto IZ celkem
- výběrové řízení na TDI,

- výběrové řízení na koordinátora BOZP

Výběr všech dodavatelů proběhne podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

-Základní parametry záměru stanovené dokumentací programu:

a) Komplexní modernizace páteřních silových elektrorozvodů

- užitý parametr: technologické vybavení objektů,
- počet: 1 soubor
- plošné a prostorové parametry nelze aplikovat.
-

b) Komplexní modernizace páteřních slaboproudých elektrorozvodů

- užitý parametr: počítačové sítě, elektronické systémy a jejich komponenty
- počet: 1 komplet
- plošné a prostorové parametry nelze aplikovat.

c) FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

- plocha užitková celkem - technická obnova: 424 m²
- obestavěný prostor provedené technické obnovy: 1900 m³
- technická obnova stávající PUČ administrativy: 258 m²
- tech. obnova stáv ploch komunikací a technického vybavení: 156 m²
- plocha kom. a tech. získaná technickou obnovou jiných ploch: 10 m²

Plochy viz tabulky místností – příloha č. 7

d) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, KLIMATIZACE
JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY

- užitý parametr: technologické vybavení objektů,
- počet: 1 soubor
- plošné a prostorové parametry nelze aplikovat.

e) Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK – výtah pro bezbariérové
propojení budovy

- užitý parametr: technologické vybavení objektů,
- počet: 1 soubor
- plošné a prostorové parametry nelze aplikovat.
-

-Porovnání s jednotkovými cenami základních závazných ukazatelů

Základní závazné ukazatele jsou aplikovatelné pouze na investiční akci c) FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Plocha užitková získaná technickou obnovou: 37.157 Kč/m² > 30.000 Kč/m²

- odchylka +23,8%, maximálně přípustná +25%

Výrazná velikost odchylky od průměrné jednotkové ceny je dána charakterem prostor předmětných investičních akcí, zejména kanceláří LVT, serverovny a velína ostrahy, které jsou nadprůměrně náročné na technologie z hlediska objemu i ceny.

Obestavěný prostor: 8.292 Kč/m³ < 8.500 Kč/m³

- odchylka -2,4%, spadá do rozsahu běžné odchylky +/-15%

Náklady a jednotkové ceny viz příloha č. 3

-Podrobné hodnocení efektivnosti vynaložených prostředků

Většina investičních akcí IZ má charakter rekonstrukce, protože se požadavky na zabezpečení budoucího užívání stavby z hlediska potřeby energií, vody, pracovníků ani finančních potřeb na provoz a reprodukci v zásadě nemění. Výjimku tvoří akce „Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, KLIMATIZACE JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY“. Pořízení klimatizace bude mít za následek nárůst spotřeby elektrické energie nejvýše o cca 2,6 %. Tento údaj byl stanoven na základě příkonů všech nových zařízení (viz projekt – příloha č. 7) a předpokladu provozu všech zařízení po dobu 8 hodin každý pracovní den po čtyři měsíce ročně, lze tedy předpokládat, že reálný nárůst spotřeby se bude pohybovat kolem 2 %.

7. Celkové náklady akce vč zdrojů financování

Investice celkem (Kč vč. DPH)	42.805.109,-
○ z toho :	
▪ státní dotace	40.822.040,-
▪ FRM	1.983.069,-
Neinvestice celkem (Kč vč. DPH)	588.575,-
○ z toho :	
▪ státní dotace	588.575,-
▪ FRM	0,-
Celkové náklady akce (Kč vč. DPH)	43.393.684,-
○ z toho :	
▪ státní dotace	41.410.615,-
▪ FRM	1.983.069,-

Plánované financování v letech: tabulka s členěním dle přílohy č. 4 formuláře EDS

8. Čestné prohlášení o úplnosti investice:

Viz příloha č. 2

9. Termínové zajištění akce:

rok	činnost	zdroj	Kč vč. DPH	Čerpání v letech
do 2015	6011 – náklady dokumentace projektu	FRM	1.983.069,-	1.983.069,-
2016	6019 – jiné náklady na přípravu a zabezpečení projektu	SD	417.255,-	20.208.281,-
	6091 – náklady obnovy stavebních objektů	SD	18.712.321,-	
	5119 – jiné náklady na stroje, zařízení a inventář	SD	588.575,-	
	6012 – náklady řízení přípravy a realizace stavby	SD	490.130,-	
2017	6019 – jiné náklady na přípravu a zabezpečení projektu	SD	292.752,-	21.202.334,-
	6091 – náklady obnovy stavebních objektů	SD	20.426.313,-	
	6012 – náklady řízení přípravy a realizace stavby	SD	483.269,-	

Časový HMG IZ a podrobné členění nákladů viz. příloha č. 3

10. Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o úplnosti investice
Příloha č. 3 – Časový HMG IZ a podrobné členění nákladů
Příloha č. 4 – Formuláře EDS
Příloha č. 5 – Souhlas s provedením ohlášené stavby
Příloha č. 6 – Stavební povolení
Příloha č. 7 – CD s projektovou dokumentací viz bod 6, str. 8 -Stav připravenosti

**Příloha č. 1 – Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové
mapy a výpisem z katastru nemovitostí**

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 22.09.2015 12:47:54

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha

Obec: 554782 Praha

Kat.území: 727008 Josefov

List vlastnictví: 5

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 11000 Praha 1	00216208	

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela

Výměra[m2]

Druh pozemku

Způsob využití

Způsob ochrany

34

3558

zastavěná plocha a
nádvoří

pam. rezervace -
budova, pozemek v
památkové rezervaci,
památkově chráněné
území

Součástí je stavba: Josefov, č.p. 1, obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: 34

B1 Jiná práva - Bez zápisu

C Omezení vlastnického práva - Bez zápisu

D Jiné zápisy - Bez zápisu

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

- o Jiná listina ze dne Rozhodnutí Min.školství,mládeže a tělovýchovy č.j.34935/98-14 ze dne 29.01.1999.

POLVZ:9/1999

Z-1900009/1999-101

Pro: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Staré Město,
11000 Praha 1

RČ/IČO: 00216208

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

Vyhotovil:

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
Kratochvilová Jana

Vyhotoveno: 22.09.2015 12:47:54

Podpis, razítko:

Řízení PÚ:



Správní poplatek uhrazen


- v hotovosti

- na základě čísel 22-09-2015

ve výši dne


Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.



Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha	Okres Hlavní město Praha	Obec Praha	Podpis Číslo Razítko
Kat. území Josefov	Mapový list č. PRAHA 7-1/23	Měřítko 1:1000	Správní poplatek uhrazen 22-09-2015 ve výši dne.....
KÓPIE KATASTRÁLNÍ MAPY			
Stav k 22. 9. 2015, 12:48:30	Vyhotovil Kratochvilová Jana	Dne 22.09.2015 12:48:30	

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o úplnosti investice



FILOZOFICKÁ FAKULTA
UNIVERZITY KARLOVY
V PRAZE



Děkan

Praha, 23. září 2015

Čestné prohlášení

Univerzita Karlova v Praze jako účastník programu a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze prohlašují, že náklady výše uvedených akcí, uváděných v investičním záměru, jsou z pohledu budoucího uživatele úplné, odpovídají jeho představám a požadavky na financování těchto akcí z prostředků státního rozpočtu jsou konečné, v aktuální cenové úrovni, a vycházející ze stavu znalostí a okolností známých v době zpracování investičního záměru.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
Děkanka

Příloha č. 3 - Časový HMG IZ a podrobné členění nákladů

HMG IZ	rok měsíc	2016												2017									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) Komplexní modernizace silových elektrorozvodů					veřejná soutěž na dodávku stavebních prací a interiéru			realizace - I. etapa												realizace - II. etapa			
b) Komplexní modernizace slaboproudých elektrorozvodů								realizace															
c) FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky								realizace															
d) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, KLIMATIZACE JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY																				realizace			
e) Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK – výtah pro bezbariérové propojení budovy																				realizace			

Investiční akce / náklady v Kč	Přípravné práce	Realizace stavby celkem	Realizace v roce 2016	Realizace v roce 2017	Výběr dodavatele	AD celkem	AD v roce 2016	AD v roce 2017	TDI celkem	TDI v roce 2016	TDI v roce 2017	BOZP celkem	BOZP v roce 2016	BOZP v roce 2017	Celkem
a) Komplexní modernizace silových elektrorozvodů	786 500 Kč	6 814 876 Kč	3 512 975 Kč	3 301 901 Kč	20 000 Kč	96 848 Kč	47 456 Kč	49 392 Kč	96 849 Kč	47 457 Kč	49 392 Kč	63 029 Kč	30 884 Kč	32 145 Kč	7 878 102 Kč
b) Komplexní modernizace slaboproudých elektrorozvodů	90 629 Kč	1 136 095 Kč	1 136 095 Kč	0 Kč	20 000 Kč	41 580 Kč	41 580 Kč	0 Kč	39 972 Kč	39 972 Kč	0 Kč	28 087 Kč	28 087 Kč	0 Kč	1 356 363 Kč
c) FFUK - Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky	510 620 Kč	14 063 251 Kč	14 063 251 Kč	0 Kč	20 000 Kč	208 220 Kč	208 220 Kč	0 Kč	208 221 Kč	208 221 Kč	0 Kč	135 509 Kč	135 509 Kč	0 Kč	15 754 396 Kč
LVT - volný mobiliář		588 575 Kč	588 575 Kč		20 000 Kč										
d) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, KLIMATIZACE JIŽNÍHO KŘÍDLA BUDOVY	185 130 Kč	8 533 394 Kč	0 Kč	8 533 394 Kč	20 000 Kč	121 271 Kč	0 Kč	121 271 Kč	121 269 Kč	0 Kč	121 269 Kč	78 921 Kč	0 Kč	78 921 Kč	9 059 985 Kč
e) Revitalizace parteru hlavní budovy FF UK - výtah pro bezbariérové propojení budovy	410 190 Kč	8 591 018 Kč	0 Kč	8 591 018 Kč	20 000 Kč	122 090 Kč	0 Kč	122 090 Kč	122 088 Kč	0 Kč	122 088 Kč	79 454 Kč	0 Kč	79 454 Kč	9 344 840 Kč
Σ	1 983 069 Kč	39 727 209 Kč	19 300 896 Kč	20 426 313 Kč	120 000 Kč	590 007 Kč	297 255 Kč	292 752 Kč	588 399 Kč	295 650 Kč	292 749 Kč	385 000 Kč	194 480 Kč	190 520 Kč	43 393 684 Kč

Celkové náklady IZ v tis. Kč:	43 393 684 Kč	SD Investice:	40 822 040 Kč	r.2016	19 619 706 Kč	r.2017	21 202 334 Kč
Z toho FRM:	1 983 069 Kč	SD Neinvestice:	588 575 Kč		588 575 Kč		0 Kč
Z toho státní dotace:	41 410 615 Kč	FRM:	1 983 069 Kč				

TDI+BOZP '16:	490 130 Kč
TDI+BOZP '17:	483 269 Kč

Pozn. 1: Volný mobiliář LVT spadá pod akci "FF UK - Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky, jedná se o jediné neinvestiční náklady IZ.
Pozn. 2: Přípravné práce na všechny investiční akce byly provedeny v letech 2013 - 2015 a hrazeny z FRM, další čerpání z FRM IZ neobsahuje.
Pozn. 3: Šedě vyznačené ceny představují odpovídající podíl na akce z celkové částky příslušného výkonu.

Náklady a jednotkové ceny základních závazných ukazatelů pro investiční akci c) (pro ostatní akce neaplikovatelné)

	Kč	m ²	Kč/m ²	m ³	Kč/m ³
c)	15 754 396	424	37 157	1 900	8 292

Příloha č. 4 – Formuláře EDS

	Dokumentace akce (projektu)	
---	------------------------------------	--

Kontrolní součet: 3F18DEC3


	Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)	S 09 110
---	--	-----------------

Základní identifikační údaje pro katalogizaci akce (projektu)			
Kapitola:	333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	Typ akce: E0
Středisko:			Kód priority: 0000
Úroveň výdaje:	133D21E00	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity Karlovy v Praze	Priorita správce:
Výkon. str.:	5010010011	vysoké školy - rozpisové	Priorita II:
Dotační titul:	133D21	Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol	
Číslo žádosti:			
Číslo EDS:	133D21E00	Číslo EIS:	
Název:	UK - FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 - I. etapa		

Místo realizace akce (projektu)	
Adresa:	náměstí Jana Palacha 1/2 11000 Praha Pošta Praha 1
Okres LAU:	CZ0100 Hlavní město Praha
Stát:	Česká republika
Liniová stavba:	NE

Doplňující informace	
Forma dotace:	Systémová
Par. odvětví:	
KSD:	
Na základě:	
Vypracováno:	23.09.2015
Výchozí rok indikátoru:	2015
Cilový rok indikátoru:	2015
Měna:	CZK
Dotace:	K
De minimis:	NE

Identifikace účastníka	
Jméno a příjmení / název:	Univerzita Karlova v Praze
Právní forma:	601 Vysoká škola (veřejná, státní)
IČ/RČ/ČZÚ *1:	00216208
DIČ:	CZ00216208
Adresa:	Ovocný trh 560/5 11636 Praha 1 Pošta Praha 1
Okres LAU:	CZ0100 Hlavní město Praha
Stát:	Česká republika
Bankovní účet:	/
IBAN *2:	
SWIFT *2:	

Kontaktní osoba	Statutární zástupce nebo osoba oprávněná
Jméno a příjmení: Ing. Filip Malý	Jméno a příjmení: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Telefon: 221 619 365	Funkce: Prorektor pro rozvoj
Fax: 221 619 310	Telefon: 224 491 530
Email: filip.maly@ff.cuni.cz	Email: rozvoj@prorektor.cuni.cz
Podpis: 	Podpis: 

	Dokumentace akce (projektu)	
---	------------------------------------	--

Číslo EDS: 133D21E00

Kontrolní součet: D06FA34B

Název: UK - FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 - I. etapa

	Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)*	S 09 120
---	--	-----------------

Kód	Popis termínu	Datum zahájení	Závaz.zahájení	Datum dokončení	Závaz.dokončení
2010 1	Termín předložení podkladů pro vydání rozhodnutí o Registraci akce (projektu)	24.09.2015	MIN	30.09.2015	MAX
2042 1	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	01.11.2017	MIN	30.04.2018	MAX
2016 1	Realizace akce (projektu) navržená účastníkem	01.04.2016	MIN	31.10.2017	MAX

	Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)*	S 09 140
---	--	-----------------

Kód	Popis parametru	Jednotka	Hodnota	Závaznost	Min.hodnota	Max.hodnota
1	počítačové sítě, elektronické systémy a jejich komponenty	komplet	1,000	MIN		
2	technologické vybavení objektu	soubor	3,000	MIN		
3	plocha užitková celkem - technická obnova	m2	424,000	MIN		
4	obestavěný prostor provedené technické obnovy	m3	1 900,000	MIN		

*Počet řádků se mění podle potřeby

** Částka dle řídicí dokumentace

Částky jsou uváděny v Kč



Dokumentace akce (projektu)

Číslo EDS: 133D21E00

Název: UK - FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 - I. etapa

Kontrolní součet: 3F18DEC3



Investiční bilance potřeb a zdrojů finan. akce (projektu)*

S 09 160

Kód řádku	Odvětvové třídění	Druhové členění	Zdroj IISSP	Účel IISSP	Účelový znak	Typ výdaje SR	Do 31.12. 2013	2014	Návrh 2015	Dokument 2015**	Skutečnost	2016	2017	Po 1.1. 2018	Celkem
6112									0,00	0,00	0,00				0,00
6670									1 983 069,00	0,00	1 983 069,00				1 983 069,00
6019									0,00	0,00	0,00	417 255,00	292 752,00		710 007,00
6011									1 983 069,00	0,00	1 983 069,00				1 983 069,00
6570									0,00	0,00	0,00	19 619 706,00	21 202 334,00		40 822 040,00
6091									0,00	0,00	0,00	18 712 321,00	20 426 313,00		39 138 634,00
6012									0,00	0,00	0,00	490 130,00	483 269,00		973 399,00
64ps									1 983 069,00			19 619 706,00	21 202 334,00		42 805 109,00
69zs									1 983 069,00			19 619 706,00	21 202 334,00		42 805 109,00



Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů finan. akce (projektu)*

S 09 150

Kód řádku	Odvětvové třídění	Druhové členění	Zdroj IISSP	Účel IISSP	Účelový znak	Typ výdaje SR	Do 31.12. 2013	2014	Návrh 2015	Dokument 2015**	Skutečnost	2016	2017	Po 1.1. 2018	Celkem
5119									0,00	0,00	0,00	588 575,00			588 575,00
5570									0,00	0,00	0,00	588 575,00			588 575,00
54ps												588 575,00			588 575,00
59zs												588 575,00			588 575,00

*Počet řádků se mění podle potřeby

** Částka dle řídicí dokumentace

Částky jsou uváděny v Kč

Vytištěno: 23.09.2015 (04.12.50)

Strana: 3

Příloha č. 5 – Souhlas s provedením ohlášené stavby



Spis. Zn.
S UMCP1/087087/2012/VÝS-St-5/1

Za správnost vyhotovení: / tel:
Ing. M. Stárková / 221097496

Datum
11.7.2012

SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 1, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona ohlášení stavebních úprav podle § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona, (dále jen "ohlášení"), které dne 27.6.2012 podala

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, IČ 00216208,
nám. Jana Palacha 1/2, 110 00 Praha 1-Josefov,
v zastoupení

Ing. arch. Simonou Dočkalovou, IČ 71160370, Jugoslávských partyzánů 1602/25, 160 00 Praha 6
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 odst. 1 stavebního zákona vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášené stavby

klimatizace jižního křídla do Kaprovy ulice
nám. Jana Palacha 2, 5/1 - klimatizace již. křídla FF UK - ohlášení
Praha, Josefov č.p. 1, nám. Jana Palacha 2

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 34 v katastrálním území Josefov.

Stavba obsahuje:

Řešení klimatizace jižního křídla (1.NP – 5.NP) Filozofické fakulty University Karlovy při ulici Kaprova s následujícími podrobnostmi:

- pro každé podlaží samostatné zařízení s jednou venkovní a několika vnitřními jednotkami. Venkovní jednotky osazeny v 5.NP na ploché dvorní střeše nad hlavním schodištěm na ocelovém roznášecím roštu. Nový vstup na střešku v boční stěně strojovny výtahu, ochranné zábradlí doplněno výplní z tahokovu s většími oky
- páteřní trasy chladiva a komunikačních kabelů vedeny ve stávajících trasách nebo technickými prostory, příp. uloženy v drážkách ve zdi, hlavní svislé vedení ve střední nosné zdi s využitím volného komínového tělesa, vodorovné trasy v jednotlivých podlažích podél střední nosné zdi ve snížených podhledech, ve střední nosné zdi svislé kanalizační odpady pro odvod kondenzátu



K žádosti bylo předloženo:

- plná moc k zastupování stavebníka ze dne 2.4.2012
- výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, LV č. 5, kat. území Josefov
- závazné stanovisko Hl.m.Praha MHMP Odboru památkové péče, č.j. S-MHMP 626858/2012 ze dne 19.6.2012
- stanovisko Hygienické stanice hl.m.Prahy, č.j. HSHMP 18734/2012 ze dne 26.4.2012

Projektovou dokumentaci zpracovala Ing. Simona Dočkalová, ČKA č. 03 089.

Upozornění:

- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona č. 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- Při bouracích pracích a další stavební činnosti je nutné použití postupů a prostředků zajišťující minimální možnou produkci prachu

Před dokončením stavby je třeba podat stavebnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona a § 12 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. K ústnímu jednání je nutno předložit náležitosti dle vyhlášky č. 526/2006 Sb. zejména:

- seznam předkládaných dokladů včetně data jejich vyhotovení
- 2x hlavní stavební výkresy skutečného provedení stavby v trvanlivém provedení (xerox, tisk)
- prohlášení dodavatele, že pro stavbu byly použity pouze ověřené výrobky a technologie
- zápis o revizi elektrického zařízení
- zpráva o revizi hromosvodu
- doklad o provozní zkoušce VZT
- doklady o, měření hlučnosti z provozu chlazení vně i uvnitř chráněných prostor stavby, garantující nepřekročení přípustných limitů hluku stanovených vládním nařízením č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti případně doklad o uložení nezpracované suťi na skládku

Ke kolaudačnímu souhlasu opatří stavebník závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovanou zvláštními předpisy.

Poučení:

Stavební úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé předá stavebníkovi.

Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.

Ing. Mirka Stárková
vedoucí technického oddělení OV ÚMČ P1

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor výstavby
Vodičkova 18, 115 88 Praha 1



Obdrží: (na doručení)

stavebník a vlastník:

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha č.p. 1/2, 110 00 Praha 1-Josefov

v zastoupení:

Ing. arch. Simona Dočkalová, Jugoslávských partyzánů č.p. 1602/25, 160 00 Praha 6-Dejvice

na vědomí

Hl. m. Praha, MHMP odbor památkové péče - OPP, IDDS: 48ia97h, Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1

Hygienická stanice hl.m.Prahy, pracoviště pro Prahu 1, IDDS: zpqai2i, Rytířská 12, 110 00 Praha 1

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze, IDDS: 2cy8h6t, Na Perštýně č.p. 356/12, 110 00 Praha 1-Staré Město

spisy

technik + ověřená dokumentace

Investiční záměr
UK - FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 - I. etapa

Příloha č. 6 – Stavební povolení



Spis. Zn.
S UMCP1/077988/2013/VÝS-KI-5/1

Za správnost vyhotovení / tel:
Ing. Helena Kolářová / 221097585

Datum
17.7.2013

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 9.8.2013

Helena Kolářová
Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor výstavby
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
-1-

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 1, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle ustanovení § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 29.5.2013 podal

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, IČO 00216208, nám. Jana Palacha 1/2,
110 00 Praha 1 - Josefov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:

rekonstrukce vybraných místností ve 2. PP a v 1. PP hlavní budovy FF UK a rekonstrukce jednoho
výťahu v přední části budovy tak, aby měl výťah bezbariérový charakter
Praha 1, Josefov č.p. 1, nám. Jana Palacha 2

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 34 v katastrálním území Josefov.

1/5

Stavba obsahuje:

- Revitalizace řeší provozy ve 2. PP a 1. PP a jihozápadní dvůr včetně bezbariérového výtahu

2. PP

V jihozápadním traktu 2. PP dojde k rekonstrukci vnitřních prostor a zřízení bezbariérového výtahu.

Dojde ke spojení provozu knihovny a nového výtahu.

V severovýchodním traktu bude provedena rekonstrukce stávajících skladů (nové podlahy, omítky, dveře)

1. PP

Bude provedena rekonstrukce provozů v severním traktu (právní oddělení, mzdové oddělení, sklad) a ve východním traktu (suterénní byt, učebna univerzity 3. věku a úklidová místnost).

V kancelářských provozech budou zřízeny kuchyňské koutky.

V severním traktu budou stávající kanceláře přemístěny do prostor suterénního bytu.

Dojde k rekonstrukci páteřních WC.

Dojde ke zřízení vstupních dveří naproti výtahu

Na místě stávajícího výtahu a schodiště bude nový bezbariérový výtah a nové schodiště.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný architekt Vlastimil Vagaday, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- a) Převzetí a předání staveniště
- b) Po provedení bouracích prací
- c) Před přejímkou stavby
- d) Závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu

3. Stavba bude dokončena do 30.9.2013.

4. Stavba bude provedena podle ověřené dokumentace, která se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předá stavebníkovi.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: (§ 109 odst. 1 stavebního zákona a § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

- Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, IČ 00216208, nám. Jana Palacha 1/2,
- 110 00 Praha 1-Josefov

Odůvodnění:

Dne 29.5.2013 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne 2.7.2013. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V řízení bylo zjištěno:

- Vlastnictví stavby bylo osvědčeno výpisem z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, LV č. 5, kat. území Josefov.
- Projektovou dokumentaci zpracoval autorizovaný architekt Vlastimil Vagaday, ČKA 01526.
- Stavebník předložil plán kontrolních prohlídek stavby ze dne 29.5.2013.

K žádosti bylo předloženo:

- Hl. m. Praha, MHMP OPP, závazné stanovisko ze dne 22.5.2013, Č.j. S- MHMP 182166/2013
- HS hl. m. Prahy, závazné stanovisko ze dne 8.3.2013, Č.j.: HSHMP 10944/2013/02605
- HZS hl. m. Prahy, závazné stanovisko ze 21.3.2013, N. č.j.: HSAA- 2994-3/2013

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

- Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
- Při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
- Před dokončením stavby je třeba podat stavebnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 122 stavebního zákona a ustanovení § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. K ústnímu jednání je nutno předložit náležitosti dle jmenované vyhlášky, zejména:
 - **seznam předkládaných dokladů včetně data jejich vyhotovení**
- 2x hlavní stavební výkresy skutečného provedení stavby v trvanlivém provedení (xerox, tisk)
- Ke kolaudačnímu souhlasu opatří stavebník závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy

- Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu MHMP podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.



Ing. Oldřich Dajbich v.r.
ředitel odboru výstavby UMČ P1



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

stavebník (doručenky)

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha č.p. 1/2, 110 00 Praha 1-Josefov

dotčené orgány

Hl. m. Praha, MHMP odbor památkové péče - OPP, IDDS: 48ia97h

sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pracoviště pro Prahu 1, IDDS: zpqai2i

sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j

sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město

na vědomí

NIPI ČR, o.s., Krajské konzultační středisko Středočeského kraje, Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

spisy

technik + ověřená dokumentace

referent