



FILOZOFICKÁ FAKULTA
UNIVERZITY KARLOVY
V PRAZE

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č.15-06-FFUK-1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208

se sídlem: nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
zastoupena: doc. Mirjam Friedovou, Ph.D. - děkankou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
číslo účtu: 85631011/0100

kontaktní osoby Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Gregor, proděkan pro rozvoj
ve věcech technických: Ing. arch. Simona Dočkalová

Zhotovitel:

PENTAS s.r.o.

IČ: 48038946, DIČ: CZ48038946

se sídlem: Želanského 36, 163 00 Praha 6
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15440
zastoupená Ing. Pavlrem Kučeravým, jednatelem
tel.: 235 322 030, 235 323 406, e-mail: pentas@pentas.eu
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 5
č.ú. 70906051/0100

V souladu s čl. IV. „Cena díla“, odst. 3 výše uvedené smlouvy (dále též jako „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na znění tohoto dodatku:



1. Čl. I. „Předmět smlouvy“ Smlouvy se doplňuje o odst. 5., který zní takto:

„5. Na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, se předmět smlouvy rozšiřuje o vícepráce dle změnového listu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.“

2. Čl. IV. „Cena díla“ Smlouvy se doplňuje o odst. 5. který zní takto:

„5. Cena díla za dohodnuté vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku činí celkem:

<i>Cena bez DPH v Kč:</i>	<i>61 160,40</i>
<i>DPH v %:</i>	<i>21%</i>
<i>DPH v Kč:</i>	<i>12 843,68</i>
<i>Cena včetně DPH v Kč:</i>	<i>74 004,08</i>

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Změnový list

V Praze dne 7. 9. 2015

V Praze dne 7. 9. 2015

Za Objednatele

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
děkanka Filozofické fakulty

PENTAS
Žalanského 36,
IČ: 48033916, Div. v
zapsal Kt. obch. soud
obch. rejstřík, nálež.

Za Zhotovitele

Ing. Pavel Kučeravý
Jednatel společnosti Pentas s.r.o.

VÍCEPRÁCE - ZMĚNOVÝ LIST Č1

Stavba: FFUK - Rekonstrukce střechy a úprava jednotek chlazení VZT

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: FFUK

Zhotovitel: PENTAS sro

Datum: 15.8.2015

P.Č.	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	6	7	8	9	10
5					
Doplňek střešní skladby - mikroventilační folie					29 860,40
1	m2	107,020	20,00	2 140,40	21,0
2	m2	110,000	240,00	26 400,00	21,0
3	%	26 400,000	5,00	1 320,00	21,0
Úpravy korodovaných patek zábradlí 13ks					15 630,00
4	ks	13,000	300,00	3 900,00	21,0
5	kpl	13,000	550,00	7 150,00	21,0
6	m2	7,000	190,00	1 330,00	21,0
7	ks	13,000	250,00	3 250,00	21,0
Dozdívka obvodové stěny					6 670,00
8	kpl	1,000	450,00	450,00	21,0
9	m3	0,800	3 900,00	3 120,00	21,0
10	kpl	1,000	600,00	600,00	21,0
11	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
Oprava prahu vchodových dveří na terasu					1 200,00
12	m2	1,000	150,00	150,00	21,0
13	m2	1,000	500,00	500,00	21,0
14	m2	1,000	550,00	550,00	21,0
Oprava hromosvodu					7 800,00
15	kpl	1,000	600,00	600,00	21,0
16	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	21,0
Celkem					61 160,40