



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TDI A VÝKONU
KOORDINÁTORA BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI PROJEKTU
„Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“, registrační číslo projektu
CZ.1.05/4.1.00/11.0254**

Smluvní strany:

1. objednatel:

Univerzita Karlova v Praze

sídlo: Ovocný trh 3-5, 116 36, Praha 1

jednající součást: Farmaceutická fakulta UK v HK

sídlo: Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČ: 002 16 208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení:

ČSOB, Ulrichovo náměstí 734, 502 02 Hradec Králové

číslo účtu: č.ú.: 153149586/0300

telefon, fax: ústř. +420 495 067 111, fax +420 495 518 002

zastoupená:

ve věcech smluvních: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.,
děkan fakulty

ve věcech technických: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.,
Ing. Petr Baše

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. poskytovatel:

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

se sídlem: Pražská 135, 541 01 Trutnov

IČ: 274 72 493

DIČ: CZ27472493

bank. spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Trutnov

č. ú.: 78-8988430217/0100

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ludvíkem Blažkem

zastoupený ve věcech technických: Ing. Václavem Jiránkem a
Ing. Tomášem Javůrkem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové oddíl B vložka 2427

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

(společně dále také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely tento dodatek č. 1 smlouvy ze dne 12. 9. 2013 o poskytování služeb TDI a výkonu koordinátora BOZP při přípravě a realizaci projektu „Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“, registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254. Dodatkem se mění ustanovení následujících článků:

II. Trvání Smlouvy

1. Dodatek smlouvy se uzavírá na základě zkrácení lhůty pro realizaci zakázky. Předpokládaným datem ukončení poskytování služeb dle tohoto dodatku smlouvy je 19. prosinec 2014.
2. Dílčí termíny plnění:
 - Původní termín ukončení výkonu koordinátora BOZP ~~nejpozději do 30. 4. 2015~~ se nahrazuje termínem nejpozději do 19. prosince 2014.
 - Původní termín ukončení výkonu činnosti TDI v souvislosti s výstavbou nejpozději do ~~nejpozději do 30. 4. 2015~~ se nahrazuje termínem do 19. prosince 2014.
 - Původní termín ukončení služeb v souvislosti odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení ~~nejpozději do 30. 6. 2015~~ se nahrazuje termínem do 31. ledna 2015.

V. Cena a platební podmínky

6. Vzhledem ke smluvnímu zkrácení termínu realizace do 19. 12. 2014, a nově stanovenému termínu pro odstranění vad a nedodělků do 31. 1. 2015, dochází ke kumulaci výkonů. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly, že odměna ve výši 72 000,- Kč, určená pro výkon v roce 2015, bude rozúčtována do plateb v období VI/2014 – XII/2014, tedy každá měsíční paušální odměna se v tomto období navyšuje o 12 000,- Kč na částku 30 000,- Kč. Pozastávka ve výši 5 000,- Kč pak bude uvolněna na základě daňového dokladu vystaveného po kontrole protokolárního odstranění vad a nedodělků zhotovitelem.

XII. Společná a závěrečná ustanovení

5. Tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou jeho vyhotoveních.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 9. 2013 se nemění.


V Hradci Králové, dne 30. 6. 2014


V Trutnově, dne 30. 6. 2014

UNIVERZITA KARLOVA v Praze
FARMACEUTICKÁ FAKULTA

Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové

IČO 00216208 DIČ CZ00216208


doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty UK v HK





Ing. Ludvík Blažek
místopředseda představenstva