



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Univerzita Karlova v Praze – Fakulta sociálních věd, IČ 00216208, se sídlem Praha 1, Smetanovo nábřeží 6, PSČ: 110 01, Česká republika, zastoupená PhDr. Jakubem Končelíkem, Ph.D., děkanem Fakulty sociálních věd, oprávněným k samostatnému zastupování

(dále jen "**Objednatel**")

-a-

APRIS 3MP s.r.o., IČ 271 83 912, se sídlem Praha 6 – Suchbátka, K Roztokům 190, PSČ 165 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102676, zastoupená Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako "**Strany**" a každý jednotlivě jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- Mezi Stranami byla dne 20. června 2016 uzavřena smlouva o dílo ohledně plnění podlimitní veřejné zakázky na služby „FSV UK – Projektové práce a související činnost pro akci Rekonstrukce a dostavba Areálu Jinonice“ (evidenční číslo formuláře 7603010041457, evidenční číslo VZ 641457) (dále jen „**Smlouva**“). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- V rámci plnění Zakázky (jak je definována v odstavci 1.1 Smlouvy a uvedena v bodu 1. výše) obdržel Zhotovitel v rámci zajišťování stanovisek dle odstavce 2.2.2 Smlouvy nesouhlasné stanovisko společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „**PVK**“), které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku. Objednatel bere na vědomí skutečnost, že získání souhlasného stanoviska PVK je nezbytné pro splnění Zakázky v rozsahu fází 3, 8 a 9, a že k získání souhlasného stanoviska PVK bude třeba provést úpravy některých dotčených částí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro Objekt SO 02, jak je popsána v odstavci 2.2.1 Smlouvy s tím, že přesný rozsah takových úprav bude zřejmý až po vyhodnocení výsledků provedených kopaných sond. Cenová nabídka na provedení těchto sond tvoří Přílohu 2 tohoto Dodatku. Strany se dohodly na tom, že provedení kopaných sond zajistí, resp. jejich provedení ze strany PVK objedná, v souladu se specifikací uvedenou v Příloze 2 tohoto Dodatku Zhotovitel. Zhotovitel bezodkladně sdělí Objednateli výsledky provedených sond a na základě těchto výsledků bude mezi Stranami písemně dohodnut přesný rozsah úprav dokumentace specifikované v odstavci 2.2.1 Smlouvy. Strany se tímto výslovně dohodly, že konečná výše ceny takových úprav a úhrada provedení sond v žádném případě nepřesáhne částku **300.000,- Kč** (slovy **tři sta tisíc** českých korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 63.000,- Kč (slovy šedesát tři tisíce českých korun).
- S ohledem na skutečnosti uvedené v bodu 2. výše se Strany dohodly na posunutí termínů pro dokončení fází 3, 8 a 9 (jak jsou tyto fáze popsány v odstavci 2.2. Smlouvy) a Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dílo v rozsahu fází 3, 8 a 9 provede v následujících termínech a lhůtách:

Fáze 3	do sto padesáti (150) dnů ode dne podání žádosti o vydání Územního rozhodnutí
Fáze 8	do sto padesáti (150) dnů ode dne podání žádosti o vydání



	Stavebního povolení 1
Fáze 9	do sto padesáti (150) dnů ode dne podání žádosti o vydání Stavebního povolení 2

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
5. S ohledem na skutečnost, že změny uvedené v tomto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají Strany tento Dodatek v souladu s ustanovením § 222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to jako nepodstatnou změnu závazku.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 21. října 2016

Za Objednatele:

Univerzita Karlova v Praze – Fakulta sociálních věd:

Podpis: _____

Jméno: PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Funkce: zmocněnec

V Praze dne 21. října 2016

Za Zhotovitele:

APRIS 3 MP s.r.o.:

Podpis: _____

Jméno: Ing. arch. Miroslava Tylšová

Funkce: jednatel



APRIS 3MP S.R.O., IČO: 27183912

K ROZTOKŮM 190, PRAHA 6, 165 00



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha 1

Nesouhlasné stanovisko společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.



**Pražské vodovody
a kanalizace**

Váš dopis zn.

Ze dne 22.7.2016

Naše značka PVK 42867/OTPČ/16

Vyřizuje Lukáš Horel

Operativní útvar provozního ředitele

Dykova 3, Praha 10

Tel. / fax 221 501 166 / 221 501 194

E-mail lukas.horel@pvk.cz

Datum 17.8.2016

APRIS 3MP s.r.o.

Ing. arch. Miloš Fišer

Baarova 231/36

140 00 Praha 4

Vyjádření k předložené žádosti akce

Přístavba polyfunkčního objektu v areálu UK v Jinonicích, včetně úpravy areálu, dopravního řešení, přeložek inženýrských sítí atd.

Praha 5 - k.ú. Jinonice, při ul. U Tyršovy školy

Investor: Univerzita Karlova v Praze, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Na základě Vašeho písemného požadavku o naše vyjádření k výše uvedené stavební akci sdělujeme, že jsme postoupenou projektovou dokumentaci (PD) posoudili.

Provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy s navrženým technickým a prostorovým řešením přeložky vodovodního řádu DN 1200 OC nesouhlasí a požaduje PD přepracovat.

Technické a prostorové řešení přeložky vodovodu projednejte s Provozem sítě – oblast 3, jmenovitě s p. Michalem Krukem, tel.: 233 323 870, email: michal.kruk@pvk.cz.

Po doplnění (popř. dopracování, přepracování – viz. výše) nám PD předložte k opětovnému posouzení.

S pozdravem

Ing. Michal Vyskočil
manažer operativního útvaru
provozního ředitele

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek provozního ředitele
725

Přílohy: 1 x PD, CO: PVS a.s. – divize rozvoje, Provoz sítě – oblast 3, OTPČ, Podatelna

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo: Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
Kontaktní centrum, 840 111 112
E: info@pvk.cz, www.pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297
IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

by  **VEOLIA**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha 2

Cenová nabídka společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. na provedení kopaných sond

Číslo: CN160544

Adresa: 160 00 Praha 6 - Střešovice, Svatovítská 467/1a

Útvar: 223000 - PS oblast 3 - operativní oddělení

Kontaktní osoba: Pracovní doba: Po - Pá, 7:00 - 15:00

Jméno: Jan Steinbauer

Tel: 251 611 005 Mobil: 602 683 534

E-mail: jan.steinbauer@pvk.cz Fax: 251 611 005

Zpracoval: Polák Ondřej Tel: 233 323 870

Odběratel:

APRIS 3MP s.r.o.

K Roztokům 190

165 00 Praha 6 - Suchbát

IČ: 27183912 DIČ: CZ27183912

Kontaktní osoba:

Tel:

Mobil:

E-mail:

Na základě Vaší poptávky Vám nabízíme provedení následujících prací:

CN obsahuje: inženýring, zábrany, 2x kopaná sonda, zpětné zapracování povrchů, trasování, geodetické zaměření

Místo dodání: V Zářezu / Puchmajerova, parc.č.: 764/110, 764/228, Praha 5 - Jinonice

Orientační cena dodávky: **226 950,00 Kč bez DPH**

Platnost nabídky do: **12.11.2016**

Cena prací se skládá z následujících položek:

Číslo	Název položky	Počet / m.j.	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
	inženýring	1,00 ks	5 000,00	5 000,00
	zemní práce se zpětným zapracováním povrchů - kopané sondy - zeď	2,00 ks	97 611,36	195 222,72
	zábrany - 7% z ceny zemních prací	1,00 ks	13 665,59	13 665,59
101a	Montáže a opravy na vod. sítích	4,00 h	475,00	1 900,00
DOK 033	Průměrná cena za výjezd (v Praze)	1,00 ks	1 662,00	1 662,00
DOK 018	Trasování (každá půlhodina práce)	8,00 ks	575,00	4 600,00
DOK 019	Trasování - výjezd	1,00 ks	1 650,00	1 650,00
DOK 025	zaměření řadu / přípojky v Praze	1,00 ks	3 250,00	3 250,00
CENA CELKEM (bez DPH)				226 950,31

Nabízená cena je pouze orientační a bude upřesněna dle rozsahu skutečně provedených prací a použitého materiálu.

Termín realizace je podmíněn stavební připraveností ze strany objednatele (zejména místem pro osazení vodoměrné soustavy, resp. vodoměru, dle schválené projektové dokumentace). V případě nepřípravenosti ze strany objednatele bude účtován poplatek za marný výjezd ve výši 2 000,- Kč.

Stavební výkop musí být zajištěn dle všech zásad BOZP. V případě nedodržení těchto zásad bude provedení práce našimi pracovníky odmítnuta do doby odstranění zjištěné závady.

Dodavatel poskytuje záruku na provedené práce a materiál v délce 60 měsíců počínaje dnem předání díla.

Při změně cen materiálu od výrobců a subdodavatelů si PVK a.s. vyhrazuje právo na změnu cen fakturovaného materiálu.

Předání se uskuteční na základě předávacího protokolu vystaveného dodavatelem.

Schválil za Pražské vodovody a kanalizace, a.s.:

V Praze dne 12.09.2016

Kruk Michal
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek provozního ředitele

V případě akceptování cenové nabídky zašlete Vaši objednávku na číslo faxu: 251 611 005 nebo naskenovanou na e-mail: jan.steinbauer@pvk.cz včetně podpisu a razítka.

Na Vaši objednávku uveďte číslo této nabídky a Vámi navrhovaný termín realizace dodávky.