



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Univerzita Karlova v Praze – Fakulta sociálních věd, IČ 00216208, se sídlem Praha 1, Smetanovo nábřeží 6, PSČ: 110 01, Česká republika, zastoupená PhDr. Jakubem Končelíkem, Ph.D., děkanem Fakulty sociálních věd, oprávněným k samostatnému zastupování

(dále jen "**Objednatel**")

-a-

APRIS 3MP s.r.o., IČ 271 83 912, se sídlem Praha 6 – Suchbátka, K Roztokům 190, PSČ 165 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102676, zastoupená Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako "**Strany**" a každý jednotlivě jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

1. Mezi Stranami byla dne 20. června 2016 uzavřena smlouva o dílo ohledně plnění podlimitní veřejné zakázky na služby „FSV UK – Projektové práce a související činnost pro akci Rekonstrukce a dostavba Areálu Jinonice“ (evidenční číslo formuláře 7603010041457, evidenční číslo VZ 641457) (dále jen "**Smlouva**") a dne 21. října 2016 byl mezi Stranami uzavřen dodatek č. 1 k této Smlouvě. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
2. V souladu s článkem 2 Dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo mezi Stranami dohodnuto, že Zhotovitel zajistí provedení kopaných sond ze strany PVK. Zhotovitel objednal provedení kopaných sond dne 21. října 2016, výsledky jejich provedení byly Zhotoviteli předány dne 26. ledna 2017, s tím, že byla zjištěna kolize navrženého vodovodního přivaděče v rámci projektové dokumentace specifikované v odstavci 2.2.1 Smlouvy. Faktura PVK za provedení kopaných sond v částce **157.793,- Kč** (slovy sto padesát sedm tisíc sedm set devadesát tři české koruny) bez DPH, s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 33.137,16 Kč (slovy třicet tři tisíce sto třicet sedm českých korun a šestnáct haléřů) tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku.
3. V souvislosti s výsledky kopaných sond se Strany dohodly, že Zhotovitel upraví projektovou dokumentaci specifikovanou v odstavci 2.2.1 Smlouvy ve smyslu úpravy trasy vodovodního přivaděče, úpravy přístupového schodiště včetně návazných teras a nástupního prostoru před Objektem SO 02, souvisejících terénních úprav a příslušných úprav komunikací, přičemž cena za takové úpravy projektové dokumentace činí částku **92.000,- Kč** (slovy devadesát dva tisíce českých korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 19.320,- Kč (slovy devatenáct tisíc tři sta dvacet českých korun).
4. Zhotovitel se zavazuje vykonat veškeré potřebné návazné inženýrské činnosti související s úpravou projektové dokumentace specifikované v odstavci 2.2.1 Smlouvy popsanou výše v bodu 3 tohoto Dodatku za cenu **40.000,- Kč** (slovy čtyřicet tisíc českých korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 8.400,- Kč (slovy osm tisíc čtyři sta českých korun).



5. S ohledem na skutečnosti uvedené v bodu 2., 3. a 4. výše se Strany dohodly na posunutí termínů pro dokončení fází 3, 8 a 9 (jak jsou tyto fáze popsány v odstavci 2.2. Smlouvy) a Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dílo v rozsahu fází 3, 8 a 9 provede v následujících termínech a lhůtách:

Fáze 3	do tři sta třiceti (330) dnů ode dne podání žádosti o vydání Územního rozhodnutí
Fáze 8	do tři sta třiceti (330) dnů ode dne podání žádosti o vydání Stavebního povolení 1
Fáze 9	do tři sta třiceti (330) dnů ode dne podání žádosti o vydání Stavebního povolení 2

4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
5. S ohledem na skutečnost, že změny uvedené v tomto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají Strany tento Dodatek v souladu s ustanovením § 222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to jako nepodstatnou změnu závazku.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 20. března 2017


Za Objednatele:

Univerzita Karlova v Praze – Fakulta sociálních věd:

Podpis:

Jméno: PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Funkce: zmocněnec



V Praze dne 20. března 2017

Za Zhotovitele:

APRIS 3 MP s.r.o.:

Podpis:

Jméno: Ing. arch. Miroslava Tylšová

Funkce: jednatel





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha 1

Faktura společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. za provedení kopaných sond

Ke Kablu 971/1, 10200 Praha 10 Hostivař
IČ: 25656635 DIČ: CZ25656635
Kontaktní adresa:
Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
Tel: 840 111 112, 221 095 111
Fax: 272 172 465

Č.faktury: 117000409
Variabilní symbol: 117000409
Konst. symbol: 0308
Bank. spoj.: 4000505031/0100
Strana: 1 / 1

Obchodní rejstřík: APRIS 3MP s.r.o. K Roztokům 190 165 00 Praha 6 - Suchbát		Zasílací adresa: APRIS 3 MP s.r.o. Baarova 231/36 140 00 Praha 4	
Číslo smlouvy (objednávky): OS1602340 Číslo objednávky externí:		IČ: 27183912 DIČ: CZ27183912	
Způsob platby: Platební příkaz		Datum uskut. zdanitelného plnění: 26.01.2017	
Středisko: 223300 PS - středisko 33		Datum vystavení: 27.01.2017	
Fakturoval: Jurková Monika		Datum splatnosti: 15.02.2017	
Telefon: 272 172 271		Reklamační vyřizuje: Bulíčková Ivana	
Fax:		Telefon: 233 322 427	
		Fax:	

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem	
15,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Zaokrouhlení: -0,39 Kč
21,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem bez DPH: 157 793,39 Kč
	157 793,39	0,00	157 793,39 Kč	Celkem za fakturu: 157 793,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Odečtená záloha: 0,00 Kč
				Celkem k úhradě: 157 793,00 Kč

Předmět plnění: SMČ

Sondy na vodovodním řádu DN1200 dle objednávky č. 2016/001 ze dne 21.10.2016.

Místo určení: Praha 5 - Jinonice, V Zářezu x Puchmajerova - akce "Fakulta sociálních věd UK - Praha 5 - Jinonice".

Příloha je nedílnou součástí této faktury.

Číslo: BE1607847 sondy-V Zářezu x Puchmajerova

Název	Počet j. MJ DPH %	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
Technicko inženýrské práce	4,00 h ,00	535,00 ,00	2 140,00 2 140,00
Subdodávky	1,00 ,00	148 991,39 ,00	148 991,39 148 991,39
Inženýring	1,00 ,00	5 000,00 ,00	5 000,00 5 000,00
Doprava	1,00 ,00	1 662,00 ,00	1 662,00 1 662,00
Celkem:			157 793,39 0,00 157 793,39
Celkem k úhradě:			157 793,00 Kč

Počet příloh: Daň odvede zákazník, pro kterého se plnění uskutečnilo, dle § 92a - 92g zákona o DPH č. 235/2004 Sb.