

PŘÍLOHA Č. 4 - HARMONOGRAM

1. Konzultant bere na vědomí, že doba poskytování služeb Konzultanta je odvislá od doby realizace Stavby Zhotovitelem Díla. Konzultant dále bere na vědomí, že Harmonogram prací Zhotovitele je předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby, a tudíž že konečná varianta závazného Harmonogramu prací bude známá po realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Díla. Pro úplnost však Objednatel Konzultantovi poskytnul varianty Harmonogramu prací, z nichž může zhotovitel Stavby v rámci své nabídky jednu zvolit. Alternativy Harmonogramu prací byly Konzultantovi poskytnuty v rámci Zadávací dokumentace.
2. Konzultant předloží Objednateli v souladu s Pod-článkem 4.10 Smluvních podmínek harmonogram do čtrnácti (14) dnů od okamžiku, kdy obdržel harmonogram Zhotovitele Díla za podmínek stanovených ve Smlouvě Objednatele se Zhotovitelem Díla (odpovídající smluvním podmínkám dle Červené knihy FIDIC).
3. Harmonogram předložený Konzultantem musí zohledňovat závazné milníky dle harmonogramu Zhotovitele Díla. Konzultant může splnit svou povinnost předložit harmonogram dle Pod-článku 4.10 Smluvních podmínek tím, že doplní požadované údaje týkající se poskytování jeho Služeb do harmonogramu předloženého Zhotovitelem Díla.
4. Konzultant bere na vědomí, že maximální možný termín pro dokončení Díla ze strany Zhotovitele Díla je stanoven do **30. 11. 2022**.
5. Další náležitosti harmonogramu jsou upraveny v čl. 4.10 Smluvních podmínek.