Transportní trasy a informace k plánování dodávek
INFORMACE PRO PLÁNOVÁNÍ DODÁVEK
Prodávající obdrží PŘED zahájením své dodávky Protokol o zkoušce těsnosti prostoru Vivária provedené dodavatelem stavby BEZ instalovaných technologií.

1. Dodávky a práce provedené v termínu 1. října – 15. prosince 2025 (1. etapa)
Prodávající dodá zařízení:
Dekontaminační komora s napojením na externí vyvíječ páry H2O2
Externí vyvíječe páry H2O2 – mobilní
Prokládací okno. 
Zbývající prostora (chodby m. č. B_150/B-185 vs. m. č. B_155) bariéry do vivária bude uzavřena a utěsněna Prodávajícím sendvičovým panelem vhodným do čistých prostor tak, aby mohla proběhnout kolaudace tohoto prostoru v červnu 2026.
Prodávající využije pro instalaci montážní otvor z prostoru garáží 1PP (tj. vytvoří ho na své náklady, které budou součástí ceny stavebních přípomocí), Prodávající zajistí jeho opětovné uzavření/zazdění v souladu s PBŘ a požadavky na vzduchové utěsnění prostor bezprostředně po instalaci technologie uvedené v tomto odstavci.
Prodávající provede tzv. Blower-door test těsnosti nově vzniklých stavebních konstrukcí.

2. Dodávky a práce provedené v červenci - září 2026 (2. etapa)
Prodávající dodá zařízení:
Prokládací autokláv včetně generátoru vodní páry. 
Prodávající za tímto účelem „vybourá“ montážní otvor uzavřený v lednu 2026. 
Po instalaci prokládacího autoklávu Prodávající uzavře a dotěsní celý prostor bariéry mezi čistým prostorem vivária (m. č. B_155) a chodbou (m. č. B_150/B-185) vivária a uzavře montážní otvor do prostoru garáží 1PP požárně odolnou konstrukcí (EW30 DP1_C).
Prodávající provede tzv. Blower-door test těsnosti nově vzniklých stavebních konstrukcí.

3. Transportní trasa
Prodávající bude pro transport dodávaného vybavení používat výhradně stanovené dopravní trasy a technické prostředky s gumovými kolečky, protože v případě použití nevhodných přepravních prostředků hrozí nebezpečí poškození finálních povrchů podlah. Prodávající nesmí používat paletový vozík, a to ani ruční.
Prodávající je povinen v průběhu dodávky a montáže vybavení do místa určení a následně i během montáže zajistit vhodným způsobem proti poškození transportní trasy a místnosti, ve kterých montáž probíhá, a to včetně podlah, stěn, rohů, dveří apod. Rozsah ochrany transportních tras a místností je ponechán na profesní odbornosti Prodávajícího. 

4. Návoz dodávaného vybavení
Vybavení bude dodáno výhradně v čase 7:00 – 15:00 určenou transportní trasou (viz grafická příloha) – VD2 a D48 (montážní otvor).  Vozidla Prodávajícího opustí bezprostředně po vyložení zboží prostor staveniště. Tato povinnost se týká i osobních vozidel zaměstnanců Prodávajícího a jeho subdodavatelů.
Návoz materiálu a pohyb osob Prodávajícího přes nádvoří mezi BF a CB není možný. 
Příjezd k vjezdu VD2 do 1PP je možný nákladním vozidlem o celkové hmotnosti max. 22 t, celkové délce 10 m a s limitem průjezdné výšky 4,1 m.
Max. průjezdní výška skrz 1PP mezi VD2 a D48 činí 2,6 m.
Velikost montážního otvoru D48 z prostoru garáží je 3000 x 3200 mm.

5. Revize dodávaných elektrických zařízení
Prodávající se zavazuje k zajištění výchozích revizí všech dodávaných elektrických zařízení a výrobků, kterými prokáže jejich bezvadný a bezpečný provoz, a to dle platných právních předpisů. Výchozí elektrické revize musí být prosté vad.

6. Stavební přípomoci
Prodávající vybourá/demontuje konstrukci (D48) oddělující prostor garáže a chodbu (m. č. B_150/B-185). Po nastěhování technologií opětovně provede výstavbu demontované konstrukce, vč. požárního dotěsnění tak, aby konstrukce splňovala podmínky určené PBŘ. 
Bude pouze na Prodávajícím, zda možnost demontáže a následně opětovné odborné montáže předmětné požární konstrukce zvolí pro 1. i 2. etapu nebo jen pro 2. etapu. 
Součástí dodávky Prodávajícího, položka č. 4 Položkového rozpočtu, je i sendvičový panel vhodný do čistých prostor, včetně utěsnění, mezi „čistým“ (m. č. B_155) a „špinavým“ prostorem (m. č. B_150/B-185).    


Příloha: 
Technická zpráva PBŘ
Půdorys 1PP z PBŘ
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