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PŘÍLOHA Č. 4 - HARMONOGRAM 

1. Konzultant bere na vědomí, že doba poskytování služeb Konzultanta je odvislá od doby 
realizace Stavby Zhotovitelem Díla. Konzultant dále bere na vědomí, že Harmonogram prací 
Zhotovitele je předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby, 
a tudíž že konečná varianta závazného Harmonogramu prací bude známá po realizaci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele Díla. Pro úplnost však Objednatel Konzultantovi 
poskytnul varianty Harmonogramu prací, z nichž může zhotovitel Stavby v rámci své nabídky 
jednu zvolit. Alternativy Harmonogramu prací byly Konzultantovi poskytnuty v rámci 
Zadávací dokumentace. 

2. Konzultant předloží Objednateli v souladu s Pod-článkem 4.10 Smluvních podmínek 
harmonogram do čtrnácti (14) dnů od okamžiku, kdy obdržel harmonogram Zhotovitele Díla 
za podmínek stanovených ve Smlouvě Objednatele se Zhotovitelem Díla (odpovídající 
smluvním podmínkám dle Červené knihy FIDIC). 

3. Harmonogram předložený Konzultantem musí zohledňovat závazné milníky dle 
harmonogramu Zhotovitele Díla. Konzultant může splnit svou povinnost předložit 
harmonogram dle Pod-článku 4.10 Smluvních podmínek tím, že doplní požadované údaje 
týkající se poskytování jeho Služeb do harmonogramu předloženého Zhotovitelem Díla. 

4. Konzultant bere na vědomí, že maximální možný termín pro dokončení Díla ze strany 
Zhotovitele Díla je stanoven do 30. 11. 2022. 

5. Další náležitosti harmonogramu jsou upraveny v čl. 4.10 Smluvních podmínek. 


