
Dodatek ě. 2
ke Smlouvě o dílo ě. 2016/0864

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
se sídlem: 
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. ú.:

náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou 
00216208 
CZ00216208
Komerční banka, a.s., Praha 1 
85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy: Ing. arch. Simona Dočkalová, tel.: 221 619 437, 
731 439 762, e-mail: simona.dockalova@ff.cuni.cz 
interní číslo zakázky: 711001915, 236062 
na straně jedné (dále jen „objednatel11)

a

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
se sídlem: 
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. ú.:

Krohova 2595/43a, Praha 6, 160 00
Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, jednatelé
27458822
CZ27458822
Raiffeisenbank a.s., Hvězdová 1716/2b, Praha 4, 140 78 
1041029816/5500

osoba pověřená realizací této smlouvy: Ing. arch. Magdalena Pappová, tel.: 775259500, e- 
mail: magda.pappova@cuboid.cz 
na straně druhé (dále jen „projektant14)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.
Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 6. 12. 2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 
2016/0864 (dále jen „Smlouva11).

II.
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením čl. 15. „Závěrečná ustanovení11, odst. 3. Smlouvy se smluvní strany 
na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na 
těchto změnách Smlouvy:
a) Čl. 2. „Předmět smlouvy11 odst. 4 se doplňuje o tyto položky:

c) Úprava architektonického řešení auly (zastropení bočních schodišť a doplnění 
sedadel) včetně statického posouzení zastropení.

d) Změna koncepce VZT v posluchárnách (změna návrhu VZT pro m. č. 104, 
200, 300, 301, 310 a doplnění VZT pro m. č. 201) včetně souvisejících profesí

e) Výkon inženýrské činnosti k úpravám ad c) a d). v plném rozsahu (projednání, 
získání stanovisek a povolení ZDSP)
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f) Inženýrská činnost - samostatné správní řízení dle stanoviska MHMP OPP (k 
návrhu interiérů)

g) Rozšíření ocelové plošiny na střeše kinosálu pro další uvažovaná zařízení - 
statický návrh.

b) ČI. 4. Smlouvy „Harmonogram a místo provádění předmětu smlouvy44 a jeho odst. 6 a. se 
mění a nově zní takto: „a. dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele (DVD) 
dle čl. 2 odst. 2 písm. a. smlouvy a změny dle čl. 2 odst. 4) písm. c) a d)smlouvy do 28. 2. 
201744. Dále se doplňuje 51. 4 odst. 6 písm. d„ který zní takto: „d. statický návrh ocelové 
plošiny dle čl. 2. odst. 4) písm. c) a d). smlouvy do 31. 3. 201744. Dále se doplňuje čl. 4 
odst. 6 písm. e., který zní takto: „e. dokončení inženýrské činnosti dle čl. 2. odst. 4) odst. 
4písm. e) a písm. f). smlouvy do 30. 6. 2017 44

c) Čl. 8. „Cena44 Smlouvy se doplňuje o cenu díla za dohodnuté změny specifikované dle 
tohoto dodatku a činí celkem:
Cena bez DPH v Kč: 156 000,-
DPH v %: 21%
DPH v Kč: 32 760,-
Cena celkem vč. DPH 188 760,-

Členění ceny díla výkonů dle bodu a) tohoto dodatku v Kč bez DPH: III.
i. 64 000,-
ii. 38 000,-
iii. 36 000,-
iv. 12 000,-
v. 6 000,-

III.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento 
dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními 
Smlouvy.

2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva 
nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž 
k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze 
oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či 
Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných 
ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy 
řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České 
republiky.

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv44), a to neprodleně po podpisu 
dodatku.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v 
dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním 
by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců
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nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k 
neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či 
zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím 
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto 
dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců 
platí Smlouvu obdobně.

6. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, 
resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.

8. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha č. 1 -  Platební kalendář

V Praze dne 2 6 - 0 1 -  2017 V Praze dne

Za objednatele: UNIVERZITA KARLOVA 
Filozofická fakulta 

nám.J.Palacha2,116 38 Praha 1 
(2>j£ 00216208, DIČ; CZ00216208

doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka

Za projektanta:

Ing. arch. Aleš Papp
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Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK v Praze, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Příloha č. 1 Platební kalendář

činnost dle SO D

cena díla za 

činnost Kč 

bez DPH

cena díla za 

činnost Kč vč. 
DPH

term íny  

doko n čen í 

čá stí díla d ílčí daňo vý doklad po u ko nčení p lnění části díla
Kč bez DPH Kč vč. DPH

2.2.a) DVD 630000 762300 28.2.2017 100% 630000 762300
2.4.a) výběr dodavatele 60000 72600 100% 60000 72600

2.4.b) AD
140000 169400 30.9.2017

1.etapa - 07/17-09/17 
(m.č. 018,104)-15% 21000 25410

30.9.2018

2. etapa- 05/18-09/18 
(m.č.l31,041A, 
200,201) 60% 84000 101640

30.9.2019
3.etapa - 06/19-09/19 
(m.č.300,301,310) 25% 35000 42350

CENA DÍLA CELKEM dle SOD 830000 1004300 830000 1004300
činnost dle SO D  D2

čl. 2 odst. 4 písm. c) a d) doplnění DVD 102000 123420 28.2.2017 100% 102000 123420
čl. 2 odst. 4 písm. e) a f) IČ 48000 58080 30.6.2017 100% 48000 58080
čl. 2 odst. 4 písm. g) doplnění DVD 6000 7260 31.3.2017 100% 6000 7260
CENA DÍLA CELKEM dle D2 SOD 156000 188760 156000 188760
CENA DÍLA CELKEM 986000 1193060 986000 1193060

Šedě podvarné termíny dle dodatku D2 SOD


