ROZHODNUTI A SDELENI O ZRUSENI
ZADAVACIHO RiZENI

Identifikace zadavatele (dale jen ,Zadavatel”)

Nazev zadavatele: Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Sidlo zadavatele: Zvonickova 1927/5, Praha 6, 162 08
ICO: 00216208

Zadavajici atvar: Investi¢ni a technicky utvar

Adresa zadavajiciho utvaru: Zvonickova 1927/5, Praha 6, 162 08

Identifikace verejné zakazky (dale jen ,Zakazka“)

»RUK KaM - Rekonstrukce a oprava havarijniho

Nazev zakazky: stavu soc. zarizeni véetné rozvodii - blok 10 kolej
Hostivar“

Rezim a druh verejné zakazky: | podlimitni verejna zakazka na stavebni prace

Druh vybérového fizeni: zjednodusené podlimitni rizeni

Adresa vefejné zakazky: https://zakazKy.cuni.cz/vz00007446

Zadavatel v zadavacim fizeni na zadani Zakazky, v souladu s § 127 odst. 2 pism. d) zédkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
»ZZNZ*), rozhodl o zruSeni zadavaciho Fizeni a timto jej sdéluje spole¢né s uvedenim
diivodu.

Oduvodnéni:

Zadavatel zrusil zadavaci fizeni na zaklad€ ustanoveni § 127 odst. 2 pism. d) ZZVZ, protoze se
v prub¢hu zadavaciho fizeni vyskytly divody hodné zvlastniho zietele, vcetné¢ divodu
ekonomickych, pro které nelze po zadavateli pozadovat, aby v zadavacim fizeni pokracoval,
bez ohledu na to, zda tyto diivody zadavatel zpisobil ¢i nikoliv.

Zadavatel stanovil ve vyzvé k podani nabidky Zakazky jako hodnotici kritéria ,, Celkovou

nabidkovou cenu v K¢ bez DPH “ a déle ,,Termin dokonceni rekonstrukce®, ktery byl definovan
takto:

,,10.2 Termin dokonceni rekonstrukce

V ramci tohoto kritéria hodnoceni bude zadavatel hodnotit termin dokonceni pinéni (respektive
pocet kalendarnich dnit od zahdjeni plnéni (podpisu smlouvy) do predani dila) uvedeny v ¢l. 7.
prilohy ¢. 2 této vyzvy (Formular nabidky dodavatele).

Objednatel stanovuje jako maximalni a nepiekrocitelnou dobu pro dokonceni plnéni na 90 dni.

Vyjadreno vzorcem:



vvr

dokonceni rekonstrukce uvedeny v hodnocené nabidce * 100

Takto ziskany pocet bodit bude vyndsoben koeficientem 0,5 a nasledné matematicky
zaokrouhlen na dvé desetinna mista. V tomto dilcim hodnoticim kritériu tak lze ziskat nejvyse
50 bodui v celkovém hodnoceni.*

Zadavatel ve vefejné zakéazce obdrzel celkem 4 nabidky dodavatelli S témito nabizenymi
hodnotami u hodnoticiho kritéria Termin dokonceni rekonstrukce:

Nabizeny Termin
Ucastnik dokonceni rekonstrukce
ve dnech
Konstruktis Praha, spol. s r.0., ICO: 45799431 29
ARIES.JH spol. s r.0., ICO: 26139740 75
PKbau s.r.0., ICO: 08757127 60
REALM-Group s.r.0., ICO: 45270945 37

Z ucastniky zaddvaciho fizeni nabizenych hodnot je ziejmé, ze nejnizs$i nabizena hodnota
Terminu dokonceni rekonstrukce ve dnech (29) je na pouhych 38,7 % hodnoty nabizené
V nabidce s nejvyssi nabizenou hodnotou (75) a dokonce na pouhych 32,2 % hodnoty
oproti Zadavatelem stanovenému maximu (90).

Pii jednani komise jmenované Zadavatelem pro posouzeni a hodnoceni nabidek byly
v nabidkach ucastnika Konstruktis Praha, spol. sr.0. a REALM-Group s.r.0., shledany nabizené
Terminy dokonceni rekonstrukce ve dnech jako nerealizovatelné (s ohledem na pribéh praci,
technologické piestavky apod.). Z tohoto diivodu byli tito dva ti¢astnici dne 20. 9. 2023 vyzvani
k objasnéni nabidky ve smyslu § 46 ZZVZ, a to prostiednictvim zpravy v elektronickém
nastroji E-ZAK se lhutou pro doruceni objasnéni do 22. 9.2023 do 12:00 hod. Komise v ramci
této zadosti pozadovala zpracovani ¢asového harmonogramu praci, ze kterého by mohla ovéfit,
zda ucastniky nabizené hodnoty jsou realizovatelné. Komise soucasné zadala externimu
subjektu (Jan Petr, Rozpoéty a piiprava staveb, technicky dozor investora, ICO: 01890000)
zpracovani harmonogramu stavby dle cenové soustavy URS. Komise od externiho subjektu
obdrZela zpracovany harmonogram dne 9. 10. 2023, pti¢emz dle tohoto harmonogramu cini
orienta¢ni doba pro dokonceni stavby 71 dni (nejnizsi nabizena hodnota je tedy na 40,8 %
stanovené orienta¢ni doby).

Vysvétleni ucastnika Konstruktis Praha, spol. s r.o. obdrzela komise dne 21. 9. 2023, nicméné
tento ucastnik nasledné z kapacitnich divodii ze zadavaciho fizeni dne 13. 10. 2023 odstoupil.
Vysvétleni ucastnika REALM-Group s.r.0. komise obdrzela po stanovené lhité dne 25. 9. 2023
(prodleni 1 pracovni den).

Zadavatel v mezidobi na zakladé vSech uvedenych indicii podrobné ptezkoumal prib¢h
zadavaciho fizeni a stanovené¢ zadavaci podminky a na zaklad¢ tohoto prezkumu dospél
k jednozna¢nému zavéru, Zze nedostateénym vymezenim hodnoticiho kritéria Termin
dokondeni_rekonstrukce ve dnech doSlo K pi‘edloZeni neporovnatelnych (a minimalné
u dvou z nich s vysokou mirou jistoty i ¢asové nerealizovatelnych) nabidek. Zadavaci




podminky tak nebyly stanoveny dostate¢né a v souladu se ZZVZ. Zadavatel proto nema
jinou moznost nez toto zadavaci fizeni z vySe uvedeného zakonného divodu zrusit, zadavaci
podminky uvést do souladu se ZZVZ a nasledné zadavaci fizeni na zadani predmétu Zakazky

zahajit opétovne.

V Praze dne (viz datum elektronického podpisu)

Elektronicky podpis - 20.10.2023
Certifikat autora podpisu:

Jméno: Mgr. Miroslava Hurdova
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teditelka Koleji a menz
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