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Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace 
                            FSV UK – FVE objekt U kříže 661, Praha, Jinonice 

Modernizační fond, výzva MODF – RES+ č. 1/2024

Smlouva o dílo  
na dodávku fotovoltaické elektrárny na objektu U kříže 661, Praha, Jinonice 
 
číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele:  

Smluvní strany:
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Se sídlem: 			Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, 110 00
IČ: 				00216208
DIČ				CZ00216208
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Praha 1
Číslo účtu: 			85033011/0100
Zastoupená:		PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D., děkan
Kontaktní osoba pro plnění smlouvy ve věcech technických: Ing. David Vala
                                                        mail: david.vala@fsv.cuni.cz
dále jen jako „objednatel“
 
a

Název				(vyplní účastník) 
Se sídlem:			(vyplní účastník) 
IČ: 				(vyplní účastník)
DIČ				(vyplní účastník)
Bankovní spojení: 		(vyplní účastník)
Číslo účtu:			(vyplní účastník)
zapsaný v OR:			(vyplní účastník)
Zastoupený:		(vyplní účastník)
Kontaktní osoba pro plnění smlouvy: (vyplní účastník)
dále jen jako „zhotovitel“ 

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“)

I. Úvod
1. [bookmark: _Hlk11763099]Smlouva o dílo je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „FSV UK – FVE objekt U kříže 661/8, Praha, Jinonice “ a na základě nabídky zhotovitele ze dne (vyplní zadavatel). Jednotlivá ujednání smlouvy budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou na veřejnou zakázku.
 
II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele řádně a včas dílo a umožnit objednateli dílo užívat. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. [bookmark: _Hlk157699154]Předmětem provedení díla je 
2.1. Dodávka, montáž a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny na střechy budovy (pracovně označeno „část A“ a „část B“) o celkovém výkonu 50 kWp bez bateriového úložiště, v areálu UK Jinonice na adrese U Kříže 661/ 8, Praha 5, Jinonice. 
2.2. Úpravy silnoproudé elektroinstalace, bleskosvodu a stavebních výpomocí a předání veškeré dokumentace potřebné pro její provoz.
2.3.  Uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu bude ověřeno ve zkušebním provozu. 
2.4. úprava profesí: architektonicko – stavební řešení včetně koordinace, el. silnoproud, EL – FVE na stávající profese v objektu. 
 dále vše společně jako „dílo“.
3. Dílo bude prováděno za plného provozů objednatele, tj. výuka studentů, práce zaměstnanců fakulty, gastro provoz, provoz knihovny. Zhotovitel nebude narušovat při provádění díla provozy v objektu a umožní objednateli provádění běžného servisu zařízení v objektu a údržbu objektu. 
4. Součástí díla jsou práce a činnosti potřebné k řádnému dodání díla, především:
a) dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých výrobků, materiálů a zařízení týkajících se díla;
b) [image: ]zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
c) průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů;
d) při provádění prací a dodávek nesmí být použity žádné materiály či výrobky, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví [image: ][image: ]osob;
e) zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných výrobků, materiálů, zařízení a dalších věcí potřebných pro splnění veřejné zakázky a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci;
f) zhotovitel zajistí dodání výrobků, materiálů či zařízení dle technických listů a technologických podmínek výrobců a s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění prací; 
g) zhotovitel zajistí včasné předložení technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započetím montáže;
h) nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby v rámci veřejné zakázky v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady, ve znění pozdějších předpisů, především zajistit recyklaci vybouraného stavebního materiálu - min. 70 %; 
i) zajištění ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, ochrana se týká opatření před znečištěním a poškozením, vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího s prováděním díla do okolí, a to vše na vlastní náklady zhotovitele; 
j) před započetím realizace díla budou plochy specifikované v písm. i) vhodným způsobem zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
k) zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při práci na staveništi a ochrany životního prostředí;
l) zajištění záborů ploch na veřejných komunikací (chodník, vozovky) vlastním jménem a účet zhotovitele; 
m) zajištění veřejného prostranství [image: ]a kontrola zabezpečení staveniště;
n) [image: ]provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště; 
o) zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění díla, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak;
p) [bookmark: _Hlk31018768]provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů; 
q) pořízení průběžné fotodokumentace díla; 
r) kompletace průvodní dokumentace k dílu – především atesty,revizní protokoly, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, záruční listy, doklady o ekologickém likvidaci odpadu a recyklaci stavebního materiálu  apod.;[image: ]
s) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla. 
5. Rozsah a kvalita díla jsou dány doporučenými a uznávanými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a [image: ]účinnými v době provádění díla, zejména protipožárními předpisy, předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví, to vše po dobu životnosti díla a jeho provozování. 
6. Celkový rozsah díla je specifikován v projektové dokumentaci obstarané objednatelem, správních rozhodnutích, vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, především těchto: 
a. stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření jiných účastníků stavebního řízení, 
b. projektová dokumentace pro provádění stavby 07/2024; Textová část, Průvodní zpráva, Výkresová dokumentace, včetně PBŘ,
c. Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr,  
d. Technická specifikace komponent pro FVE, certifikáty a další doklady. 
7. [bookmark: _Hlk31018893]Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené [image: ]s prováděním díla a doklady vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy, např. technické listy, revize, souhlas PRE apod.) .
8. [bookmark: _Hlk31019002]Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy převzal a seznámil se s dokumenty ke zhotovení díla specifikované v čl. II odst. 6 smlouvy, místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví dílo podle těchto dokumentů, tak aby dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se smlouvou. 
9. Zhotovitel se k dílu zavazuje přistupovat s důrazem na kvalitu a maximální ekonomickou výhodnost celkového provedené díla, zejména tak, aby
a) Dodávky a práce byly ekonomicky efektivní jak z hlediska jejich provádění, tak i následného provozu, a to zejména díky použití dostupných moderních technologií;
b) dílo bylo kvalitně provedeno a jeho výsledek uspokojoval potřeby objednatele, čímž bude zajištěna dlouhá doba provozu a životnosti FVE;
c) při provádění stavebních prací byly použity materiály šetrné k životnímu prostředí;
d) provoz stavebních činností byl co nejméně náročný na množství energie, vody a vytvářel co nejmenší množství odpadu a znečištění;
10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví [image: ][image: ]osob (a to ani v případě, že by byl uveden v projektové dokumentaci). Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemnou výzvu objednatele provést na vlastní náklady nápravu.   
11. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, výrobků a dalších věcí potřebných pro provádění díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
12. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít jiné materiály, výrobky, zařízení, technologie ani provádět jakékoli změny oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby a související dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele pro tuto veřejnou zakázku a oproti cenové nabídce zhotovitele. 
13. Zhotovitel nesmí při provádění díla pořizovat přímé či nepřímé nákupy či dovozy zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2024. v platném znění.
14. Zhotovitel je při určení způsobu provádění díla vázán příkazy objednatele, pokud objednatel zhotoviteli takové příkazy udělí. Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo [image: ]materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla musí být vždy sjednány předem ve formě změnového listu a písemného dodatku ke smlouvě. Nebude-li písemný dodatek [image: ]obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny díla, je objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny díla zaplatit cenu díla sjednanou ve smlouvě.

III. Staveniště 
1. [bookmark: _Ref527580321]Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí. Staveniště bude předáno zhotoviteli za účelem zahájení realizace díla bez právních vad a práv třetích osob. 
2. Objednatel před zahájením provádění díla seznámí zhotovitele s umístěním a vedením inženýrských sítí a zařízeními umístněnými v prostoru staveniště a přilehlých prostorech.  Zhotovitel má povinnost počínat si tak, aby na těchto inženýrských sítích a zařízeních nevznikla škoda.
3. Po předání staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na staveništi a v jeho okolí zhotovitel.
4. Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoli další prostory, které Objednatel odsouhlasil jako pracovní prostory. Během provádění díla je zhotovitel zodpovědný za ostrahu a ochranu staveniště, udržování pořádku na staveništi, sousedních prostorech a   na přístupových   cestách, je povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení a materiálů zhotovitele a je odpovědný za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již nejsou vyžadovány, případně plnění jakýchkoliv dalších povinností vyplývajících ze závazných právních předpisů ve vztahu ke staveništi. Zhotovitel je oprávněn v rámci staveniště umístit pouze vybavení, materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění díla. 
5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen důkladně zabezpečit staveniště, aby zajistil důslednou bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit a označit trasy pro přístup a odchod svých zaměstnanců, pracovníků a jakýchkoliv třetích osob na/ze staveniště.
6. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště tak, aby na něm nebyl umožněn volný vstup nepovolaným osobám.  
7. Ostraha a ochrana předaného staveniště a jeho zařízení jsou i v době pracovního volna a svátků odpovědností zhotovitele. Zhotovitel je za všech okolností odpovědný za zamezení přístupu nepovolaných osob na staveniště.
8. [bookmark: _Ref527580350]Nedohodnou-li se strany jinak, zhotovitel bezodkladně po dokončení díla staveniště odstraní a odklidí ze staveniště veškeré vybavení a materiály, stavební odpad a jakékoliv dočasné stavby a zařízení. Zhotovitel uvede staveniště do provozuschopného stavu a zanechá staveniště a dílo v čistém a bezpečném stavu. O předání staveniště bude sepsán písemný předávací protokol. 
9. Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely zhotovení a provozu zhotovovaného díla zdroje elektřiny, vody a dalších služeb. Spotřeby energií, vody a dalších služeb podle odpočtu naměřených hodnot spotřeby na fakturačních měřidlech osazených objednatelem na napojovacích bodech bude zhotovitel hradit objednateli nebo přímo poskytovateli služeb průběžně na základě faktur vystavených objednatelem, popř. poskytovatelem příslušných služeb po celou dobu zhotovování díla nebo jiným způsobem dohodnutým stranami. 
10. Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti, jak vyplývají ze Závazných předpisů. Zhotovitel podnikne veškeré nezbytné kroky, aby byl minimalizován negativní dopad stavebních prací na díle na jeho okolí, a to zejména na obytné domy sousedící a dotčené prováděním díla. 

IV. Termíny provedení díla
1. Dílo bude provedeno v souladu se závazným harmonogramem schváleným objednatelem před uzavřením smlouvy. 
2. Termín pro provedení a dodání celého díla včetně úspěšného přejímajícího řízení, tzn.  provedení testů, zkoušek, zkušebního provozu, kontroly dokumentace skutečného provedení díla a průvodní dokumentace díla je sjednán nejpozději do 12 týdnů od předání místa plnění, resp. od doručení písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění smlouvy.  
 
3. V případě, že zhotovitel zjistí překážku, která mu brání v řádném provádění díla a hrozí porušení harmonogramu, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a projednat s ním případnou změnu harmonogramu formou dodatku ke smlouvě, pokud by se mělo jednat o změnu závazného termínu. Pro účely smlouvy jsou změny ostatních termínů sjednaných v harmonogramu považovány za termíny pracovní a jejich případné změny budou sjednány a potvrzeny oprávněnými zástupci smluvních stran zápisy do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je povinen přerušit nebo zastavit práce na díle v případě, že ho k tomu objednatel písemně vyzve, a to v rozsahu prací a na období určené objednatelem v jeho výzvě, maximálně však na období 2 týdnů; v naléhavých případech postačí výzva formou zápisu do stavebního deníku k okamžitému zastavení prací na dané části díla; v případě déle trvajícího přerušení prací se strany zavazují v dobré víře jednat o dodatku smlouvy, kterým by byla tato smlouva upravena dle příslušných okolností.

V. Předání a převzetí díla
1. Při předání díla bude sepsán předávací protokol. 
2. Dílo je bez vad a nedodělků dodáno okamžikem, kdy obě smluvní strany podepíšou předávací protokol, ve kterém potvrdí předání a převzetí díla bez výhrad.
3. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li dílo vady nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla a dílo nebylo zhotoveno v souladu se smlouvou.  
4. [bookmark: _Ref417665805][bookmark: _Ref418691562]Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu. Objednatel nepřevezme dílo vykazující vady a nedodělky, které sami o sobě nebrání řádnému užívání díla v případě, že tyto vady a nedodělky budou dosahovat více než 5 % z celkového rozsahu provedeného díla, resp. z celkové ceny provedeného díla v Kč bez DPH.  

5. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky nejpozději do 5 dnů od sepsání předávacího protokolu. Pokud zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

6.  Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště objednateli v souladu s harmonogramem. 

7. Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn jeho včasným a řádným protokolárním převzetím objednatelem včetně předání veškerých dokladů nezbytných k uvedení díla do provozu a splnění účelu smlouvy, užívání díla, dokladů stanovených smlouvou, právními předpisy, technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky a splnění předmětu smlouvy na svůj náklad především tyto dokumenty: 
a. dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a v [image: ]1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF, přičemž textové části budou předány také ve formátech „*.doc” nebo „*.rtf" a výkresové části ve formátu „*.dwg",
b. protokoly o provedených zkouškách, měření, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě,  použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy bez závad a další doklady potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu a uvedení díla do provozu, jejichž seznam si zhotovitel ověří a zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad, 
c. doklady prokazující technické parametry a jakosti použitých materiálů, výrobků a zařízení, které musí být v souladu s požadavky stanovenými v projektové dokumentaci a tou smlouvou, 
d. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
e. návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla a [image: ]dokumentace údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy, záruční dokumentace apod.;
f. doklady o nakládání a recyklaci vybouraného stavebního materiálu při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dle vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
g. fotodokumentace pořízená v průběhu provádění díla,
h. revizní zpráva elektrických zařízení

VI. Cena díla, platební podmínky
1. Cena díla je dána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:  

	Cena bez DPH 		(vyplní účastník) Kč
	DPH 21 %	 	(vyplní účastník) Kč
	Cena včetně DPH	(vyplní účastník) Kč
2. Cena je vnitřně členěná v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tvoří přílohu č. 1 smlouvy. 
3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nemůže být, pokud není smlouvou stanoveno jinak, měněna. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně zohlednil veškerá převzatá rizika a vlivy, o kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk. 
4. Pro vyloučení pochybností strany výslovně uvádějí, že cena nebude ovlivněna kolísáním cen, včetně inflace, pohybu cen materiálů, služeb, dopravy, osobních nákladů, odvodů na pojištění, pohybů kurzových rozdílů na českém i světovém trhu, zejména s ohledem na vlivy pandemie covid-19, válečné konflikty ve světě, válku na Ukrajině, mezinárodní námořní a jinou přepravu, logistiku (např. teroristické útoky, blokace Suezského průplavu apod.), a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících závazků, zejména tedy práce, dodávky a služby, náklady na materiál, výrobky, náklady na vzorky, jejich přípravu a kontroly, měření či zkoušky, náklady na pracovní síly, mzdové náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění, honoráře, odměny, stroje, dopravu, cenu za poskytnutí Licencí, jakož i cenu za oprávnění příslušná autorská díla zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly, náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na jeho pořízení a provoz, ostrahu stavby a staveniště, oplocení staveniště, pojištění, řízení a administrativu, dodavatelskou činnost, práce dočasné povahy, dočasné konstrukce a dočasná díla uskutečněná v souvislosti s prováděním díla, nezbytné průzkumné práce, DSPS, Průvodní dokumentaci, zhotovení a instalaci dočasného informačního panelu, režii zhotovitele, platby za telefon, elektronickou komunikaci, vodu, elektrickou energii, zajištění BOZP a PO, náklady na zajištění možnosti objednatele užívat objekty a okolí staveniště k běžnému provozu objednatele včetně bezbariérových úprav, zvýšené náklady na práce o víkendech, svátcích a v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, náklady na odstranění znečištění a suti, recyklace stavebního materiálu, uložení odpadů, sankce, pokuty a penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, dočasná dopravní omezení na přilehlých komunikacích, daně, náklady na zaškolení obsluhy stavby, náklady na odstranění veškerých vad a nedodělků, jakož i další náklady z důvodu sjednané záruky za kvalitu, náklady na posouzení objednatelem atd.  
6. Správní poplatky a požadavky orgánů státní správy a samosprávy a sankce jimi uložené budou zahrnuty do nákladů, jež hradí zhotovitel, vyjma nákladů, jejichž úhradu smlouva výslovně předepisuje objednateli.
7. [bookmark: _Ref528292233]Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou zákona o DPH a dále v případě nepodstatných změn závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.. 
8. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dílo/projekt je (spolu)financováno ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu v rámci výzvy MODF – RES+ č. 1/2024 “. Kontrola realizace projektu může být provedena rovněž ostatními zástupci Fondu, Ministerstva financí ČR, nebo zmocněnci pověřenými Fondem, případně dalšími subjekty pověřenými výše uvedenými institucemi, zejména pak v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.
10. [bookmark: _Hlk189047361]V případě uzavření dodatku na základě změnového listu budou změny rozsahu provádění díla (vícepráce, méněpráce) oceňovány následujícím způsobem Pro ocenění snížení ceny díla či zvýšení ceny díla se použijí jednotkové ceny nálezových položek v daném výkazu výměr. Pokud daný výkaz výměr neobsahuje příslušnou nálezovou položku a jednotkovou cenu pro nacenění nových stavebních prací či dodávek (vícepráce), navrhne zhotovitel jednotkovou cenu ve výši obvyklých cen v místě a čase provádění díla, resp. víceprací, která nesmí být vyšší než jednotková cena dle cenové rozpočtové soustavy ÚRS 2025 v 1. pololetí. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ÚRS, bude kalkulace podložena formou cenové nabídky zhotovitele s tím, že se zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena nejlevnější nabídka v daném čase a místě na trhu.
11. [bookmark: _Ref963755][bookmark: _Toc528525608][bookmark: _Ref525142761]Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc a činnosti provedené v předchozím kalendářním měsíci a za podmínky schválení zjišťovacího protokolu pověřeným pracovníkem objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb uskutečněných zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, které byly zjištěny k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu plnění a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací, dodávek a služeb v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku ve výkazu výměr.  
12. Objednatel písemně sdělí své připomínky k předloženému zjišťovacímu protokolu nejpozději do tří  (3) pracovních dnů po jeho doručení. Podpisem zjišťovacího protokolu zástupci stran (stavbyvedoucí a pověřený pracovník objednatele) vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.
13. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit nejdříve po schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Náležitosti zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zpracuje objednatel. 
14. Přílohou dílčí faktury musí být zjišťovací protokol, který obsahuje soupis provedených prací, za které má být provedená úhrada části ceny díla.
15. [bookmark: _Ref963856][bookmark: _Ref478008589]Objednatel je oprávněn z každé dílčí platby ceny odečíst a zadržet zádržné (pozastávku) ve výši 10 % z každé dílčí platby ceny za zhotovení díla. Objednatel je oprávněn na pohledávku zhotovitele na vyplacení zádržného započítávat jakékoliv své pohledávky dle smlouvy, a to i nesplatné, zejména pak smluvní pokuty, náhrady nákladů, náhrady škod a další platby ve prospěch objednatele podle smlouvy. 
16. [bookmark: _Ref519520225]Zhotoviteli vzniká nárok na vyplacení zádržného po vydání Protokolu o předání a převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků, bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky. 
17. Veškeré platby ceny jsou splatné na základě faktury vystavené ve vztahu k objednateli. Splatnost každé faktury je pro objednatele stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Zhotovitel odešle fakturu objednateli nejpozději 3 dny po vystavení faktury.  
18. Faktury vystavené musí v souladu s Rozhodnutím o dotaci, obsahovat označení „Projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu v rámci výzvy MODF – RES+ č. 1/2024 a číslo žádosti přidělené AIS SFŽP ČR (registr. číslo je "7241100624").
19. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem o DPH, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (jeho části), označení příloh faktury, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, podpisový záznam. 
20. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené bezvadné faktury.
21. Objednatel je oprávněn započíst své splatné pohledávky dle smlouvy vůči pohledávkám zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné pohledávky dle smlouvy vůči pohledávkám objednatele po předchozím písemném souhlasu objednatele.
22. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že zhotovitel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí objednatel zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí zhotoviteli až po zveřejnění příslušného účtu zhotovitele v registru plátců a identifikovaných osob zhotovitelem.
23. Zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění (ZoDPH) tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel bude v souladu s § 109 ZoDPH jako příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je objednatel oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Objednatel o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vystaví zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění, tj. zhotovitel, bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.
24. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude dílo předáno s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn nezaplatit část ceny díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.
 
VII. Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník s obsahovými náležitostmi dle § 166 stavebního zákona a smlouvy.
2. Stavení deník bude veden v tištěné formě A4 se samopropisovacími a číslovanými stránkami.
3. Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímajícím řízení díla a současně do podepsání Protokolu o předání a převzetí díla. 
4. Ve stavebním deníku nesmí být ponechána volná místa. Objednatel je oprávněn kdykoliv po zhotoviteli požadovat jednu z kopií stránek s provedenými záznamy v českém jazyce.
5. Po řádném dokončení díla (tj. po protokolárním předání a převzetí díla) předá zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů originál stavebního deníku objednateli.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit k vypracování případných doplňků a jako podklad ke změně smlouvy. Objednatel má právo vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem. 
7. Kopii stavebního deníku je zhotovitel povinen uchovat ještě po dobu pěti (5) let od protokolárního předání a převzetí díla. 

VIII. Kontrola provádění díla, výkon technického dozoru  
1. Objednatel bude provádět kontrolu plnění díla, tj. technického dozoru prostřednictvím pověřených osob, které objednatel určí nejpozději při předání staveniště zhotoviteli.  
2. Pověřené osoby technickým dozorem nejsou oprávněny jednat a zastupovat objednatele ve smluvních záležitostech smlouvy a jejích změn.
3. Technický dozor je oprávněn k těmto činnostem: 
a) kontrolovat, měřit a zkoušet použité nebo používané materiály, výrobky, zařízení a zvolené procesy zhotovitelem, 
b) průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, udílet zhotoviteli pokyny k nápravě a řádnému provádění díla, uvádět do stavebního deníku výhrady či pokyny k prováděnému dílu, upozorňovat zhotovitele na nedostatky, stanovovat lhůty ke sjednání nápravy,  
c) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce, potvrzovat zjišťovací měsíční protokoly, 
d) kontrolovat skutečně provedené dodávky a práce, dávat pokyny k odstranění zjištěných vad a nedodělků v průběhu provádění díla, stanovit technicky přiměřené termíny k odstranění zjištěných vad či jiných zjištěných nedostatků při provádění díla, 
4. Objednatel bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště. 
5. Zhotovitel poskytne pověřeným pracovníkům objednatele příležitost k vykonávání těchto činností, včetně toho, že jim zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato konkrétní činnost pracovníků objednatele nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti podle smlouvy.
6. Kontrolní dny stavby se konají na daním staveništi, a to pravidelně každý týden ve stejný den v týdnu a stejnou dobu. První kontrolní den svolá objednatel nejpozději na následující týden po předání staveniště. 
7. Kontrolního dne stavby se účastní stavbyvedoucí, objednatel, projektant, popř. další přizvané osoby objednatelem. Zápis z kontrolního dne stavby pořizuje a rozesílá pověřený zástupce objednatele stavbyvedoucímu a dalším účastníkům do 24 hodin, a to zpravidla elektronicky (e-mailem). Stavbyvedoucí může uplatnit u objednatele nesouhlas se zápisem do 48 hodin od doručení zápisu, resp. navrhnout případné opravy a doplnění zápisu.
8. Zhotovitel svolává a řídí měsíční koordinační dny stavby, kterých se účastní stavbyvedoucí, objednatel, projektant, autorský dozor, popř. další osoby určené objednatelem a zhotovitelem. 
9. [bookmark: _Ref423625318]Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, nejméně tři (3) pracovní dny předem, nebo v jiné dohodnuté lhůtě, objednatele a písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí stavby. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
10. [bookmark: _Ref527588534]V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví ve stanovené lhůtě ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části díla (stavby) budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla, avšak objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěna vada nebo nedodělek, ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad a nedodělků stavebních prací zhotovitel.
11. O kontrole zakrývaných částí díla a účasti přizvaných osob učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku.  
 
IX. Sankce
1. V případě prodlení zhotovitele se provedením a dodáním celého díla dle čl. IV, odst. 3 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý započatý den prodlení až do protokolárního předání a převzetí díla. 
2.   Poruší – li zhotovitel povinnost podle čl. XI, odst. 12   smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k odstranění reklamované vady.  
3.    Poruší – li zhotovitel povinnost podle čl. XI, odst. 13   smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraněním reklamované vady.   
4.  Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit do 15 dnů poté, co bude k její úhradě objednatelem vyzván.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo i na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
6. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek, na jehož porušení se smluvní pokuta vztahuje.
7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 12 % ročně z dlužné částky. 

X. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo a při jeho plnění postupovat s náležitou odbornou péčí, a to v souladu se smlouvou a dle pokynů a požadavků objednatele. 
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za újmy vzniklé objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. Takové újmy budou řešeny dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti zhotovitele. Pojištěním odpovědnosti se rozumí pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění podnikatelských rizik, nebo certifikát o pojištění odpovědnosti zhotovitele za újmy způsobené jeho podnikatelskou činností s výší pojistné částky s ohledem na druh a rozsah zakázky minimálně ve výši 50.000.000 Kč. Tato pojistná smlouva nebo certifikát o pojištění odpovědnosti musí mít platnost pro území České republiky.  
3. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít vliv, a to částečně, na schopnost zhotovitele plnit své povinnosti dle této smlouvy. Zhotovitel však na základě takového oznámení není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy. 
4. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje k tomu, že žádný z výsledků jeho činnosti při plnění této smlouvy ani jakákoli data shromážděná v souvislosti s jejím plněním nebude využívat k jiným účelům než ke splnění této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje žádný z těchto výsledků bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytnout k užití kterékoli třetí osobě. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu po uplynutí doby trvání této smlouvy vrátit, nebo zničit veškerá data, která mu v souvislosti s touto smlouvou objednatel poskytl.
6. Zhotovitel má povinnost řídit se při plnění smlouvy pokyny objednatele. Povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena.
7. Zhotovitel se při plnění smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže a že při plnění této smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, a že do těchto práv třetích osob nebude zasahovat, nebo je jakýmkoli způsobem porušovat, ani výsledek činnosti zhotovitele.
8. Smluvní strany jsou povinny při plnění této smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou nezbytně nutnou součinnost a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně a dle svého odborného názoru, nejlepšího vědomí, a to s vynaložením veškeré péče nezbytné k dosažení výsledku plnění předmětu této smlouvy tak, aby odpovídal požadavkům a potřebám objednatele. Zhotovitel je vždy povinen o způsobu a rozsahu svého postupu informovat objednatele a postup mít předem odsouhlasen. 
10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

XI.  Záruka a odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel přebírá záruku za řádné provedení díla podle podmínek smlouvy a prohlašuje, že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, vlastnosti stanovené právními předpisy,  uznávaným technickým normám, případně vlastnosti obvyklé.   
2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo tyto záruční doby a plnění: 
a) pro lineární výkon fotovoltaických modulů (panelů) záruční dobu v délce 300 měsíců s maximálním poklesem na 80 % původního výkonu garantovaného výrobcem modulů, 
b) pro fotovoltaické měniče záruční dobu v délce 120 měsíců, 
c) na ostatní části díla   záruční dobu v délce 60 měsíců. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má v době jeho předání objednateli, i když se vada stane zjevnou až po této době. Za vadu, jež vznikne po předání díla objednateli, zhotovitel odpovídá, jestliže byla způsobena porušením jeho povinnosti.
5. [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Objednatel je oprávněn vady reklamovat u zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
6. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené objednatelem nebo jinými osobami, ledaže objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od zhotovitele.
7. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy. 
8. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den záruční doby.
9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět plnění v plném rozsahu užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá a po dobu jejich odstraňování. 
10. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vady zhotoviteli.
11. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli termín nástupu k odstranění vady a přiměřenou lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to, zda vadu uznává či nikoli. Pokud zhotovitel neoznámí lhůtu
12. Zhotovitel nastoupí k odstranění vady nejpozději do pěti kalendářních (5) dnů od jejich oznámení objednatelem a vadu odstraní ve stanovené lhůtě dle odst. 11 tohoto článku, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na jiném termínu nástupu k odstranění vady a době k jejímu odstranění .  
13.  Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ve stanovené lhůtě dle smlouvy či dohody smluvních stran anebo vadu ve stanovené lhůtě dle smlouvy či dohody stran neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit jejím odstraněním smluvně jinou osobu.  Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit do 30 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k jejich úhradě. 
14. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle odst. 11 tohoto článku, má objednatel právo:
a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, nebo
b) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
c) od smlouvy odstoupit; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo od smlouvy odstoupit.
15. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. 
16. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je [image: ]zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vady objednatelem a vadu (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace). Neprovede-li zhotovitel [image: ]odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré [image: ]náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
17. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
18. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. Odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí [image: ]odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou, V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
19. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí díla 

XII. Změny smlouvy
1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním formou dodatků. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran ve věcech smluvních. 

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy nepovažují.


XIII. Společensky odpovědné zadávání veřejné zakázky
1. Objednatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv.
2. Objednatel od zhotovitel vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů. 
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli.
4. Zhotovitel podpisem smlouvy dále čestně prohlašuje, že řádně a včas splní finanční závazky vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky v souladu se smlouvou uzavřenou s poddodavatelem.


XIV. Platnost a účinnost smlouvy, ukončení smlouvy 
1.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
2. Smlouva je sjednána do doby kompletního zhotovení a protokolárního předání díla.
3. Platnost smlouvy před sjednanou dobou trvání lze ukončit:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni sjednanému v dohodě,
b) písemným odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených právními předpisy a touto smlouvou s účinností ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.

4. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě vzniku těchto skutečností:  
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 3 dnů po splatnosti, 
b) prodlení zhotovitele s plněním harmonogramu prací ze zavinění na jeho straně (min. 2x prodlení delší než 4 kalendářní dny),    
c) zhotovitel neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo provádí dílo nevhodným způsobem a nesjedná nápravu ani přes písemné upozornění objednatele a poskytnuté lhůtě uvedené v upozornění, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny,
c) prodlení zhotovitele s dodáním kompletního díla, 
d)  zhotovitel bude zrušen s likvidací nebo bez likvidace, bude v úpadku nebo hrozícím úpadku. 
5. V případě předčasného ukončení smlouvy vypořádají smluvní strany ke dni zrušení smlouvy všechny závazky ze smlouvy včetně dosud nesplněných závazků, jak níže uvedeno: 
a)  smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti zrušení smlouvy protokol o předání a převzetí zhotovené části díla, tzn. nedokončeného díla), soupis vad a nedodělků nedokončeného díla a lhůty k jejich odstranění á.   spolu se soupisem provedených prací, dodávek a služeb  

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě, že dojde ke změně údajů na straně zhotovitele, je tento povinen takovou změnu oznámit objednateli, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy taková změna nastala.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty vztahující se k plnění této veřejné zakázky do 12/2035. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatel dotace, Ministerstvo financí ČR, Evropské komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5.  Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána elektronickými podpisy smluvních stran založených na kvalifikovaném certifikátu. Pokud se smluvní strany dohodnou,  lze smlouvu uzavřít i v listinné podobě a smlouva bude je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 
6. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, sjednává jako místně příslušný obecný soud podle místa sídla objednatele.
7. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění ze smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
8. Přílohy:  
Příloha č. 1 - Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby 
Příloha č. 3 – Technická specifikace komponent FVE  
Příloha č. 4 - Popis záměny nosné konstrukce FV panelů



 V Praze, dne 						V ……., dne ……… ……. 


……………………………………………………….			…………………………………………….
       PhDr. JUDr. Tomáš Karásek				(vyplní účastník)
                           děkan
            Fakulta sociálních věd						 
               Univerzita Karlova
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