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Dodatek č. 1 
 
 
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 

„UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum“ 
 
 

uzavřený mezi 

 
Univerzita Karlova 

jako Objednatel 

a 

Společnost DGZ Biocentrum Albertov 

jako Zhotovitel 
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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. UKRUK UKRUK/182357/2023-2 

UK – VÝSTAVBA KAMPUSU ALBERTOV – BIOCENTRUM 

(dále jen „Smlouva“) 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“), mezi následujícími smluvními stranami: 

 
 
 
 

Univerzita Karlova 

IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1 
Zastoupena: Mgr. Martin Maňásek, kvestor na základě plné moci 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 909909339/0800 
IDDS: piyj9b4 

 
(„Objednatel“) 

a 

Společnost DGZ Biocentrum Albertov 

která je tvořena sdružením následujících dodavatelů: 

1. Metrostav DIZ s.r.o. (vedoucí společník) 

IČO: 25021915 

DIČ: CZ25021915 
Sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze 
Zastoupen: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, 

jednatelem 
Bankovní spojení: XXX 
IDDS: 355y79n 

 

2. GEOSAN GROUP a.s. 

IČO: 28169522 
DIČ: CZ28169522 
Sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 
Spisová značka: B 12459 vedená u Městského soudu v Praze 
Zastoupen: Ing. Kamilem Vykydalem, výkonným ředitelem a Ing. Miroslavem Vlkem, 

ředitelem Závodu pozemních staveb strategických projektů, oba na základě 
plné moci 

Bankovní spojení: XXX  
IDDS: i7vcy29 
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3. Zlínstav a.s. 

IČO: 28315669 
DIČ: CZ28315669 
Sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
Spisová značka: B 5743 vedená u Krajského soudu v Brně 
Zastoupen: Jiřím Stacke, předsedou představenstva 
Bankovní spojení: XXX  
IDDS: bjmg6gq 

 
(„Zhotovitel“) 

 

(každý samostatně jako „Smluvní strana“, oba pak společně jako „Smluvní strany“). 
 
 

1. Předmět dodatku 

1.1. Smluvní  strany  se  dohodly  na  změně  článku   14.3,   druhá   a   třetí   odrážka   Smlouvy   (tzn. 

na nahrazení    osob    na    pozicích     Stavbyvedoucí     a     Zástupce     stavbyvedoucího), a to 

následovně: 

Stavbyvedoucí (1 osoba) – oprávněn podepisovat soupisy provedených prací 

▪ jméno a příjmení: XXX 

▪ e-mail: XXX 

▪ telefon: XXX 

Zástupce stavbyvedoucího (1 osoba) 

▪ jméno a příjmení: XXX 

▪ e-mail: XXX 

▪ telefon: XXX 

1.2. Objednatel tímto ve smyslu článku 14.4 Smlouvy potvrzuje, že shora uvedené nové osoby 

nahrazující  původní  specialisty  splňují  kvalifikační  požadavky  kladené  na  tyto  specialisty    v 

zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, což Zhotovitel řádně doložil před podpisem tohoto 

dodatku. 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2.2. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 
Účinnosti dodatek nabývá uveřejněním v registru smluv. 

2.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento dodatek bude uveřejněn v souladu s právními předpisy, 
tj. v registru  smluv,  a   případně   na   profilu   Objednatele.   Zveřejnění   zajistí   Objednatel,   a 
to bezodkladně po uzavření dodatku. 

2.4. Dodatek Smlouvy je podepsán v elektronické podobě. 

mailto:Jaroslav.Suchy@metrostavdiz.cz
mailto:kramolis.martin@zlinstav.com
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__________ 
___________________________ 

 
 

 

V Praze dne 13.5.2024 V Praze dne 16.5.2024 
 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

 

[Podepsáno elektronicky] [Podepsáno elektronicky] 

 

 
       27.5.2024 
 
 
 
 

 

[Podepsáno elektronicky] 

 

4.6.2024 

 

 
[Podepsáno elektronicky] 

 
 

 


