Pfiloha¢. 1ZD:  Zavazny text nivrhu Smlouvy

SMLOUVA O DiLO
»Vystavba provizorni menzy“

uzaviena mezi

Univerzita Karlova

jako Objednatel

jako Zhotovitel
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SMLOUVA O DIiLO
,,VY'STAVBA PROVIZORNi MENZY*

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpisi
(dale jen ,02%), mezi nasledujicimi smluvnimi stranami (dale jen ,Smlouva“):

Univerzita Karlova

ICO: 00216208

Sidlem: Ovocny trh 560/5, Staré Mésto, 116 36 Praha 1
Zastoupena: JUDr. Tomas Horécek, Ph. D., kvestor
Bankovni spojeni: [doplni Objednatel pfed podpisem Smlouvy]

(ddle jen , Objednatel”)

Sidlem:
Spisova znatka:
Zastoupena:
Bankovni spojeni:

(ddle jen ,Zhotovitel”)
(kazdy samostatné jako ,Smluvni strana“, oba pak spolecné jako ,Smluvni strany”).

1.  Uvodni ustanoveni

1.1. Smluvni strany uzaviraji tuto Smlouvu na zakladé zadavaciho fizeni s ndzvem ,Vystavba
provizorni menzy” (dile jen ,VeFejnd zakdzka“), které bylo realizovano formou
ziednodudeného podlimitniho fizeni podle § 53 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych
zakazek, ve znéni pozd&jsich predpist (déle jen ,ZZVZ").

1.2. Predmétem této Smlouvy je zejména provedeni vystavby provizorni menzy, a to zpsobem a
za podminek stanovenych v této Smlouvé a zadévacich podkladech k Vefejné zakazce (dale jen
»Dilo”).

1.3. Objednatel prohladuje, zZe:

1.3.1. je investorem ,Vystavby provizorni menzy“, kterd je financovana z vlastnich
prostfedk( Objednatele;

1.3.2.  je stavebnikem ve smyslu pfislunych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., 0 Gzemnim
pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpis,
v souvislosti se stavbou nazvanou , Vystavba provizorni menzy” (déle jen ,Stavba“);

1.3.3.  na zaklad& smlouvy o najmu pozemku (&4sti pozemku) ¢. UKRUK/8734/2016 ve znéni
jejich dodatk(i, kterd byla uzaviena mezi Objednatelem a Konventem sester

Alibétinek v Praze, spravuje, hospodafi ¢i jinak disponuje s pfedmétnymi
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

nemovitostmi — pozemky blize specifikovanymi v této Smlouvé (zejm. pak v jeji
Pfiloze ¢. 1);

1.3.4.  uzavienim této Smlouvy neporusi Zadny zévazek nebo ujedndni, jeho? je stranou,
aneni mu znama 7adna okolnost, kterd by branila uzavieni této Smlouvy a pinéni
z ni vyplyvajicimu, a vyslovné prohlasuje, Zze ohledné Stavby nebylo vydéno #adné
rozhodnuti (vefejnopravniho orgénu nebo soudu) véetné predbéZnych opatfeni,
které by bylo pfekdzkou zahdjeni realizace Stavby;

1.3.,5.  je opravnén uzavfit tuto Smlouvu a plnit zavazky z ni vyplyvajici.

Zhotovitel prohladuje, Ze:

1.4.1.  je pravnickou osobou rfadné zaloZenou a existujici podle [@
zeme ( Keho)l pravniho radu;

1.4.2.  spliuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto
Smlouvu uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsaZené;

1.4.3. uzavienim této Smlouvy neporusi Zadny zévazek nebo ujednani, jeho? je stranou,
aneni mu znama Zadna okolnost, kterd by uzavieni této Smlouvy a pinéni
z ni vyplyvajicimu branila;

1.4.4.  se detailné sezndmil s rozsahem a povahou pfedmétu plnéni, Ze jsou mu znamy
vedkeré relevantni podminky, podklady a dokumenty nezbytné pro realizaci Dila,
zejména pfisluiné projektové dokumentace pro provedeni stavby (v&etnd
samostatnych dokumentaci demoli¢nich praci), pfedevsim:

dokumentaci pro provedeni stavby zpracovanou spoleénosti JIKA— CZ s.r.o. se sidlem
Dlouhd 103/17, 500 03 Hradec Kralové ICO 25917234,

a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné
pro realizaci Dila za dohodnutou maximdlni cenu uvedenou ve Smiouvé;

1.4.5. ke dni uzavieni této Smlouvy vi¢i nému neni vedeno Fizeni dle zakona ¢. 182/2006
Sb., o Upadku a zplsobech jeho fedeni (insolvencni zdkon), ve znéni pozdéjsich
piedpisl, a zaroverl se zavazuje Objednatele o viech skuteénostech o hrozicim
tpadku bezodkladné informovat.

Zhotovitel musi pfi plnéni této Smlouvy také v co nejsirsi moiné mife naplinit véechny cile
a zajmy Objednatele, se kterymi se v ramci zaddvaciho fizeni na Vefejnou zakdzku seznamil,
nebo které mél s pfihlédnutim ke vdem ckolnostem océekdvat.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cinnosti podle této Smlouvy provede v souladu se viemi vydanymi
prislusnymi povolenimi, za dohodnutou cenu dle cenové nabidky zpracované na predmét Dila
av dohodnutych IhGtach. Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze se dikladné seznamil
se stavenistém a viemi pfilohami této Smlouvy.

Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti o vztahu Smlouvy a zadavaci dokumentace k Verejné
zakdzce jsou stanovena tato vykladova pravidia:

1.7.1. v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni Smlouvy budou tato

.....

vyjadreny v zadavaci dokumentaci;
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2.4

2.2.

2.3.

2.4,

2.5

2.6.

2.7

2.8.

1.7.2. v ptipadé chybgjicich ustanoveni Smlouvy budou pouZita dostatecné konkrétni
ustanoveni zadavaci dokumentace k Vefejné zakazce;

1.7.3. v pfipadé rozporu mezi pfflohami Smlouvy a ustanovenimi samotné Smlouvy budou
mit pfednost ustanoveni Smlouvy,;

1.7.4. v pfipadé rozporu mezi ustanovenimi Smlouvy a zadavaci dokumentace budou mit
prednost ustanoveni Smlouvy.

2, Pfedmét Smlouvy a misto plnéni

Pfedmétem Smlouvy je zdvazek Zhotovitele, 7e provede niZe specifikované Dilo Fadnym
a odbornym zptisobem na svilj naklad a nebezpeti ve sjednané dobé, a tomu odpovidajici
zévazek Objednatele provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

Pfedmétem dila je provedeni stavby ,Vystavba provizorni menzy*, a to v€etné jejiho fadného
zprovoznéni.

Predmétem Dila je dale viechno to, co je uvedeno v Pfiloze ¢. 1 této Smlouvy (Projektovd
dokumentace) a kalkulovano v soupisu praci s vykazem vymér.

Smluvni strany pro vylougeni pochybnosti stanovi, ze souéasti predmétu Dila neni zajisténi:

e Pyrotechnicky dohled
e Archeologicky dohled
e Kolaudace, ev. zajisténi zkuSebniho provozu.

Smluvni strany pro vylouc¢eni pochybnosti stanovi, Ze soucasti pfedmétu Dila je:

e  Demonta? vybraného plivodniho gastro zafizeni ve stavajici menze — objekt ,A“, véetné
jeho pfipadného uloZeni do doby montaze;

e  Pfesun, montdZ a zprovoznéni vybraného plivodniho gastro zafizeni ze stavajici menzy —
objekt ,A“, do nové menzy;

e  Souéinnost s pracovniky Koleji a menz (KaM);

e  Zajisténi kladnych stanovisek Gcastniki kolaudacniho fizeni ke kolaudaci a viech dokladt
nutnych ke kolaudaci;

e Soutinnost stechnickym dozorem stavebnika a koordindtorem BOZP pfi pfipravé
kolaudace a pfi kolaudaci.

Mistem plnéni je pozemek parc. & 1564/4, k. . Praha — Nové Mésto (tzn. plocha v zahradé

Konventu sester AlZbétinek v Praze 2, Albertov). Umisténi stavenisté je blize upfesnéno
v projektové dokumentaci, kterd tvofi Prilohu ¢. 1 této Smlouvy.

Dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci se pro Gcely této Smlouvy rozumi dodavka
véech praci, konstrukci a materiald nutnych k fddnému provedeni Dila, provedeni vsech
pfedepsanych zkousek a revizi, zpracovdni dokumentace skutetného provedeni Dila a pfedani
ve dvou tiét&nych vyhotovenich. Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu Dila provést vedkeré
prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale nebo dogasné k zahdjeni, provedeni,
dokonéeni a pfedani dila, k jeho usp&snému uvedeni do fadného provozu.

PouZité materidly a standardy jsou stanoveny v provddécich projektovych dokumentacich
vizbod 1.4.5 Preambule této Smlouvy, které jsou Pfilohou ¢ 1 této Smlouvy. Pokud
by se dodate¢né ukazala potfeba uZit materiald jinych, budou podminky jejich uplatnéni
projednany postupem dle ¢lankd 2.8 nebo 3.6 této Smlouvy, a to v ramci pisemnych dodatk
zpracovanych k této Smlouvé. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné
materidly, technologie nebo zmény proti schvélené projektové dokumentaci stavby. Vsechny
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29

8.1,

3.2.
3.3.

3.4.

3.5

materidly a vyrobky pouZité na stavbé musi mit vlastnosti pozadované zékonem & 183/2006 Sb.
0 Gzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zékon), v platném znéni, a nafizeni vlady ¢.
163/2002 Sh., kterym se stanovi technické po7adavky na stavebni vyrobky, v platném znéni.

Dojde-li pfi realizaci Dila k jakymkoliv zménam, doplrikiim nebo roziteni & zazeni predmétu Dila
vyplyvajicim z podminek pfi provadéni Dila, z odbornych znalosti Zhotovitele, z projektu
pro provedeni stavby, nebo pozadavkl Objednatele, je Zhotovitel povinen provést soupis téchto
zmen, doplrik( nebo rozsiteni ¢i ziZeni rozsahu Dila, ocenit je a pfedloZit tento soupis véetné
ocenéni ve formé Zménového listu Objednateli k odsouhlaseni. Teprve po odsouhlaseni
Zménoveého listu ma Zhotovitel prévo na realizaci téchto zmén a na jejich Ghradu v odpovidajici
vysi. Pokud tak Zhotovitel neucini, md se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly
v pfedmétu pInéni a v jeho cené zahrnuty. Zménové listy budou podkladem k uzavieni dodatku
k této Smlouvé.

3. Cena Dila

Cena Dila je sjednadna na zékladé nabidkové ceny nabidnuté v ramci Vefejné zakazky takto:

Celkova cena za ,Vystavbu provizorni menzy”

Cena v KE bez DPH DPH (v zakonné vysi) Cena v K¢ vCetné DPH

*7 toho:

investicni prostfedky:

Cena v K¢ bez DPH:
Vyse DPH (v zakonné vysi):
Cena v K¢ véetné DPH:

neinvesti¢ni prostredky:

Cena v K¢ bez DPH:
Vy3e DPH (v zakonné vysi):
Cena v K¢ véetné DPH:

Vy3i sjednané ceny je moZno prekrocit za podminek uvedenych v &l. 3.5. této Smiouvy.

Dohodnutd cena je kone€na a obsahuje veskeré prace a souvisejici doddvky a sluzby obsazené
v Rozpoctu Dila — ocenéném soupisu praci s vykazem vymér, ktery je Pfilohou ¢& 4
této Smlouvy. Dohodnutd cena je cenou nejvyse pfipustnou za pInéni vymezené soupisem
praci s vykazem vymér. Jednotkové ceny uvedené v rozpoctu Dila jsou pevné do data ukonéeni
Dila. Cena obsahuje veskeré naklady Zhotovitele nutné k fadnému provedeni Dila a pfiméFeny
zisk. Pro vylouceni pochybnosti Zhotovitel potvrzuje, Ze cena obsahuje piedpokladany vyvoj
cen vdané oblasti az do konce jeji platnosti, v€etné zvySovani minimalni mzdy, rovnéi
obsahuje i pfedpokléddany vyvoj kurzl ceské koruny k zahrani¢nim méndm aZ do pfipadného
konce jeji platnosti. Neni-li vtéto Smlouvé uvedeno jinak, celkovd odména je odménou
maximalni, kterd bude Zhotoviteli na zakladé této Smlouvy poskytnuta.

Dan z pfidané hodnoty (DPH) bude Gctovana dle platnych a G&innych prévnich pFedpist.
Smluvni strany berou na védomi, Ze pfipadnd zména zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, mize ovlivnit jeji vysi.

Cena podle €&l. 3.1. této Smlouvy miZe byt zménéna pouze za téchto podminek:
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3.6.

v

3.8.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

- v piipadé, Ze Objednatel bude poZadovat provedeni zmén v rozsahu a/nebo kvalité
provedenych praci, které by mohly mit vliv na celkovou cenu Dila;

- v pfipadé, fe dojde v priibéhu realizace ke zménam dafiovych pfedpisi majicich vliv na vy3i
nabidkové ceny Dila.

Jiné podminky pro pfekroéeni nabidkové ceny se nepfipousti.

V pfipadé, e bude Objednatel poZadovat zmény v mnoZstvi, rozsahu ¢&i kvalité dodavek
Zhotovitele (,viceprace” / ,ménéprace”), vystavi Zhotovitel na uvedené zmény Zménovy list,
ktery bude uvedené zmény specifikovat. Zménovy list bude odsouhlasen Objednatelem,
Zhotovitelem, TDS a projektantem, ktery zpracovaval provadéci projekt (dale jen , projektant”),
a bude poufit pro tpravu ceny Dila. Zmé&novy list je podkladem k dodatku k této Smlouvé,
Zménovym listem je moZno upravit pouze rozsah predmétu pInéni této Smlouvy a jeho cenu,
bez vlivu na ostatni smluvni ujednani.

Pro ocenéni vicepraci ve Zmé&novém listu budou pouZity jednotkové ceny z rozpoctu Zhotovitele.
Pro pfipadné ,viceprace” v tomto rozpottu neobsaZené bude Zhotovitelem navriena cena
dle ceniku URS Praha a.s., aktudlni cenové drovei. Ceny atypickych praci budou kalkulovany
dle kalkula¢niho vzorce URS Praha a.s., véetné jejich ocenovacich podkladd a rozsahu nepfimych
nékladi pro ceniky v aktualni cenové arovni. Takto ocenény Zmeénovy list bude predan
Objednateli ke schvaleni. Pro ob& Smluvni strany jsou zdvazné pouze pfedem pisemné sjednané
poZadavky.

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje mimo vlastni Dilo i ve3keré nezbytné naklady.

4, Staveniste

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vyty€eni staveni$té a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyikové body, a to ai do doby predani dila Objednateli. Zhotovitel
si na svoje naklady zajisti i podrobné vytyleni jednotlivych stavebnich objektd a odpovida
za jejich spravnost.

Zhotovitel si samostatné zajisti vyty¢eni vSech podzemnich siti dotéenych Stavbou.

Vedkera potiebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, pfipadné piekopl komunikaci, zajituje
Zhotovitel a nese veskeré naklady s timto spojené. Tyto naklady jsou soucdsti sjednané ceny
Dila.

JestliZe v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znatky podle piedpisu o pozemnich komunikacich, obstard tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel ddle
zodpovidd i za umisfovani, pfemistovani a udriovani dopravnich znaek v souvislosti
s prib&hem provadéni praci a viechny néklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené
Dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofddek a Cistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho &innosti. Pokud béhem realizace Dila dojde
k poskozeni stévajicich objektd & okolnich zafizeni €innosti Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel
uvedenou $kodu uvést do plvodniho stavu.

Zhotovitel zajisti stfeZeni staveni§té a v pfipadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpedeni. Zhotovitel Giéinné zamezi pfistupu na ledeni nepovolanym osobam. Naklady s tim
spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené Dila.

Zhotovitel si zajisti na vlastni ndklady odbé&rna mista energii véetné pfipadného méfeni odbérd
a uhradi odbéry energie.

SMLOUVAODILO © 6



4.8.

5.

5.2.

5.3,

54.
5.5.
5.6,

5.7

5.8.

59,

B.1.

Zhotovitel se zavazuje oznacit viditeln& misto plnéni tak, aby z tohoto oznaceni byly patrné
nasledujici Gdaje vztahujici se k provadéni predmétu dila, zejména: sidlo a nazev firmy, telefon,
jméno, pfijmeni a funkci osoby, kterd stavbu dozoruje ze strany Zhotovitele, termin zahajeni
a ukonceni stavebnich praci.

5.  Terminy pinéni

PInéni Dila bude zahajeno na pisemnou vyzvu Objednatele po nabyti G¢innosti této Smlouvy
(vyzva mizZe byt uc¢inéna napf. prostfednictvim e-mailu).

Zhotovitel se zavazuje celé Dilo v¢. Objednatelem poZadovanych zmén, fadné zahdjit, zhotovit
a pfedat Objednateli v téchto terminech:

a) Termin zahajeni praci:

- do 5 kalenddrnich dnl ode dne pfedani staveni$té (pfedpoklad zahdjeni praci: 30.
10. 2020)

Predani staveniSté bude provedeno na pisemnou vyzvu Objednatele, a to do 1 tydne ode dne
doruceni této vyzvy Zhotoviteli. Tato vyzva mize byt ucinéna napf. prostfednictvim e-mailu.

b) Pfedpokladany termin preddni a pfevzeti Dila:
- nejpozdéjido 1.9.2021.

Nejpozdé&ji do 5 dnil od predani staveni$té je Zhotovitel povinen predloZit harmonogram
postupu praci (,Harmonogram®) vyhradné v ¢lenéni po jednotlivych tydnech, pficemz
v Harmonogramu musi byt jednoznaéné uvedeno, ke kterému datu pfislu$ny tyden zaéina.

Harmonogram bude vécné déleny.
Po schvaleni Harmonogramu Objednatelem se tento stane pro Zhotovitele zdvaznym.

Dojde-li v prabéhu praci u Zhotovitele k prodleni v dokonceni dilcich praci dle Harmonogramu
deldimu jak 30 dn@, nedohodnou-li se strany jinak, je Objednatel oprdvnén odstoupit
od Smiouvy.

Pokud Zhotovitel pfipravi Dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani Objednateli
pfed dohodnutym terminem, je Objednatel opravnén toto Dilo nebo jeho &ast pFevzit
téz v dfivéjsim terminu.

Na stavbé bude provadén archeologicky dohled, pokud na zdkladé jeho vysledki bude nafizen
Zachranny archeologicky prizkum (dale jen ,ZAP“), ktery zajistuje Objednatel, nelze jej provadét
v teplotach pod + 5° C. Z tohoto divodu mdze byt jednostrannym rozhodnutim Objednatele
pfiméfené prodlouzena doba provadéni Dila o dobu, po jakou bude realizace ZAP zastavena
z divodu klimatickych podminek. Stejné tak mGZe byt prodliouzena doba realizace Dila z divodu
archeologickych nalez(, jejichz zdchrana mize vyZadovat prodlouZeni pfedpokladané doby ZAP.
I v tomto pfipadé muZe Objednatel rozhodnout o pfimérené prodlouzeni doby pinéni. V pfipadé
prodlouZeni doby realizace Dila Zhotoviteli nendleZi jakdkoli kompenzace.

Objednatel soucasné zajistuje i pyrotechnicky dohled, pfi¢emZ v pfipadé nalezu nebezpeéného
pfedmétu (munice, letecké pumy apod.) bude jeho likvidace probihat podle postupu
stanoveného zhotovitelem pyrotechnického dohledu. Po dobu likvidace nélezu budou prace
zastaveny a Objednatel mdze v takovém pripadé rozhodnout o prodlouZeni doby pinéni.
V pfipadé prodlouZeni doby realizace Dila Zhotoviteli nenaleZi jakakoli kompenzace.

6. Platebni podminky, fakturace

Zhotovitel bere na védomi, Ze pro Stavbu je aplikovan reZim pfenesené dafiové povinnosti.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

0.7
6.8.

6.9.

6.10.

Nejpozd&ji do 5 dnli od piedéni stavenisté je Zhotovitel povinen pfedloZit platebni plan v Clenéni
po mésicich, s uvedenim termin(i a obsahu G&tovanych praci v jednotlivych obdobich (ddle jen
,Platebni plan“). Platebni pldn musi odpovidat Gdajim uvedenym Zhotovitelem
v Harmonogramu postupu praci. Penéini Gdaje musi byt uvedeny v CZK. Platebni plan musi

osahovat zavérecny kontrolni soucet.

Cena Dila je splatna mési¢né na zakladé odsouhlaseného soupisu skuteéné provedenych praci,
potvrzeného povéfenym pracovnikem technického dozoru stavebnika. Splatnost faktury
je 30 kalendafnich dni od data dorueni Objednateli. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé
pti odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a doddvek nad ramec rozpoctu,
je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze préace dle rozpoctu.

Podkladem pro Ghradu ceny jsou dafiové doklady — faktury, které je Objednatel opravnén
vystavit mési¢né. Kaida faktura bude vystavovana s datem uskutecnéni zdanitelného plnéni
k 5. dni nasledujiciho mésice.

Objednatel neposkytuje zdlohy.

Faktury musi obsahovat vedkeré naleZitosti dariového dokladu stanovené v zakoné €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Jedna se zejména o:

- oznaceni Gcetniho dokladu a jeho &islo,

- {islo smlouvy o dilo a den jejiho uzavfeni,

- nazev a sidlo smluvnich stran a jejich ICO a DIC,

- predmét doddvky a den jejiho splnéni, ndzev a Cislo stavby,

- den odesldni u¢etniho dokladu a Ihitu splatnosti,

- oznaleni banky v¢. identifikatoru a Cislo Gctu, na ktery ma byt dhrada provedena,
- (ctovanou &astku rozdélenou na vlastni platbu a DPH v jednotlivych sazbéch,

- razitko a podpis Zhotovitele.

Pfilohou ka?dé faktury bude vzdjemné odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Objednatel je opravnén vratit Zhotoviteli fakturu pfed uplynutim IhGty splatnosti v pfipadé,
7e faktura neobsahuje poZadované naleZitosti nebo obsahuje nespravné Gdaje. Opravnénym
vracenim faktury pfestdvd béiet IhOta jeji splatnosti. Zhotovitel vystavi novou fakturu
se spravnymi tdaji a dnem doruéeni Zhotoviteli zacina béZet nova tficetidenni lhita splatnosti.

Objednatel postupné uhradi Zhotoviteli dafiové doklady aZ do vy3e 90 % celkové sjednané ceny
véetné DPH. Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % z ceny Dila (zadriné), uhradi Objednatel Zhotoviteli takto:

- 5%z ceny Dila bude uhrazeno po odstranéni viech vad a nedodélki v terminech, které
jsou uvedeny v pfedavacim protokolu,

- zbyvajicich 5 % z ceny Dila bude uhrazeno aZ po predloZeni jistoty za kvalitu Dila v zarucni
dobé ve stejné vysi s erpanim na prvni vyzvu a bez vyhrad platnou po celou dobu zarucni
doby (¢lanek 12. této Smlouvy).

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu Smlouvy neni nespolehlivym platcem DPH dle § 106
zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZoDPH"), a neni
veden v registru nespolehlivych platct DPH. Zhotovitel se déle zavazuje uvadét pro dcely
bezhotovostniho prevodu pouze Ucet &i Géty, které jsou spravcem dané zvefejnény zpisobem
umozujicim dalkovy pFistup ZoDPH. V piipadé, Ze se Zhotovitel stane nespolehlivym platcem
DPH, je povinen tuto skute¢nost oznamit Objednateli neprodlené (nejpozdéji do 3 pracovnich
dnt ode dne, kdy tato skute¢nost nastala) na e-mail Objednatele uvedeny v této Smlouvé
&i oznameny jinym zplsobem. V pfipadé& porueni oznamovaci povinnosti je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vy3i Castky odpovidajici vysi DPH
pripoétené k celkové cené Dila.
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7.  Provadeéni Dila
Zhotovitel je povinen provést Dilo na svij naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé.
Objednatel nebo jim povéreny zdstupce je opravnén kontrolovat provadéni Dila.

Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provddi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a Dilo
provadél radnym zplsobem. JestliZe Zhotovitel Dila tak neudini ani v pfiméfené lh(té
Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k porudeni Smlouvy,
je Objednatel opravnén od Smlouvy o dilo odstoupit.

V priibé&hu provédéni Dila budou konédny kontrolni dny, které budou svoldvany Objednatelem.
Zhotovitel je povinen se jich vramci plnéni podle této Smlouvy zG¢astnit. V pFipadé potfeby
zabezpecuje Zhotovitel G¢ast dalSich osob poskytujicich ¢asti pinéni na zakladé smluvnich vztah
se Zhotovitelem, popf. Gcast zastupch vyrobcd véci pouZitych pfi provadéni Dila. Zapis
z kontrolnich dnu zajistuje technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel zodpovida za dodrzovani predpisl k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
predpisti k zajisténi bezpecnosti technickych zafizeni, poZarnich a dal3ich pFedpist souvisejicich
srealizaci Dila. Zhotovitel zodpovida za bezpefnost a ochranu zdravi viech osob, které
se pohybuji v prostoru stavenist® a zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomUckami. Zhotovitel poskytne Objednateli G¢innou soucinnost v oblasti dodrZzeni zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjSich predpisli. Mimo povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z tohoto zdkona, navrhne
Zhotovitel pfed zahajenim praci, zpracuje a necha schvalit plan bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci (,Plan BOZP“). Zhotovitel bude Pldan BOZP dle potieby aktualizovat, projednavat
a schvalovat s koordinatorem BOZP v ramci zakonem uréeného procesu.

Zhotovitel je povinen provést Dilo sdm nebo povéfit zhotovenim jeho Casti tfeti osobu
(poddodavatele). Pokud provadi ¢ast Dila tfeti osoba, nese za jeho zhotoveni odpovédnost
Zhotovitel, jako by Dilo sam provddél. Zhotovitel ma povinnost informovat Objednatele
v pfedstihu, a to minimalné pét (5) pracovnich dnl, o vyuZiti kaZzdého poddodavatele.
Objednatel si vyhrazuje pravo prizvat jakéhokoli poddodavatele Zhotovitele k G¢asti pfi kondni
kontrolniho dne. Pokud takova treti osoba (poddodavatel) bude odli3na od osob uvedenych
v Pfifoze ¢ 5 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejdfive si vy’ddat pisemny souhlas
Objednatele se zhotovenim ¢&asti Dila takovou osobou. PouZije-li Zhotovitel poddodavatele
vrozporu sujednanimi dle tohoto odstavce, bude takovy postup Zhotovitele povaZovan
za porudeni Smlouvy podstatnym zplisobem, a vtakovém pFipadé ma Objednatel pravo
na odstoupeni od této Smlouvy.

V pfipadé, Ze Zhotovitel vzadavacim fizeni k Vefejné zakdzce prokazoval ¢ast kvalifikace
prostiednictvim poddodavatele, a tento poddodavatel by se nemél podilet na realizaci této
Smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by mél byt zménén v pribéhu realizace této Smlouvy,
zmeéna poddodavatele podléhd predchozimu pisemnému souhlasu Objednatele. V takovém
pfipadé je Zhotovitel povinen nejpozdéji do sedmi (7) pracovnich dn@i od vzniku takové
skuteénosti tuto skute¢nost Objednateli pisemné ozndmit. Zhotovitel je povinen predloZit
potfebné dokumenty prokazujici trvdni spinéni kvalifikace do deseti (10) pracovnich dn(
od oznameni této skutecnosti Objednateli. Objednatel je povinen vyjadfit se ke zmé&né v osobé
poddodavatele ve Ih(té deseti (10) dnli od obdrZeni viech potfebnych doklad.

Objednatel je oprdvnén zakdzat Zhotoviteli vyuZiti konkrétniho poddodavatele, pfipadné
je Objednatel opravnén poZadovat vyménu konkrétniho poddodavatele. Jestlize Zhotovitel
nebude bezodkladné respektovat poZadavek dle pfedchozi véty, jedna se o podstatné poruseni
této Smlouvy a Objednatel je opravnén od této Smlouvy odstoupit.
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7.19.
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Zhotovitel je povinen vést a priibéiné aktualizovat realny seznam vsech poddodavatelil, véetné
vy3e jejich podilu na Dile. Tento seznam viech poddodavatelli je Zhotovitel povinen na vyzadani
bezodkladné predloZit Objednateli.

Zhotovitel nebo jeho poddodavatel (resp. piimo jednotlivi pracovnici) je povinen na vyzvani
predlozit doklad o kvalifikaci pracovnikdi, u zahrani¢nich pracovnikii pfisluné doklady
umoZfiujici vykon prace v CR a platny doklad totoznosti.

Objednatel je opravnén poZadovat vyménu jakéhokoliv pracovnika Zhotovitele
nebo poddodavatele a Zhotovitel nebo poddodavatel jsou povinni takové Zadosti do 10 dnu
vyhovét.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci Dila dodrfovat platné pravni pfedpisy vztahujici se na jeho
ginnost. Za $kodu zplisobenou porudenim pfislusnych pravnich predpist odpovidd Zhotovitel
v souladu s ustanovenimi OZ.

Zhotovitel se zavazuje dodrfovat pfi provadéni Dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici
z Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, vé. dal3ich vyjadieni a rozhodnuti organd statni
spravy a samospravy.

Zhotovitel prohlaiuje, 7e si je védom toho, Fe nesmi pouZit Zadny material, o kterém je v dobé
jeho ufiti znamo, 7e je zdravi $kodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést okamZit& ndpravu vyménou za odpovidajici material bezvadny.

Zhotovitel je povinen zajistit Dilo proti kradeZi a dalsim $kodam. Zhotovitel nese do predani
pfedmétu Smlouvy Objednateli veskerou odpovédnost za $kody vzniklé na jiZ zabudovanych
materialech a provedenych pracich, jakoZ i na stavajicich konstrukcich.

Zhotovitel neni oprévnén povéiit provedenim Dila jako celku jinou osobu bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen udriovat na staveniSti pofadek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstraffiovat odpady a neéistoty vzniklé p¥i provadéni dila v souladu se zékonem €. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpisd. Nepofadek
na staveniti v dob@ p¥ejimaciho Fizeni je divodem pro odmitnuti Objednatele zahdjit pfejimaci
Fizeni. Zhotovitel je povinen neprodlend odstrafiovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci,
ke kterym dojde provozem Zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi, 7e v priib&hu plnéni této Smlouvy budou na stavenidti soucasné
probihat i ZAP a pyrotechnicky priizkum. Zhotovitel je povinen postupovat plné v soucinnosti
se zhotoviteli t&chto priizkum(, predat jim fadné a veas stavenisté a nebrénit jim ve vykonu
jejich ¢innosti. Poru3eni tohoto &lanku je povaZovéno za podstatné poruseni Smlouvy, pro které
je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel neni opravnén jakkoli zastavit & prerudit provadéni Dila (pribé&h praci) bez
predchoziho pisemného souhlasu osoby jmenovité uvedené v Clanku 14.1. této Smlouvy.
Porugeni tohoto €lénku je povaZovano za podstatné poruseni Smlouvy, pro které je Objednatel
opravnén od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen Uzce koordinovat svoji ginnost se spoleénostmi PraZské vodovody
a kanalizace, a.s., Prazska vodohospodaiskd spole¢nost a.s., PREdistribuce, a.s. a Praiska
plynarenska a.s., zejména pak v souvislosti s realizaci pfipojek a prelozek inZzenyrskych siti
a souvisejici dopravou (z/na stavbu); predeviim se jedna o ulice Albertov, Hlavova, Koréakova
a Horska).

Zhotovitel je povinen zajistit si vlastnimi silami a na vlastni ndklady nezbytné napaojeni
na vodovodni a kanalizaéni sit a elektrické energie. Vedkeré Ghrady souvisejici se zajisténim
a Eerpanim t&chto sluzeb hradi Zhotovitel a neni opravnén je pfeuctovat Objednateli.
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8.  Predani a pfevzeti Dila
Zhotovitel spini svou povinnost provést Dilo fadnym dokonéenim a pfeddnim Objednateli.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli veSkeré doklady a dokumenty tykajici se povinnosti
splnit podminky stavebniho povoleni, vietné viech vyjadreni, které jsou nezbytné pro vydani
kolaudaCniho rozhodnuti nebo rozhodnuti o pfedasném uZivani stavby, ev.rozhodnuti
o zahdjeni zkudebniho provozu v pravni moci.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pFejimaciho fizeni viechny pfedepsané doklady
dle zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim pladnovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich pfedpistl. Bez téchto dokladi nelze povaZovat Dilo za dokon&ené a schopné predéni.

Pfi pfedani Dila pfedloZi Zhotovitel Objednateli rovnéZ dokumentaci jeho skuteéného provedeni
a dale veSkeré povinné doklady k vyrobkim a zafizenim, atesty, protokoly o zkouskach Dila,
popf. o komplexnim vyzkouseni jeho ¢asti, prohlaseni o shodé& apod.

Objednatel pfevezme Dilo pouze, je-li provedené v souladu s touto Smlouvou od Zhotovitele
po jeho dokonéeni, a to formou pisemného protokolu.

V dohodnuté Ih{ité se zastupce Objednatele zli¢astni prohlidky dokongovaného Dila, pfi niZ bude
posouzena kvalita a Uplnost provedenych praci a oznaceny pfipadné vady a nedodélky, které
je nutno odstranit do doby pfedani Dila protokolarni formou.

O predani a pfevzeti bude sepsan predavaci protokol, jehoZ souéasti bude event. soupis vad
a nedodélki nebrénicich uzivani s terminy pro jejich odstranéni. Nedilnou souéasti protokolu je
seznam doklad( (pfipraveny Zhotovitelem), potiebnych pro pfevzeti dila dle ¢lanku 8.2. shora.

Objednatel je opravnén prevzit Dilo i s drobnymi vadami nebrdnicimi bezpe¢nému provozu
¢i uzivani Dila, neni v8ak povinen tak uéinit. To, zda je konkrétni vada vadou drobnou, ktera
nebrani v bezpeéném uzivani Dila, posuzuje Objednatel.

Pokud jsou v této Smlouvé &i jinych dokumentech pouZity terminy "dokonéeni Dila"
nebo "den pfedani a pfevzeti ", rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
preddvaciho protokolu dle ¢lanku 8.5. shora a ustanoveni s témito a podobnymi terminy plati
obdobné pro obé realizované ¢asti Dila.

9.  Zaruka, odpovédnost za vady a vzniklou $kodu

Zhotovitel poskytuje na pfedmét Dila zaruku za jakost v délce 60 mésicti na stavebni prace
a na technologické dodavky 24 mésicl. Zarucni doba zacind béZet dnem pfedani a pFevzeti
pfedmétu Dila Objednatelem. V pfipadé vad a nedodélki, zjisténych pfi pFejimacim fizeni,
zacina zaruéni doba béZet a7 od doby jejich Fadného odstranéni.

Zhotovitel nese od doby preddni staveni$té do pfeddni a pfevzeti dila nebezpeti $kody a jiné
nebezpedi na:

- Dile a v3ech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalsich éastech,

- naCastech i soucastech Dila, které jsou na stavenisti uskladnény, na plochdch, stavajicich
prostorech, a to ode dne jejich pfevzeti Zhotovitelem do doby ukonéeni Dila, pokud
v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,

- na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim Dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a Zhotovitel se ji miZe zprostit jen, pokud
by ke Skodé doslo i jinak, nebo prokaZe-li Zhotovitel, Ze Skoda byla zpiisobena zcela nebo z¢asti
Objednatelem.
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Piedani a prevzeti Dila ¢i stavenisté nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
predpisd, jako? i $kodu zplisobenou vadnym provedenim Dila nebo jinym porudenim zavazku
Zhotovitele.

Smiuvni strany se dohodly, e vlastnikem zhotovovaného Dila a jeho oddélitelnych Casti
i souéasti je od poéatku Objednatel.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni do doby pfedani
a prevzeti Dila dle této Smlouvy a zplisobené ¢innosti ¢i necinnosti Zhotovitele.

Nebezpeti $kody na zhotoveném Dile pfechazi na Objednatele dnem pfevzeti Dila Objednatelem
na zaklad® protokolu o pfedani a pfevzeti Dila, potvrzeného opradvnénymi zastupci obou
Smluvnich stran.

Podminkou zéruky je uZivani Dila k Gcelim pfedpokladanym projektem a jeho béZna ddrZba.
Zéruka se nevztahuje na béiné opotfebeni, na zavady zplsobené vy$si moci, neodbornou
manipulaci & nedodrienim podminek pro pouZivani danych zafizeni, s nimiZ byl Objednatel
pisemné sezndmen pfi pfedani Dila. Zdruka zatind bézet dnem ptedani Dila, popf. u drobnych
vad dnem odstranéni posledni vady specifikované v zapisu o odevzddni a pfevzeti Dila.

V pfipadé, 7e bude Objednatel reklamovat vady zji§téné v zéru¢ni dobé, nastoupi Zhotovitel
do tfi (3) pracovnich dni k jejich odstranéni, s vyjimkou vad branicich uZivani a havarii, na jejichz
odstranéni nastoupi neprodlené od jejich nahlaseni.

Zhotovitel se zavazuje odstranit zavady vzniklé v zaruéni dobé do ¢trnécti (14) kalendafnich dnd
od vyzvy dorucené Objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. Odstrafiovani zdvad branicich
v uZivani vzniklych v zaruéni dob& pak musi Zhotovitel zahdjit neprodlené do 24 hodin.
V pfipadé, 7e Zhotovitel nebude reagovat na vyzvu Objednatele k odstranéni vad vzniklych
v zaruéni dobé, je Objednatel opravnén odstranit na vlastni naklady a tyto je nasledné povinen
Zhotovitel uhradit.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace
(ozndmeni). Pokud tak neugini, je povinen zaplatit Objednateli ndhradu vzniklé Skody a usly zisk.

NahléZenim vady se rozumi pro Géely této Smlouvy pisemné uplatnéni reklamace, pfipadné
téz ohlaseni vady Objednatelem formou elektronické komunikace.

V reklamaci musi byt vady popsdny a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
Objednatel uvede, jakym zplisobem poZzaduje sjednat napravu.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu pisemné oznamit Objednateli, zda reklamaci
uznava & neuznava a v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Zhotovitel je povinen vady
v zaruéni dobé odstranit, i kdyz tvrdi, e za uvedené vady neodpovidd. Naklady na odstranéni
v téchto spornych pFipadech nese a# do rozhodnuti dle ¢l. 9.15. této Smlouvy Zhotovitel.
Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vady odstrani.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zdruéni doby se povaZuje za véas uplatnénou. Béh Ihat
pro uplatnéni reklamace je upraven v § 601 a nasl. OZ.

V piipadé neshody Smiuvnich stran pfi uznani vad vzniklych v zéruéni dobg, podfidi se obé strany
posudku akreditované zkudebny, pfipadné soudnimu znalci, jehoz navrhne Objednatel.
Stanovisko zkugebny & znalce bude pro obé strany zdvazné. Néklady spojené s posouzenim nese
strana, jejiZ ndzor se ukdze jako nespravny.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10:5.
10.6.
10.7.

9.16.

11.4.

11.2.

11.3.

11.4.

10.  Pojisténi Dila

Zhotovitel uzavie a bude udrZovat v platnosti po celou dobu provadéni Dila pojistnou smlouvu
pro pfipad vzniku odpovédnosti za $kodu zplsobenou Zhotovitelem Objednateli a daldim
osobdm s limitem pojistného pInéni v minimalni vy$i 10 000 000 K¢ za Gcelem pokryti celkovych
pripadnych $kod zpisobenych v souvislosti se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje plnit své
povinnosti vyplyvajici pro néj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovaci
povinnosti. Kdykoli na poZadani Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbyte¢ného
odkladu, aviak nejpozdéji ve lhté deseti pracovnich dnl od doruéeni vyzvy k jejich pfedloZeni
Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzeni pojistovny o existenci
pojistné smlouvy na pojistnou ¢astku a potvrzeni o radné platbé pojistného. Maximdlni vyie
spolutidasti Zhotovitele bude 100 000 K¢.

Zhotovitel ddle prohlasuje, Ze nejpozdéji ke dni podpisu této Smlouvy obéma Smluvnimi
stranami uzavrel pojistnou smlouvu na pojisténi stavebné — montaZnich rizik s pojistnou
¢astkou min. ve vy3i 10 000 000 K¢&. Maximalni vy$e spolutitasti Zhotovitele bude 100 000 K&.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit pojisténi svych zaméstnancd pro pfipad Urazu
a pojisténi jejich odpovédnosti za zplsobeni Skody Objednateli nebo tfeti osobé pfi provadéni
Dila dle této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle této Smlouvy byly platné a u¢inné
po celou dobu provadéni Dila, resp. zajisti, aby pojistné smlouvy byly fadné a véas prodluzovany
nebo obnovovany.

Naklady na pojisténi Dila nese Zhotovitel a tyto ndklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.
Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré kony vici pojistiteli Zhotovitel.

Objednatel je opravnén provest obsahovou kontrolu pojistnych smluv dle této Smlouvy
a vyZadovat pfipadnou tpravu pojistnych smluv tak, aby vyhovovaly poZadavkiim Objednatele.
Jestlize Zhotovitel pojistné smlouvy neupravi v souladu s pozadavky Objednatele, povaZuje se to
za podstatné poruseni Smlouvy a Objednatel je opravnén od této Smlouvy odstoupit.

Doklad o sjednaném pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu a doklad o sjednaném pojidténi
stavebné montazZnich rizik jsou Prifohou ¢. 6 této Smlouvy.

11. Majetkové sankce, smluvni pokuty

V pfipadé nedodrzeni terminu dokonéeni Dila (tj. obou objektd BC i GC) ma Objednatel pravo
uttovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 100000 K¢ za kaZzdy i zapodaty kalendafni
den prodleni. Prodleni s terminem dokonceni Dila o vice neZ 30 kalendéinich dn{i je povaZzovano
za porudeni podminek Smlouvy podstatnym zplisobem.

V pfipadé neptedloZeni ¢asového Harmonogramu v terminu dle ¢ldnku 5.3., Platebniho planu
dle clanku 6.2. nebo jistoty dle ¢lanku 12.1. ze strany Zhotovitele ma Objednatel pravo Gétovat
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 10 000 K¢ za kaidy izapocaty kalenddini den prodleni.
Prodleni s terminem dckoneni o vice neZ 30 kalendarnich dnd je povaZovano za porufeni
podminek Smlouvy podstatnym zplsobem.

V pfipadé, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutém terminu (dle soupisu vad
a nedodélkd uvedenych v pfeddvacim protokolu), uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
10 000 K¢ za kaZdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nevyklidi stavenisté v dohodnutém terminu (dle Zapisu o pfedani
a prevzeti Dila), uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 20 000 K¢ za kazdy i zapoéaty den
prodleni.
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11.5.

11.6.

11.7;

11.8.

11.9.

V pfipadé, e Zhotovitel nezahaji odstrafiovani reklamovanych vad v zaruéni dobé ve Ihitach
stanovenych touto Smlouvou a vady neodstrani ve lhitdach stanovenych touto Smlouvou,
je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5 000 K¢ za kaZdy i zapocaty den prodleni
(v€etné sobot a nedéli) a kazdou reklamovanou vadu.

V pfipadé, 7e se néktery z pracovnikdi Zhotovitele & poddodavatele odmitne na Zadost
Objednatele prokézat platnym prikazem zaméstnance ¢i jinymi pracovnimi dokumenty, uhradi
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 20 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového
poruseni povinnosti.

V pfipadé, e Zhotovitel porusi &lanek 7.6., 7.7. popf. 7.8. této Smlouvy (nedovolend zména
poddodavatele, nerespektovdni poZadavku na zdkaz & vyménu poddodavatele), uhradi
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 100 000 K¢ za kaZdy jednotlivy pfipad takového
poruseni povinnosti.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nevyméni pracovnika ve |hité podle ¢ldnku 7.11. shora uhradi
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 20 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kaZdy
zapocaty den poruseni této povinnosti.

V ptipadé, 7e Zhotovitel porusi élanek 7.17. této Smlouvy (nebude postupovat plné v soucinnosti
se zhotoviteli ZAP a/nebo pyrotechnického prizkumu, nepfeda jim fadné a vias stavenisté nebo
jim bude brénit ve vykonu jejich ¢innosti), uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi
100 000 K& za kaZdy jednotlivy pfipad takového porudeni povinnosti.

11.10.V pfipadg, Ze Zhotovitel porusi ¢lanek 7.19. této Smlouvy (bez pfedchoziho pisemného souhlasu

zastavi ¢ pFerudi prace), uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 100 000 K za
kazdy jednotlivy zapocaty den, kdy budou prace zastaveny ¢i pferudeny.

11.11.V pfipadé, Ze Objednateli vznikne z ujedndni této Smlouvy nérok na smluvni pokutu nebo jinou

majetkovou sankci v(&i Zhotoviteli, je Objednatel opravnén zapodist tuto Castku proti
kterémukoliv dafiovému dokladu vystavenému Zhotovitelem.

11.12.Pro pfipady placeni sankci uvedenych v této Smlouvé je Zhotovitel povinen tyto sankce zaplatit

do deseti (10) dnli od obdrZeni pisemné vyzvy Objednatele k zaplaceni na jeho ucet uvedeny
v zahlavi této Smlouvy.

11.13.Uplatné&nim smluvnich pokut na zdkladé této Smlouvy se nevylucuje ani neomezuje povinnost

12.1.

12.2.

Zhotovitele nahradit Objednateli $kodu vzniklou porusenim povinnosti ze zévazkového vztahu
a nezanikaji Zddné povinnosti vyplyvajici z ujednani dle této Smlouvy utvrzené smluvni pokutou.

12.  Bankovni zaruka za fadné provedeni Dila

Zhotovitel se zavazuje Objednateli bez zbyteéného odkladu po podpisu této smlouvy, nejpozdéji
véak do €trnacti (14) dnl od podpisu smlouvy, pfedat original bankovni zaruky za fadné
provedeni dila. Bankovni zéruka za fadné provedeni dila musi byt vystavena na Castku
odpovidajici alespofi 5 % ceny dila dle této Smlouvy bez DPH ve vy3i ceny dila ke dni uzavieni
smlouvy.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka za provedeni dila bude platna a Gcinna po celou dobu
provadéni dila do dne protokoldrniho pfedani a pfevzeti dila. Pokud bankovni zaruka za
provedeni dila vypréi pred koncem obdobi, na které ma byt poskytnuta, pfedloZi Zhotovitel
Objednateli nejpozdéji 14 dni pfed jejim vyprienim novou nebo prodlouZenou bankovni zaruku
za provedeni dila, kterd bud' plné nahradi pivodni bankovni zéruku a bude totoZna s pavodni
bankovni zarukou, véetné zajiténé &astky a stanovenych podminek zajisténi, nebo ji bude
roziifovat. Roz&i¥end/nahrazujici bankovni zéruka za provedeni dila bude vydéna na dobu, po
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1223

12.4.

12.5.

134,

13.2.

13.3.
je opravnén tuto Smlouvu pfed¢asné ukoncit a odstoupit od ni, a to v ndvaznosti na celosvétovy
vyvoj epidemiologické situace a ndsledné potencialni dopady na ekonomické moZnosti a zajmy
Objednatele. Pfedeviim se bude jednat o situace, kdy Objednateli nebude pfidélena dotace na
investi¢ni program 133 230 Vystavba univerzitniho kampusu Albertov, nebo jiz pfidélena dotace
bude odriata ¢i sniZena, nebo pijde o jiny zavainy dlivod nemoZnosti provést ¢i dokonéit Dilo.

13.4.

13.5:

kterou méla trvat plGvodni bankovni zdruka za provedeni dila podle této smlouvy a podle
divodnych ofekavani tykajicich se doby trvéni tohoto obdobi.

Objednatel bude opravnén z této jistoty erpat na prvni vyzvu a bez vyhrad veskeré naroky
vzniklé neplnénim povinnosti Zhotovitele, zejména v pfipadech, Ze zhotovitel nedodri smluvni
podminky, nesplni terminy provadéni dila podle harmonogramu nebo neuhradi objednateli
nebo treti strané zplisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu nebo jiny penéZity zavazek, k nému? je
podle této smlouvy povinen. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli novou zaruéni listinu ve
znéni shodném s pfedchozi zarucni listinou, v plvodnfi vysi bankovni zaruky, vidy nejpozdéji do
7 kalendarfnich dn( od jejiho uplného vyCerpani. Bankovni zdruka bude v platnosti po dobu
plnéni dle této Smlouvy.

Povinnost obstarat jistotu za kvalitu ma Zhotovitel. Veskeré naklady spojené s touto jistotou
a jejim obsahem jsou zahrnuty ve sjednané cené Dila.

Objednatel musi bankovni zdruku za provedeni dila Zhotoviteli vratit nejpozdéji do deseti (10)
dnt poté, co Smluvni strany podepsaly protokol o pfedéni a pfevzeti Dila.

13.  Odstoupeni od Smlouvy a zvlastni ujednani

Nastanou-li u nékteré ze Smluvnich stran skuteénosti branici fadnému plnéni této Smiouvy,
je povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé Smluvni strané a vyvolat jednani
zastupct opravnénych ke smluvnimu jednéni.

Objednatel je opravnén od této Smlouvy odstoupit na zakladé zakona nebo okamfZité porudenim
Smlouvy druhou Smluvni stranou podstatnym zplsobem; v takovém pfipadé je povinen svoje
odstoupeni odlvodnit a Zhotoviteli pisemné oznamit.

Objednatel je pfedevsim opravnén pInéni této Smlouvy viibec nezahdjit (nepozadovat jej), déle

Smluvni strany se v souladu se znénim § 2002 obcanského zakoniku dohodly, 7e za podstatné
poruseni této Smlouvy povaZuji zejm. nasledujici skuteénosti:

- pokud Dilo nebude provddéno v souladu s pfikazy Objednatele, v souladu s touto
Smlouvou a jejimi pFilohami a/nebo pokud Dilo v pribéhu praci bude vykazovat vady,
prestoZe na tyto skute¢nosti bude Zhotovitel pisemné Objednatelem upozornén a tento
nezjedna okamZitou ndpravu, a to nejpozdéji do 3 dnl ode dne doruéeni pisemného
upozornéni Objednatele;

- prodleni Zhotovitele s protokoldrnim predanim Dila bez vad a nedodé&lkd trvajicim déle
nez 10 dni oproti termindim sjednanym v této Smlouvs;

- oznameni o nutnosti zvySeni celkové ceny Dila dle &édnku 3.1 této Smlouvy, neni-li
Smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak;

- Zhotovitel se ocitne v upadku ve smyslu ustanoveni § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zplsobech jeho fedeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

Odstoupi-li Objednatel od této Smlouvy, pak povinnosti obou Smiuvnich stran jsou nasleduijici:

- Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym
je stanovena cena Dila;
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13.6.

1327

13.8.

13.9.

- Zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje ,dil¢i konecny dariovy
doklad”;

- Zhotovitel vyzve Objednatele k ,diléimu pfedani a pfevzeti dila“ a Objednatel je povinen
do t¥fi dnd po obdrZeni vyzvy zahdjit ,dil¢i piejimaci fizeni®.
Objednatel neni povinen vyzvat Zhotovitele k pInéni Dila dle ¢lanku 5.1. této Smlouvy; v takovém
pfipadé nebudou prace na Dile viibec zahdjeny.

Zhotovitel neni opravnén prevést svd prdva a povinnosti z této Smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu.

Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledné kvality, technologie provadéni dila, je kterdkoli
ze stran oprdvnéna predloZit takovy rozpor k posouzeni akreditované zku3ebné, pripadné
soudnimu znalci. Stanovisko zkuebny & znalce bude pro obé strany zavazné. Naklady spojené
s posouzenim nese strana, jejiz nazor se ukaZe jako nespravny.

Smluvni strana, ktera porusila Smlouvu, nebo na jejiz strané leZi divod zaniku této Smlouvy,
je povinna uhradit druhé Smluvni strané veskeré prokazatelné naklady a Skody, které ji vznikly
z dGvodu zrudeni této Smlouvy, ledaZe k zéniku této Smlouvy doslo pro okolnosti vyluujici
odpovédnost.

13.10.0dstoupenim od této Smlouvy nezanikd ndrok na nahradu Skody vznikly z porudeni této

14.1.

14.2.

14.3.

Smlouvy, a rovné? nezanika ndrok na zaplaceni smluvni pokuty opravnéné Smluvni strané.
Skodou se rozumi o to, co by pfipadné musel Objednatel vynaloZit navic nad cenu Dila
stanovenou touto Smlouvou, pokud by identické Dilo dokoncil jiny Objednatel.

14. Osoby opravnéné jednat za Objednatele

Nasledujici osoby jsou opravnény jednat za Objednatele ve véci technickych (komunikovat
se zastupci Zhotovitele):

e jméno a pfijmeni:
e e-mail:

e telefon:

e jméno a pfijmeni:

e e-mail:

e telefon:

Kromé shora uvedenych osob a technického dozoru stavebnika neni nikdo dalsi opravnén
na staveniiti prerufovat praci, poZadovat vyménu pracovnikl a udélovat Zhotoviteli dalsi
zdvazné pokyny a piikazy. Pouze osoby dle tohoto odstavce jsou soucasné opravnény fedit
otdazky souvisejici s autorskym dozorem.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo prostfednictvim nasledujicich jmenovité uvedenych osob:
s Stavbyvedouci
jméno a pfijmeni:

e-mail:

telefon:

telefon:
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14.4.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

155

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

Zhotovitel neni opravnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 14.3 shora bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele. Osoba nahrazujici pfisludného specialistu musi mit stejnou
nebo lepsi kvalifikaci, neZ jakou méla nahrazovand osoba.

15.  Rizeni projektu a smirné feseni sporii

KaZdodenni fizeni stavebnich praci poskytovanych na zakladé této Smlouvy a fe$eni bé&Znych
otazek souvisejicich s jejim plnénim spada do kompetence osob uvedenych v &lanku 14. této
Smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohladuji, Ze hlavnim cilem vzdjemné spoluprice je Fadné spinéni
pfedmétu Smlouvy, a v pfipadé, Ze se pfi provadéni stavebnich praci vyskytne sporna otdzka,
Smluvni strany vyvinou Usili kjejimu efektivnimu a hospodarnému vyfedeni. Kterdkoli
ze Smluvnich stran (resp. osoba uvedena v ¢lanku 14. této Smlouvy) miZe vyzvat ve |h{té
7 pracovnich dnl druhou Smluvni stranu ke smirnému fedeni problematického bodu.

V pfipadé, Ze se vyskytne jakdkoli spornd otédzka, kterou osoby uvedené v ¢lanku 14. této
Smlouvy nebudou schopny vyfedit vzajemnou dohodou ani béhem 20 dni od dorudeni vyzvy
dle pfedchoziho odstavce, bude takova otdzka postoupena k nalezeni vhodného vyfedeni
Ridicim vyboru Stavby (déle jen ,Ridici vybor Stavby”). Jedna se o mimofadné feseni a Smluvni
strany (tj. osoby uvedené v ¢lanku 14. této Smlouvy) se pokusi tomuto postupu pfedchézet.

Smluvni Strany timto vyslovné potvrzuji, Ze Ridici vybor Stavby vyvine maximalni mozné usili
a soucinnost ktomu, aby se podafilo spornou otdzku v nejbliz§im moZném ¢&asovém Ulseku

a v souladu s touto Smlouvou spravedlivé rozhodnout. Vysledek jednéni Ridiciho vyboru Stavby
bude zdvazny pro obé Smluvni strany.

Ridici vybor Stavby je sloZen z téchto osob:
e Na strané Objednatele:
rektor Univerzity Karlovy
e Na strané Zhotovitele:

povéfeny Clen statutarniho orgdnu Zhotovitele, ktery je opravnén Zhotovitele smluvné
zavazovat.

Kazdy ¢len Ridiciho vyboru Stavby si miZe na jednani vyboru pfizvat kterékoli daléi vhodné
osoby, které mu pomohou nalézt smirné feseni problematické otdzky a napomohou
odsouhlaseni dalsiho postupu.

Otdzky souvisejici zejm. s vy3i ceny Dila, zménou pfedmétu Dila, terminy spln&ni/ pfedani Dila
nebo smluvnimi podminkami budou feSeny striktné v souladu se ZZVZ. Vedkeré zmény musi byt
pisemné odsouhlaseny ze strany statutdrnich organd Smluvnich stran.

16.  Zavérecna ustanoveni

Tato Smlouva a vedkeré pravni vztahy z ni vzniklé se fidi pravnim fadem Ceské republiky,
pfedevsim pfislusnymi ustanovenimi OZ, zejména pak ustanovenimi upravujicimi dilo. Nedilnou
soucdsti této Smlouvy jsou jeji Pfilohy €. 1 aZ 11.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smiluvnimi stranami. Uinnosti
nabyva Smlouva uvefejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se zavazuji, Ze spory vzniklé v disledku této Smlouvy budou nejdfive feéit
smirnou cestou. Nedojde-li k dohod€, budou pfipadné spory pfedany krozhodnuti mistné
a vécné pfislusnému soudu.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7:

16.8.

16.9.

Vegkeré zmény a dopliiky této Smlouvy budou provddény pouze formou pisemnych dodatku
odsouhlasenych obéma Smluvnimi stranami. V korespondenci se obé Smluvni strany zavazuji
uvadét &islo a ndzev akce a cislo této Smlouvy.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji na pravni ndstupce obou Smluvnich
stran.

Smiluvni strany prohladuji, 7e skute¢nosti uvedené v této Smlouvé nepovaZuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 OZ a ud&luji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv
dalsich podminek.

Strany souhlasi s tim, e tato Smlouva bude zvefejnéna na profilu Objednatel a/nebo v registru
smluv.

Zhotovitel je na zékladé& ustanoveni § 2 pism. e) a zakona ¢&. 320/2001 Sh. o financni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkonu (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisti, osobou pavinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je v tomto
pfipadé povinen vykonat vefkerou soucinnost s finanéni kontrolou. Zhotovitel se zavazuje,
e uchovd veskeré podklady a pisemnosti potfebné k fadnému provedeni kontroly poufZiti
prostiedkd ze statniho rozpottu po dobu nejméné deseti (10) let od terminu ukonceni
zavéretného vyhodnoceni akce. O terminu zavére¢ného vyhodnoceni akce bude Objednatel
Zhotovitele informovat. Zhotovitel se zavazuje, Ze k této povinnosti zavaZe ve Smlouveé také své
poddodavatele.

Smlouva je podepsana v elektronické podobé.

16.10.Smluvni strany berou na védomi, e tato Smlouva vyZaduje uvefejnéni v registru smluv podle

zakona €. 340/2015 Sb., ve zn&ni pozdé&jsich pfedpisi, a s timto uvefejnénim souhlasi. Uvefejnén
bude cely text Smlouvy, véetné viech jejich pfiloh. Zasldni Smlouvy do registru smluv zajisti
Objednatel neprodlené po nabyti platnosti Smlouvy. Objednatel se soucasné zavazuje
informovat Zhotovitele o provedeni registrace Smlouvy tak, Ze zasle Zhotoviteli kopii potvrzeni
spravce registru smluv o uvefejnéni Smlouvy bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy sam potvrzeni
obdr#i, popF. v prilvodnim formulafi pfi registraci Smlouvy vyplini pfislusnou kolonku s ID datové
schranky Zhotovitele (v takovém pfipadé potvrzeni od spravce registru smluv o provedeni
registrace Smlouvy obdrZi obé Smluvni strany zarover).

16.11.Ni7e uvedené pfilohy jsou nedilnou soucasti této Smlouvy:

- Pfiloha C. 1: Projektové dokumentace
(bude pfilofena aZ pri podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem; v nabidce se ke Smlouvé

nepredkiadad)

- Pfiloha & 2: Rozpotet dila — ocenéné soupisy praci s vykazy vymér délenymi na investicni,
resp. neinvestic¢ni prostredky
(dodavatel je povinen v nabidce pfedloZit ocenény soupis praci s vykazem vymeér)

- Priloha ¢ 3: Platebni plan
(bude pfiloZen aZ po podpisu_smlouvy s vybranym uchazedem; v nabidce se ke Smiouvé
nepredkladd)

- Pfiloha & 4: Seznam poddodavateld
(dodavatel je povinen upravit znéni této pfilohy podle skutecnosti a dokument ke Smlouvé
v nabidce predloZit)

- Priloha & 5: Jistota za kvalitu Dila v zaru¢ni dobé
(bude Objednateli pieddna v souladu s cldnky 6.9 a 12.1 Smlouvy pfede dnem podpisu

Protokolu o pFeddni a pfevzeti Dila; v nabidce se ke Smlouvé nepredklddd)
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Priloha ¢. 6: Doklad o sjednaném pojité&ni odpovédnosti Zhotovitele za godu a doklad
0 sjednaném pojisténi stavebnd montaznich rizik

(budou priloZeny aZ pfi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem; v nabidce se ke Smlouvé
nepredkladaji)

Priloha €. 7 — Stavebni povoleni v€etné vyjadieni a viech pFiloh

Pfiloha ¢. 8 —Vodopravni rozhodnuti véetné viech pfiloh

Priloha €. 9 — neobsazeno

Priloha €. 10 - neobsazeno
Priloha ¢. 11 — Dal3i &innosti, které jsou pfedmétem Smlouvy.

16.12.Smluvni strany prohladuji, Ze si Smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi, tato je diikazem
jejich pravé a svobodné ville a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

V Praze dne [doplnit] \Y - dne -

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

JUDr. Tom4as Horacek, Ph. D.

kvestor
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Priloha €. 11
Dal$i &innosti, které jsou pfedmétem Smlouvy

Smluvni strany pro vyloueni pochybnosti stanovi, Ze sou¢asti pfedmétu Dila jsou mimo jiné také
nasledujici ¢innosti:

Zajisténi pravomocného DIO a DIR

Zhotovitel musi jiz pfi piipravé cenové nabidky zohlednit, Ze na zakladé dopravné inZzenyrského
rozhodnuti mohou byt pro pInéni Dila povoleny maximainé tfindpravové nakladni automobily.
Jakékoli navyéeni nabidkové ceny v souvislosti s timto pfipadnym naslednym omezenim nebude
pfipusténo

Pracovni doba bude v rozsahu platné legislativy a vyjadieni G¢astnik( izemniho a stavebniho
fizeni — viz Pfiloha €. 7 této Smlouvy

Cigténi vozidel pred odjezdem ze stavby a ¢isténi komunikaci

Spinéni véech podminek plynoucich z piislu§ného pravomocného stavebniho povolenivydaného
MC Praha 2, véetné vyjadieni viech dotéenych organli a organizaci

Spinéni véech podminek plynoucich z pFislusného vodopravniho povoleni vydaného MC Praha 2
(Odborem Zivotniho prostfedi), véetné vyjadieni viech dotéenych organd a organizaci

Oploceni dila po dobu Stavby, zabezpe&eni proti vstupu nepovolanych osob
Odstranéni betonovych a asfaltovych ploch

Vypousténi cerpané vody do kanalizace v&etné zajisténi platného povoleni PVK, uhrada sto¢ného
dle skute¢né ¢erpaného mnozstvi

Zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni metodou BIM
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