Příloha č. 1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK”
návrh smlouvy o dílo  


Smluvní strany:

[bookmark: _Hlk124235212]Univerzita Karlova
sídlo:	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČO:	00216208
DIČ:	CZ00216208
Bankovní spojení:	Česká národní banka, a.s.
Číslo účtu: 	94-61023011/0710
zastoupená:                   JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., děkan Fakulty sociálních věd  
                                              dle plné moci ze dne 26.11. 2024.  
dále jako „objednatel“


 a


Název				(vyplní účastník)
Sídlo:				(vyplní účastník) 
IČO: 				(vyplní účastník)
DIČ:				(vyplní účastník)
Bankovní spojení: 		(vyplní účastník)
Číslo účtu:			(vyplní účastník)
zapsaný v OR:		(vyplní účastník)
zastoupený:		(vyplní účastník)
dále jako „zhotovitel“ 

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tuto 
smlouvu o dílo na provedení stavebních úprav nemovitostí v areálu UK Jinonice   
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 


I. Úvod
1. [bookmark: _Hlk11763099]Smlouva o dílo je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky v podlimitním zadávacím řízení pod názvem „Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK“ a na základě nabídky zhotovitele ze dne (vyplní zadavatel). Jednotlivá ujednání smlouvy budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou na veřejnou zakázku.
 

II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb za podmínek sjednaných ve smlouvě.  
2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 
3. Předmět díla: 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést v objektu na adrese U kříže 661/8, Praha 5, Jinonice (označeném pro účely smlouvy jako „SO 01“) stavební úpravy ve stávajícím prostoru hotelové části SO 01 v rozsahu: 
a) 2. NP až 5. NP úpravy pro novou administrativu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kanceláře, 
b) 6. NP úpravy pro novou jídelnu se zázemím, 
c) 1.NP úpravy pro novou podatelnu,  archiv se spisovnou, 
d) 1. PP úpravy pro nové technologie, modernizace podlaží,
e) nástavba nad 6. NP (technické podlaží) – technologie bude obestavěná akustickými stěnami o maximální výšce 2,5 m pro eliminaci šíření zvuku z nových jednotek větrání a chlazení, 
f) ostatní stavební práce, dodávky, služby stanovené v dokumentaci a podkladech uvedených v čl. II odst. 6 smlouvy,   
g) zařízení a provoz staveniště SO 01 na pozemcích objednatele.
3.2. Zhotovitel se zavazuje provést na pozemcích objednatele novou automatickou závoru na venkovní komunikaci ve vjezdu do areálu UK Jinonice včetně přípojky vedení elektrické energie pro pohyb závory (označené pro účely smlouvy jako „SO 05“).
3.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a činnosti, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dodání díla.
  
3.4. Součástí dodávky díla jsou především:
a) výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých materiálů, výrobků a zařízení týkajících se díla;
b) [image: ]zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
c) průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů,
d) při provádění stavebních prací nesmí být použity žádné materiály či výrobky, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví [image: ][image: ]osob,
e) zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro splnění veřejné zakázky a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci,
f) nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby v rámci veřejné zakázky v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady, ve znění pozdějších předpisů; především zajistit recyklaci vybouraného stavebního materiálu - min. 70 % (podrobnosti o dokladování jsou uvedeny v citované vyhlášce a v příloze č. 7 Požadavky na výměnu informací – (EIR)),
g) zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, před započetím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště,
h) zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při práci na staveništi a ochrany životního prostředí,
i) zajištění záborů ploch na veřejných komunikací, které nejsou ve vlastnictví objednatele, a to vlastním jménem a na účet zhotovitele, 
j) zajištění veřejného prostranství [image: ] a kontrola zabezpečení staveniště,
k) [image: ]provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště, 
l) zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění díla, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak,
m) provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod., 
n) pořízení průběžné fotodokumentace díla, 
o) kompletace průvodní dokumentace k dílu – především atesty, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, záruční listy, doklad o ekologickém likvidaci odpadu a recyklaci stavebního materiálu atd., jak je požadováno ve smlouvě,[image: ]
p) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu .pdf, .dwg  v tištěné podobě a ve formě Informačního modelu ve formátu ifc. 
4. Podkladem pro provedení díla jsou veškeré dokumenty vztahující se k dílu, dokumenty poskytnuté objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, dokumenty předané objednatelem zhotoviteli při uzavření smlouvy a dokumenty schválené objednatelem před uzavřením smlouvy, zejména: 
4.1. Dokumenty pro stavební úpravy SO 01:
a) Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení ze dne 16.11.2023, spis. zn. MC05/OSU/34693/2023/No/Jin.661, č.j.: MC05 250711/2023, vydané Úřadem městské části Praha 5, Odbor Stavební úřad, v právní moci dne 21.12.2023, 
b) stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS), 
c) Projektová dokumentace pro společné povolení stavby SO 01 D, výkresy, textová část, soupis dodávek a prací, výkazy výměr; tištěná, zpracovaná APRIS 3 PM s.r.o.,  
d) Projektová dokumentace skutečného provedení stavby u vybraných technologií instalovaných a provozovaných v SO 01-C; tištěná, zpracovaná VPÚ DECO Praha, a.s.,  
e) BIM model objekt objektu SO 01 B+C, zpracovaný VPÚ DECO Praha, a.s.,  
f) Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 01, tištěná, vyhotovená Masák & Partner, s.r.o., IČO:27086631, Rooseveltova 575/39, Praha 6, 160 00, 
g) Informační model stavby ve formátu ifc zpracovaný metodou BIM ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby SO 01 včetně kompletních příloh, vyhotovený Masák & Partner, s.r.o., IČO: 27086631, Rooseveltova 575/39, Praha 6, 160 00, 
h) technické požadavky pro dodávky, instalace a napojení nových technologií SO 01 na stávající technologie provozované ve stávajícím objektu SO 01 C, vycházející z instalovaných prvků a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve stávajícím objektu SO 01 C, dále jako „standardy SO 01“,
i) Protokol o určení vnějších vlivů SO 01-C, zpracovaný odbornou komisí VPÚ DECO PRAHA, a.s.,  
j) schéma záborů veřejných ploch SO 01 na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy,  
k) dokument BOZP a PO pro přípravu stavby a dokument BOZP a PO při provádění stavby, vše pro SO 01; objednatel požaduje, aby pro účel zachování provozu ve stávajícím objektu SO 01 C byly nadále zachovány povinné přístupy pro zajištění požární ochrany,   
l) oceněný Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (cenová nabídka zhotovitele) SO 01,
m) závazný harmonogram prací, dodávek a služeb (společný pro SO 01, SO 05), zpracovaný zhotovitelem a schválený objednatelem  
4.2. Dokumenty pro zhotovení SO 05
a) Územní souhlas ze dne 5.6.2024, spis. zn. MC05/OSU/39665/2024/No/Jin.661, č.j.: MC05 137139/2024, vydaný Úřadem městské části Praha 5, Odbor Stavební úřad,  
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 05; tištěná, vyhotovená Masák & Partner, s.r.o., IČO: 27086631, Rooseveltova 575/39, Praha 6, 160 00, 
c) technické požadavky pro slaboproudy SO 05, dále jako „standardy SO 05“,  
d) stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS), 
e)  dokument BOZP a PO pro přípravu stavby a dokument BOZP a PO při provádění stavby, vše pro SO 05,     
f) oceněný Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (cenová nabídka zhotovitele) SO 05.
4.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a činnosti, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dodání díla.  

4.4. [bookmark: _Hlk31018893]Rozsah a kvalita díla jsou dány příslušnými technickými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a [image: ]účinnými v době provádění díla. Hodnoty obsažené v technických ČSN, ČSN EU, včetně doporučených hodnot, se pro účely této smlouvy považují za závazné.

4.5. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené [image: ]s prováděním díla a doklady vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

4.6. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy:
a) převzal a seznámil se s dokumenty ke zhotovení díla specifikované v čl. II odst. 4.1. smlouvy,
b) [bookmark: (c)_vyžádal_a_obdržel_vyjasnění_nejasnos]prostudoval smluvní dokumenty a související dokumentaci pro zadání díla existující k době uzavření smlouvy jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti a potvrzuje je jako správné, určité a neobsahující chyby, neúplnosti a neurčitosti, a jako dostatečný podklad pro provedení díla,
c) [bookmark: (d)_navštívil_Staveniště,_prověřil_místn]vyžádal a obdržel od objednatele vyjasnění nejasností a zjistil si podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti díla, a vyjasnil si záležitosti, které mají vliv na provedení díla, 
d) navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující.

4.7. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se smlouvou, a zavazuje se přistupovat k provádění díla s důrazem na kvalitu a maximální ekonomickou výhodnost provedení díla, zejména tak, aby
a) stavební práce byly ekonomicky efektivní jak z hlediska jejich provádění, tak i následného provozu, a to zejména díky použití dostupných moderních technologií,
b) stavební práce byly kvalitně provedeny a jejich výsledek uspokojoval potřeby objednatele, čímž bude zajištěna dlouhá doba životnosti,
c) při provádění stavebních prací byly použity materiály šetrné k životnímu prostředí,
d) provoz stavebních činností byl co nejméně náročný na množství energie, vody a vytvářel co nejmenší množství odpadu a znečištění,
e) výsledek díla vytvářel zdravé a bezpečné pracovní prostředí zejména pro zaměstnance a studenty objednatele.
4.8. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý životnímu prostředí nebo zdraví [image: ][image: ]osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

4.9. Zhotovitel je při určení způsobu provádění díla vázán pokyny objednatele, pokud objednatel zhotoviteli takové pokyny udělí. Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo [image: ]materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla musí být vždy sjednány předem ve formě písemného změnového listu a dodatku ke smlouvě. Nebude-li písemný změnový list a dodatek [image: ]obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn díla na výši sjednané ceny díla, je objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny díla zaplatit cenu díla sjednanou ve smlouvě.

4.10. Objednatel je s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací vlastníkem díla po celou dobu jeho provádění.

4.11. Zhotovitel předloží objednateli zpracovanou DSPS v termínu uvedeném v harmonogramu prací, dodávek a služeb, dále zkráceně jako „harmonogram“ (příloha č.2). DSPS bude podrobně dokumentovat provedení díla; budou v ní zachyceny rovněž všechny schválené a provedené změny díla oproti DPS. Součástí DSPS bude sada výkresů dle vyhlášky č. 131/2023 Sb., o dokumentaci staveb, zachycujících rozdíl skutečného provedení stavby oproti DSP.  DSPS tak bude v souladu se stavem díla ke dni předání a převzetí díla. DSPS nesmí být provedena s nižší podrobností než projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS). DSPS musí obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí v jednom výkresu, jakož i dokumentaci o geodetickém zaměření všech prováděných objektů dle jejich skutečného provedení. V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených prací, dodávek či služeb. DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy. Podrobnější požadavky jsou uvedeny příloze č. 7   Požadavky na výměnu informací (EIR).
4.12. Seznam dokumentů tvořících průvodní dokumentaci díla musí zhotovitel předat objednateli ke kontrole nejpozději třicet (30) dnů před předáním a převzetím díla. Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména tyto dokumenty: 
a) seznam výrobců, dodavatelů, podzhotovitelů, jakož i výrobních, katalogových či modelových čísel pro všechny položky materiálů, výrobků a technického vybavení, včetně návodů na použití, údržbu atd.,
b) kopie všech dokladů, které byly nebo měly být předloženy státnímu požárnímu dozoru pro přípravu kolaudačního řízení dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
c) dokumentaci pro zdolávání požárů dle § 27 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a to včetně schvalovací doložky Hasičského záchranného sboru České republiky,
d) evakuační plány dle technické normy ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány,
e) přehledová schémata rozvodů technického vybavení po patrech objektu SO 01a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každého technického vybavení, jednotlivě nebo celku,
f) geodetické zaměření, 
g) originály všech dokladů o provedení kontrol, měření či zkoušek, revizí, atestů.
4.13. Podrobnější specifikace a požadavky na průvodní dokumentaci jsou uvedeny v příloze č. 7 Požadavky na výměnu informací (EIR). 

III. Místo a doba provedení díla 
3.1. Místem provádění díla je areál UK Jinonice na adrese U kříže 661/8, 158 00 Praha 5, Jinonice.  
3.2. Doba provedení a dodání díla je sjednána v délce 52 týdnů od písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla.   
3.3. [bookmark: _Toc528525469]Závazné dílčí termíny (tzv. milníky):   
a) provedení části díla objektu SO 05 nejpozději do 28 týdnů od písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla dle odst. 3.2. tohoto článku, 
b) provedení a dodání části díla objektu SO 01 a současně provedení a dodání celého díla dle článku II smlouvy nejpozději do 52 týdnů od písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla dle odst. 2 tohoto článku. 
3.4. Zhotovitel se zavazuje provádět a dodat dílo v souladu se závazným harmonogramem prací, zpracovaném dle požadavků objednatele uvedených v předběžném harmonogramu prací objednatele, poskytnutém dodavatelům v rámci zadávací dokumentace. Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři hlavního stavbyvedoucího; zhotovitel v něm bude zaznamenávat skutečný postup stavebních prací a provádění díla.  
3.5. [bookmark: _Ref527577735]Závazný termín (tzv. milník) znamená uzlový bod pro dokončení určité části díla, věcně a časově specifikovaný ve smlouvě a závazném harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 smlouvy. Závazný termín musí být zhotovitelem dodržen.  
3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v závazných termínech stanovených ve smlouvě a harmonogramu prací. Závazný termín se považuje za splněný při dokončení určené části díla bez vad a nedodělků bránících užívání takové části díla, což bude potvrzeno v dílčím předávacím protokolu, resp. v předávacím protokolu o převzetí celého díla.  
3.7. V případě, že zhotovitel zjistí překážku, která mu brání v řádném provádění díla a hrozí porušení harmonogramu prací, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a projednat s ním případnou změnu harmonogramu prací formou změnového listu a dodatku ke smlouvě, a to v případě změny závazného dílčího termínu. Zhotovitel nesmí harmonogram prací ani jeho části měnit bez předchozího schválení technického dozoru stavebníka a objednatele.  
3.8. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není v prodlení, pokud některý závazný dílčí termín harmonogramu prací nelze objektivně a bez prokazatelného zavinění zhotovitele splnit. V takovém případě se lhůta pro daný závazný dílčí termín po dohodě smluvních stran prodlouží o nezbytně nutnou dobu, která byla nezbytná pro překonání vzniklé překážky. 
3.9. Doba, po kterou projednávají smluvní strany příslušné dokumenty v průběhu plnění této smlouvy, nemá vliv na lhůty a termíny provádění díla uvedené ve smlouvě a harmonogramu prací. 
3.10.  Zhotovitel bez zbytečného odkladu vyhotoví a předá revidovaný harmonogram prací objednateli, kdykoli předchozí harmonogram prací nesouhlasí se skutečným postupem realizace díla nebo plněním povinností zhotovitele. Každá verze harmonogramu prací bude obsahovat:
a) datum a číslo revize harmonogramu,
b) postup, kterým hodlá zhotovitel realizovat dílo, včetně předpokládaného časového plánu termínů, potřebné nebo použité dokumenty zhotovitele, postupu zadávání poddodávek, dodávek na staveniště, montáží a zkoušek, 
c) vymezení činností, jež provedou jednotliví podzhotovitelé.
3.11. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli pravděpodobné zvláštní budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit realizaci díla, vést ke změnám díla nebo opozdit provedení díla.
3.12. [bookmark: _Ref528663542]Kdykoli objednatel vytkne zhotoviteli, že harmonogram neodpovídá smlouvě nebo skutečnému postupu v provádění díla, předloží zhotovitel revidovaný harmonogram objednateli v souladu s tímto článkem neprodleně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od přijetí výtky.
3.13. V případě, že v průběhu realizace díla dojde z jakéhokoli důvodu k posunu pracovního termínu v rámci daného závazného termínu (milníku), který nebude mít vliv na dodržení závazného termínu, nejedná se o změnu smlouvy a zhotovitel zapíše danou skutečnost spolu s odůvodněním do stavebního deníku, přičemž takový posun pracovního termínu podléhá předchozímu souhlasu technického dozoru stavebníka a objednatele. 
3.14. [bookmark: _Toc151286945][bookmark: _Toc151303907][bookmark: _Toc528525504]Zhotovitel je povinen přerušit stavební práce na díle nebo jen části díla v případě, že ho k tomu objednatel písemně vyzve, a to v rozsahu stavebních prací a na období určené objednatelem v jeho výzvě, maximálně však na období jednoho (1) měsíce; v naléhavých případech postačí výzva formou zápisu do stavebního deníku k okamžitému přerušení stavebních prací na dané části díla.

IV. Předání a převzetí díla
4.1. [bookmark: _Ref462260706]Podmínkou předání díla je:
a) dílo je provedeno řádně a odpovídá smlouvě, 
b) řádné zpracování a předání průvodní dokumentace, podrobnější požadavky na průvodní dokumentaci jsou uvedeny v příloze č. 7 Požadavky na výměnu informací (EIR), 
c) provedení komplexního vyzkoušení díla ve smyslu platných závazných předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení zkoušek a doložení atestů výrobků použitých při zhotovování díla, včetně prohlášení o shodě – další, podrobnější požadavky jsou uvedeny v příloze č. 7 Požadavky na výměnu informací (EIR). 
4.2. Předání a převzetí díla (přejímající řízení) budou dle instrukcí objednatele předcházet kontroly kvality díla za účasti zhotovitele, objednatele, technického dozoru stavebníka (TDS), případně dalších osob pozvaných objednatelem či zhotovitelem. 
4.3. [bookmark: _Toc14248131][bookmark: _Toc16580673]Zhotovitel oznámí objednateli dokončení díla nejméně dvacet (20) dnů před tímto dokončením a zašle objednateli spolu s oznámením i návrh termínů kontroly kvality díla jako celku, případně podle jednotlivých technických částí díla či objektů. Objednatel do pěti (5) pracovních dnů od oznámení odsouhlasí návrhy termínů kontroly kvality díla, resp.  kontrolních prohlídek, anebo oznámí zhotoviteli jiná data, která však musí být stanovena tak, aby kontrolní prohlídky byly zahájeny nejpozději deset (10) dnů po původně navržených termínů zhotovitelem. 
4.4. [bookmark: _Ref527579106][bookmark: _Ref527579186]Kontrola kvality díla znamená veškeré kontrolní postupy objednatele, které slouží k dosažení požadované kvality díla stanovené objednatelem. Kontrola kvality díla bude provedena, resp. může být zahájena teprve poté, co zhotovitel splní svou povinnost předat objednateli všechny dokumenty uvedené v odst. 4.1. tohoto článku. 
4.5. Nejpozději pět (5) pracovních dnů před zahájením kontroly kvality díla je zhotovitel povinen připravit a předat objednateli v přehledné a ucelené podobě průvodní dokumentaci, jejíž podrobnější specifikace a požadavky jsou uvedeny v příloze č.7 Požadavky na výměnu informací (EIR), zejména:
a) DSPS s řádně zakreslenými změnami a vyznačenými odchylkami zachycujícími skutečné provedení stavby,
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích, 
c) geodetické zaměření stavby, včetně geometrického plánu, 
d) originál stavebního deníku a montážních deníků od podzhotovitelů;
e) dokumentaci pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby apod.), 
f) doklady prokazující řádné zaškolení pracovníků objednatele pro obsluhu jednotlivých technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující předání podrobných postupů návodů k použití a obsluze).
4.6. Dokumenty zhotovitele v tištěné podobě budou vždy předány, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, ve třech (3) listinných vyhotoveních a v elektronické podobě v editovatelném formátu na elektronickém nosiči, pokud se smluvní strany nedohodu jinak. .
4.7. [bookmark: _Ref528269547]Zhotovitel potvrdí objednateli nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem, není-li dohodnuto jinak, připravenost k provedení kontroly kvality díla v dohodnutých termínech dle odst. 4.2 a 4.3 tohoto článku.  Pokud se objednatel v oznámeném čase na oznámené místo nedostaví, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli náhradní termín. Pokud se objednatel opakovaně nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést kontrolu kvality díla samostatně s tím, že kontrola kvality díla bude považována za provedenou v přítomnosti objednatele.
4.8. Jestliže v důsledku kontroly kvality díla objednatel zjistí, že některá část díla neodpovídá smlouvě, objednatel je oprávněn tuto část díla odmítnout; odmítnutí objednatel zhotoviteli oznámí spolu s udáním důvodů v zápisu o kontrole kvality díla. 
4.9. Z kontroly kvality díla bude objednatel pořizovat zápisy, které poskytne zhotoviteli jako podklad pro přejímací řízení. V zápisu o kontrole kvality díla budou uvedena zjištění a výsledky kontroly kvality díla. Pokud budou zjištěny na kontrolované části díla vady a nedodělky, budou tyto v zápisu jednotlivě uvedeny včetně jejich popisu, způsobu nápravy a dohodnuté přiměřené lhůty k odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel vady a nedodělky díla odstraní ve lhůtách uvedených v zápisu, které nesmí být kratší než tři (3) pracovní dny.  
4.10. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k opakování kontroly kvality díla, pokud byly v průběhu předchozí kontroly kvality díla zjištěny ze strany objednatele nedostatky v provádění díla nebo dílo v jakékoliv části neodpovídá smlouvě.
4.11. [bookmark: _Ref527579604]Poté, co zhotovitel oznámí objednateli, že vada či nedodělek byly odstraněny, je objednatel oprávněn požadovat opakování příslušné kontroly kvality díla a také technických zkoušek, které případně s neúspěšnou kontrolou kvality díly přímo souvisejí. 
4.12. [bookmark: _Ref461794789]Před zahájením kontroly kvality díla bude provedeno   komplexní vyzkoušení díla, nebo jeho části, pokud jsou tyto smlouvou, závaznými předpisy včetně technických norem nebo z jiných důvodů vyžadovány. 
4.13. Zhotovitel je povinen objednatele a TDS písemně vyzvat k účasti na přejímacím řízení ve lhůtě nejméně deset (10) pracovních dní před plánovaným dnem konání přejímacího řízení, nebo jeho započetí v případě, že přejímací řízení má podle předpokladu trvat déle než jeden (1) pracovní den. Při předání díla nebo jeho části bude za účasti smluvních stran a TDS provedena prohlídka díla. Po provedené prohlídce díla objednatel na základě výzvy zhotovitele k převzetí díla:
a) vydá zhotoviteli Protokol o předání a převzetí díla s uvedením data, kdy nastalo úplné dokončení a dodání díla; nebo
b) odmítne vydání Protokolu o předání a převzetí díla s udáním důvodů a uvedením vad a nedodělků bránících užívání a/nebo převzetí díla, jež má zhotovitel odstranit, aby mohlo nastat řádné a úplné dokončení díla, a bylo tak možno Protokol o předání a převzetí díla vydat. Zhotovitel poté tyto vady a nedodělky odstraní ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem, která nesmí být kratší než pět (5) pracovních dnů. 
[bookmark: _Ref964218]Zhotovitel po odstranění vytčených vad a nedodělků v přejímajícím řízení vyzve dalším oznámením objednatele k vydání Protokolu o předání a převzetí díla a ke kontrole odstraněných vad a nedodělků; přičemž zde uvedený postup se užije i opakovaně, dokud objednatel nevydá zhotoviteli Protokol o předání a převzetí díla dle písm. a) nebo c), nebo objednatel vydá zhotoviteli Protokol o předání a převzetí díla s výhradami, tzn. s uvedením soupisu vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s jejich popisem, jak se projevují, a s uvedením přiměřených lhůt pro jejich odstranění, které nesmí být kratší než tři (3) pracovní dny; zhotovitel se zavazuje takové vady a nedodělky bez zbytečného odkladu, nejpozději v příslušných lhůtách, odstranit.
4.14. Závěry uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla jsou pro obě smluvní strany závazné.
4.15. Zhotovitel je povinen po řádném a úplném dokončení díla v záruční době vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s dílem a smlouvou. Po skončení všech záručních dob a odstranění záručních vad díla tyto dokumenty předá objednateli.
4.16. [bookmark: _Ref417665805][bookmark: _Ref418691562]Objednatel je již od počátku vlastníkem díla; jeho vlastnické právo vzniká již vytvořením každé způsobilé součásti díla. Všechny materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví objednatele vždy okamžikem, kdy jsou do díla zabudovány, nebo kdy budou ze strany objednatele uhrazeny, dle toho, co nastane dříve. Pro účely tohoto článku se „uhrazením“ rozumí úhrada snížená o případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch objednatele podle této smlouvy.
 
V. Cena díla, platební podmínky
5.1. Cena díla je dána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:  

a) cena bez DPH 	(vyplní účastník) Kč
b) DPH 21 %	 	(vyplní účastník) Kč
c) cena včetně DPH	(vyplní účastník) Kč
5.2. Cena je vnitřně členěná v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 3 smlouvy. 
5.3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nemůže být, pokud není smlouvou stanoveno jinak, měněna. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně zohlednil veškerá převzatá rizika a vlivy, o kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk.  
5.4. Pro vyloučení pochybností strany výslovně uvádějí, že cena nebude ovlivněna kolísáním cen, včetně inflace, pohybu cen materiálů, služeb, dopravy, osobních nákladů, odvodů na pojištění, pohybů kurzových rozdílů na českém i světovém trhu, zejména s ohledem na vlivy pandemie covid-19 nebo obdobných zdravotních krizí, válku na Ukrajině, mezinárodní námořní a jinou přepravu, logistiku (např. teroristické útoky, blokace Suezského průplavu apod.), a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy. 
5.5. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících závazků, zejména tedy práce, dodávky a služby, náklady na materiál, výrobky, náklady na vzorky, jejich přípravu a kontroly, měření či zkoušky, náklady na pracovní síly, mzdové náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění, honoráře, odměny, stroje, dopravu, cenu za poskytnutí Licencí, jakož i cenu za oprávnění příslušná autorská díla zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly, náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na jeho pořízení a provoz, ostrahu stavby a staveniště, oplocení staveniště, pojištění, řízení a administrativu, dodavatelskou činnost, práce dočasné povahy, dočasné konstrukce a dočasná díla uskutečněná v souvislosti s prováděním díla, nezbytné průzkumné práce, DSPS, Průvodní dokumentaci, zhotovení a instalaci dočasného informačního panelu, režii zhotovitele, platby za telefon, elektronickou komunikaci, vodu, elektrickou energii, teplo, zajištění BOZP a PO, náklady na zajištění možnosti objednatele užívat objekty a okolí staveniště k běžnému provozu objednatele včetně bezbariérových úprav, zvýšené náklady na práce o víkendech, svátcích a v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, náklady na odstranění znečištění a suti, recyklace stavebního materiálu, uložení odpadů, sankce, pokuty a penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, dočasná dopravní omezení na přilehlých komunikacích, daně, náklady na zaškolení obsluhy stavby, náklady na odstranění veškerých vad a nedodělků, jakož i další náklady z důvodu sjednané záruky za kvalitu, náklady na posouzení objednatelem atd. 
5.6. [bookmark: _Ref528292233]Správní poplatky a požadavky orgánů státní správy a samosprávy a sankce jimi uložené budou zahrnuty do nákladů, jež hradí zhotovitel, vyjma nákladů, jejichž úhradu smlouva výslovně předepisuje objednateli. 
5.7. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou zákona o DPH a dále v případě nepodstatných změn závazků ze smlouvy dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.  
5.8. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
5.9. Zhotovitel bere na vědomí, že „dílo je financováno ze SR ČR v rámci programu 133 220 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, id. číslo EDS akce 133D22E000017.
5.10. [bookmark: _Ref963755][bookmark: _Toc528525608][bookmark: _Ref525142761]Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc a činnosti provedené v předchozím kalendářním měsíci a za podmínky schválení zjišťovacího protokolu pověřeným pracovníkem objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb uskutečněných zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, které byly zjištěny k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací, dodávek a služeb v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku ve výkazu výměr.  
5.11. Objednatel písemně sdělí své připomínky k předloženému zjišťovacímu protokolu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po jeho doručení. Podpisem zjišťovacího protokolu zástupci stran (stavbyvedoucí a pověřený pracovník objednatele) vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty. 
5.12. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit nejdříve po schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Náležitosti zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zpracuje objednatel. 
5.13. Přílohou dílčí faktury musí být zjišťovací protokol, který obsahuje soupis provedených prací, za které má být provedená úhrada části ceny.
5.14. [bookmark: _Ref963856][bookmark: _Ref478008589]Objednatel je oprávněn z každé dílčí platby ceny odečíst a zadržet zádržné (pozastávku) ve výši 10 % z každé dílčí platby ceny za zhotovení díla. Objednatel je oprávněn na pohledávku zhotovitele na vyplacení zádržného započítávat jakékoliv své pohledávky dle smlouvy, a to i nesplatné, zejména pak smluvní pokuty, náhrady nákladů, náhrady škod a další platby ve prospěch objednatele podle smlouvy. 
5.15. [bookmark: _Ref519520225]Zhotoviteli vzniká nárok na vyplacení zádržného po případných odpočtech dle čl. 15 po vydání Protokolu o předání a převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků, bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky. 
5.16. Veškeré platby ceny jsou splatné na základě faktury vystavené ve vztahu k objednateli. Splatnost každé faktury je pro objednatele stanovena na 40 dnů od vystavení faktury. Zhotovitel odešle fakturu objednateli nejpozději 3 dny po vystavení faktury.  
5.17. Faktury vystavené musí v souladu s Rozhodnutím o dotaci obsahovat označení „Projekt je spolufinancován ze SR ČR v rámci programu 133 220 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, id. číslo EDS akce 133D22E000017“.
5.18. Faktura musí splňovat náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (jeho části), ceny plnění s vyčíslením částky bez DPH a ceny s vyčíslením částky včetně DPH, označení příloh faktury, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, podpisový záznam. 
5.19. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené bezvadné faktury.
5.20. Objednatel je oprávněn započíst své splatné pohledávky dle smlouvy vůči pohledávkám zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné pohledávky dle smlouvy vůči pohledávkám objednatele po předchozím písemném souhlasu objednatele.
5.21. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že zhotovitel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí objednatel zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí zhotoviteli až po zveřejnění příslušného účtu zhotovitele v registru plátců a identifikovaných osob zhotovitelem.
5.22. Zhotovitel jako poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění (ZoDPH) tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel bude v souladu s § 109 ZoDPH jako příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je objednatel oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Objednatel o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vystaví zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění, tj. zhotovitel, bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.
5.23. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude dílo předáno s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn nezaplatit část ceny díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

VI. Změny díla
6.1. Objednatel nebo zhotovitel mohou navrhnout provedení změny díla (dále jako „Změna“) formou návrhu změnového listu kdykoli před podpisem protokolu o předání a převzetí díla.  
6.2. Navrhovaná Změna bude zahrnovat zejména, nikoli však jen: 
a) změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech díla nebo jeho části,
b) změny množství, kvality nebo jiných vlastností díla nebo jeho části,
c) vypuštění některé části díla (méněpráce), 
d) doplnění nové části díla (vícepráce), nebo
e) změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu provedení díla.
6.3. Zhotovitel zpracuje ke každé Změně písemný návrh změnového listu ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů (pokud není dohodnuto jinak) od podání návrhu Změny, který poté předloží technickému dozoru stavebníka a objednateli ke schválení. Vzorový formulář změnového listu je uveden v příloze č. 7 smlouvy.  
6.4. [bookmark: _Ref527566828]Návrh Změny ve změnovém listu obsahuje:
a) označení části díla, které se Změna týká (méněpráce, vícepráce),
b) specifikace stavebních prací a dodávek, činností, které je třeba při provedení Změny vykonat či omezit, která bude zpracovaná do podrobností projektové dokumentace a ostatních dokumentů, kterými se zhotovitel řídí při provádění díla, 
c) dopad Změny na cenu díla, včetně soupisu a ocenění dotčených rozpočtových položek Změnou vycházejícího ze Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3), pokud ke změně ceny nebo některého komponentu ceny v důsledku Změny dojde, 
d) úpravy harmonogramu, pokud v důsledku Změny dojde k jeho změně,
e) úpravy projektové dokumentace pro provádění stavby, pokud jsou pro odůvodnění a provedené Změny potřebné,
f) potřebné odpovídající přílohy změnového listu k odůvodnění Změny .  
6.5. Pokud objednatel s návrhem Změny ve změnového listu souhlasí, uzavřou strany písemný dodatek ke smlouvě. Změnový list schvaluje a podepisuje za objednatele děkan fakulty, stavební technik, TDS, autorský dozor; za zhotovitele potvrzuje změnový list statutární zástupce a hlavní stavbyvedoucí. 
6.6. S ohledem na administrativní časové lhůty pro schvalovací procesy Změny interně u objednatele a poskytovatele veřejných prostředků (dotace projektu) sjednaly smluvní strany pro účely této smlouvy, že oboustranně schválený a podepsaný změnový list bude uznáním závazku co do důvodu a výše ze strany objednatele a že zhotovitel může pokračovat v realizaci Změny do doby uzavření dodatku ke smlouvě. 
6.7. Zhotovitel se nesmí odchýlit od specifikace předmětu plnění díla, pokud a dokud objednatel nevydá pokyn k provedení Změny formou odsouhlaseného změnového listu.
6.8. Objednatel je oprávněn vydat pokyn (příkaz) objednateli ke Změně. Před vydáním pokynu k provedení Změny formou změnového listu je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zpracování potřebných podkladů a cenových kalkulací, zejména přehled očekávaného množství materiálů, předpokládaný počet hodin, které budou v souvislosti se Změnou odpracovány, a to jak v měrných jednotkách, tak i v cenách atd.
6.9. [bookmark: _Ref527789428]Pokud v důsledku Změny nebude možné provádět Dílo v souladu se stavebním povolením, je zhotovitel povinen objednatele na takovou skutečnost bez zbytečného odkladu písemně upozornit a navrhnout řešení. 
6.10. Pro kalkulaci dopadů Změny na cenu díla zpracuje zhotovitel soupis prací, dodávek s výkazy výměr původního a nového řešení dotčených částí díla a položkové rozpočty původního a nového řešení. K ocenění původního a nového řešení použije zhotovitel jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací, dodávek a služeb (cenová nabídka zhotovitele).  Pokud vícepráce v jednotkových cenách v Soupisu prací, dodávek a služeb (cenová nabídka zhotovitele) nebudou obsaženy, pak bude jejich cena stanovena podle cenové rozpočtové soustavy použité pro příslušný soupis prací, dodávek či služeb podle ÚRS  definované pro období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou vícepráce v cenové rozpočtové soustavě uvedeny.  Příslušná sazba nebo cena za každou položku díla bude sazba nebo cena stanovená v Soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitele za tuto položku, a není-li tam tato položka uvedena, bude jako závazné východisko použita jednotková cena za položku/y věcně nejbližší a pokud taková není, bude použita nejnižší dostupná tržní cena. Dopad na harmonogram pak bude stanoven po dohodě stran podle nejkratších, z technologického pohledu, proveditelných lhůt Změny.
6.11. [bookmark: _Toc528525715]Odpovědnost za důsledky provedené Změny se řídí podle toho, čím byla vyvolána potřeba Změny. Jestliže potřeba Změny byla vyvolána
a) porušením povinností na straně zhotovitele, pak 
(i) veškeré dodatečné náklady, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady spojené se Změnou jdou k tíži zhotovitele a cena o ně nebude navyšována, případně pokud již byly tyto náklady objednatelem zaplaceny, má objednatel právo na jejich náhradu,
(ii) dojde-li v důsledku Změny k nedodržení harmonogramu prací nebo jakékoliv lhůty uvedené ve smlouvě, považuje se tato skutečnost za prodlení zhotovitele se všemi s tím spojenými důsledky,
b) porušením povinností na straně objednatele, nebo ze svobodné vůle objednatele, pak 
(i) veškeré dodatečné náklady, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady spojené se Změnou jdou k tíži objednatele, a bude o ně navýšena cena, případně budou zhotoviteli jinak nahrazeny,
(ii) dojde-li v důsledku Změny k nedodržení harmonogramu prací nebo jakékoliv lhůty uvedené ve smlouvě, považuje se tato skutečnost za prodlení objednatele se všemi s tím spojenými důsledky.
6.12. Změny závazků ze smlouvy musí být provedené a odůvodněné v souladu s pravidly pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

VII. Stavební deník
7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník s obsahovými náležitostmi dle § 166 stavebního zákona a smlouvy. Stavební deník bude veden v tištěné formě A4 se samopropisovacími a číslovanými stránkami.
7.2. Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímajícím řízení díla a současně do podepsání Protokolu o předání a převzetí díla. 
7.3. Ve stavebním deníku nesmí být ponechána volná místa. Objednatel je oprávněn kdykoliv po zhotoviteli požadovat jednu z kopií stránek s provedenými záznamy v českém jazyce.
7.4. Po řádném dokončení díla (tj. po protokolárním předání a převzetí díla) předá zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů originál stavebního deníku objednateli.
7.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit k vypracování případných doplňků a jako podklad ke změně smlouvy. Objednatel má právo vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem. 
7.6. Kopii stavebního deníku je zhotovitel povinen uchovat ještě po dobu pěti (5) let od protokolárního předání a převzetí díla. 

VIII. Staveniště
8.1. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli bezplatné užívání prostoru části staveniště na pozemcích objednatele ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí podle smlouvy. Objednatel se zavazuje, že staveniště předá zhotoviteli za účelem zahájení realizace díla v takovém stavu a bez právních vad a práv třetích osob, kdy zhotovitel může okamžitě po převzetí staveniště zahájit stavební práce.  
8.2. Zhotovitel je povinen si zajistit vlastním jménem a na vlastní účet část staveniště na pozemcích hl. m. Prahy od jejich správce – Technické správy komunikací  hl. m. Prahy,  a.s. 
8.3. Objednatel předá zhotoviteli po uzavření smlouvy staveniště dle harmonogramu, o čemž smluvní strany podepíší předávací protokol a učiní zápis do stavebního deníku. Zhotovitel nese nebezpečí škod na zařízeních na staveništi od převzetí staveniště až do doby předání a převzetí díla objednatelem, resp. do předání staveniště zpět objednateli ve smyslu smlouvy
8.4. Objednatel před zahájením provádění stavebních prací seznámí zhotovitele s umístěním a vedením inženýrských sítí a zařízeními umístněnými v prostoru staveniště a přilehlých prostorech. Zhotovitel má povinnost počínat si tak, aby na těchto inženýrských sítí a zařízeních nevznikla škoda.
8.5. Po předání staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na staveništi a v jeho okolí zhotovitel.
8.6. Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoli další prostory, které objednatel odsouhlasil jako pracovní prostory. Během provádění stavebních prací je zhotovitel zodpovědný za ostrahu a ochranu staveniště, udržování pořádku na staveništi, sousedních prostorech a pozemcích dotčených stavební činností a na přístupových a příjezdových cestách, je povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení a materiálů zhotovitele a je odpovědný za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již nejsou vyžadovány, případně plnění jakýchkoliv dalších povinností vyplývajících ze závazných právních předpisů ve vztahu ke staveništi. Zhotovitel je oprávněn v rámci staveniště umístit pouze vybavení, materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění díla. 
8.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště, aby zajistil důslednou bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit a označit trasy pro přístup a odchod svých zaměstnanců, pracovníků a jakýchkoliv třetích osob na/ze staveniště.
8.8. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště tak, aby na staveniště nebyl umožněn volný vstup nepovolaným osobám.  
8.9. Ostraha a ochrana předaného staveniště a jeho zařízení a pracoviště zhotovitele je i v době pracovního volna a svátků odpovědností zhotovitele.  
8.10. [bookmark: _Ref527580350]Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zhotovitel bezodkladně po dokončení díla staveniště odstraní a odklidí ze staveniště veškeré vybavení a materiály, sutiny, stavební odpad a jakékoliv dočasné stavby a zařízení, a to nejen z povrchu, ale i případně pod povrchem ploch pozemků na staveništi. Zhotovitel uvede staveniště do provozuschopného stavu a zanechá staveniště v čistém a bezpečném stavu. O předání staveniště bude stranami sepsán písemný předávací protokol. 
8.11. Zhotovitel bude oprávněn používat zdroje elektřiny,  vody a dalších služeb. Spotřeby energií,  vody a dalších služeb podle odpočtu naměřených hodnot spotřeby na fakturačních měřidlech osazených objednatelem na napojovacích bodech bude zhotovitel hradit objednateli nebo přímo poskytovateli služeb průběžně na základě daňových dokladů-faktur vystavených objednatelem, popř. poskytovatelem příslušných služeb po celou dobu provádění díla nebo jiným způsobem dohodnutým stranami. 
8.12. Zhotovitel podnikne přiměřená opatření pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti, jak vyplývají ze právních předpisů.  Zhotovitel podnikne nezbytné kroky, aby byl minimalizován negativní dopad stavebních prací na její okolí, a to zejména na sousedící bytové domy a veřejné komunikace.  Stavbou.

IX. Technický dozor stavebníka, kontrola kvality provádění díla,
pověření zástupci smluvních stran

9.1. Po celou dobu provádění díla zajišťuje dozor technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“).

9.2. Objednatel a TDS mají kdykoliv právo :
a) požadovat bezodkladné odstranění vad a nedodělků,
b) zakázat zhotoviteli zabudovat vadné materiály a výrobky, 
 c)    požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady,
 d) požádat o okamžité předložení veškeré doklady použitých materiálů, výrobků a technologií.


9.3. Žádná dodávka materiálu, výrobků a technologií nesmí být zabudována v rozporu s dokumentací díla (čl. II odst.4) a technickými normami.   


9.4. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k odsouhlasení prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny. TDS odsouhlasí provedení těchto prací zápisem do stavebního deníku. Bez odsouhlasení zakrytí objednatelem nesmí zhotovitel předmětné práce zakrýt. Zhotovitel je povinen vyhotovovat fotodokumentaci průběhu stavby v takové kvalitě, aby tato dokumentace byla průkazná, zejména pak prací určených k zakrytí, a tuto fotodokumentaci evidovat a vyhodnocovat před předložením „Soupisu provedených prací“ a finálně předložit k předání a převzetí díla.

9.5. Schválení jakosti provedené části díla nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za skryté vady, které se mohou projevit během užívání díla.

9.6. Při kontrole jakosti předkládá zhotovitel TDS ke kontrole originály certifikátů, atestů nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudovávané do díla. Tyto dokumenty přikládá zhotovitel k „Přehledové tabulce“ kontrol zkušebních plánů (KPZ)  a uchovává je po celou dobu stavebních prací. 

9.7. Odstraňování vad a nedodělků, opravy nebo odstraňování nevyhovujících prací, doba objednávaní výrobků apod. nemají vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty dle harmonogramu a smlouvy. 

9.8. Objednatel a TDS jsou oprávněni kdykoli provést kontrolu použitých nebo používaných materiálů, postupů, zařízení a procesů zhotovitelem. Pokud TDS zjistí, že se provedly práce nebo konstrukce, které nejsou v souladu se smlouvou, vydá "Pokyn zhotoviteli" obsahující nařízené opravy nebo odstranění takových prací nebo jiná opatření. Obdobně se postupuje, zjistí-li se při kontrole nedodělky.
9.9. Objednatel a TDS jsou oprávněni průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku a udílet zhotoviteli pokyny k nápravě a řádnému provádění díla. 
9.10. Objednatel a TDS budou v kteroukoliv potřebnou dobu:
a) mít plný přístup do všech částí staveniště a
b) během prací (na staveništi a kdekoliv jinde) budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práce.
c) Zhotovitel poskytne pracovníkům objednatele a TDS plnou příležitost k vykonávání těchto činností, včetně toho, že jim zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato konkrétní činnost pracovníků objednatele nebo TDS nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti podle smlouvy.
9.11. Kontrolní dny stavby (KDS) se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý týden ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První kontrolní den svolá TDS nejpozději na následující týden po předání staveniště.
9.12. Kontrolní dny stavby probíhají zpravidla dle tohoto pořadí: prohlídka stavby, připomínky k zápisu z minulého KDS, stav prací na stavbě, projekt, zpráva autorského dozoru, jednání s úřady, harmonogram, ostatní záležitosti. 
9.13. Kontrolního dne stavby se účastní stavbyvedoucí, TDS, projektant, autorský dozor, popř. další přizvané osoby objednatelem. Jednání řídí TDS nebo jím pověřená osoba. Zápisy z kontrolního dne stavby pořizuje a rozesílá TDS všem účastníkům tohoto jednání do 24 hodin, a to zpravidla elektronicky (e-mailem).  Příjemce zápisu může uplatnit u TDS připomínky k zápisu do 48 hodin od doručení zápisu.
9.14. Zhotovitel svolává a řídí měsíční koordinační dny stavby, kterých se účastní zhotovitel, objednatel, TDS, hlavní stavbyvedoucí, autorský dozor, projektant, popř. další osoby určené objednatelem a zhotovitelem. 
9.15. Zhotovitel se zavazuje u částí stavby, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, nejméně pět (5) pracovních dnů předem, nebo v jiné dohodnuté lhůtě, objednatele a TDS písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí stavby. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli a TDS provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
9.16. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví ve stanovené lhůtě ke kontrole zakrývaných částí stavby, avšak na této kontrole bude přítomen TDS, tyto části stavby budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení stavby. Pokud nebude na kontrole zakrývaných částí přes výzvu přítomen ani objednatel ani TDS, je zhotovitel oprávněn zakrýt tyto části a pokračovat v provedení stavby, avšak objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí stavby za účelem dodatečné kontroly. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěna vada nebo nedodělek, ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad a nedodělků stavebních prací zhotovitel.
9.17. O kontrole zakrývaných částí stavby a účasti přizvaných osob se učiní záznam ve stavebním deníku.  
9.18. Předkládání technologických postupů: 
Zhotovitel předkládá TDS technologický postup (TP) čtrnáct (14) dnů před zahájením každé odborné stavební činnosti. TDS ve lhůtě sedmi (7) dnů technologický postup odsouhlasí, nebo vrátí s uvedenými připomínkami k zapracování. Žádná stavební činnost nesmí být zahájena bez odsouhlaseného technologického postupu. TDS je oprávněn požadovat od Zhotovitele vypracování technologického postupu pro konkrétní část stavebních prací nebo montáže, aniž by takový požadavek měl vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty v harmonogramu. 
9.19. Předkládání kontrolních a zkušebních plánů: Kontrolní a zkušební plán (KZP) je součástí technologických postupů a je upřesňován přípravou výroby. Do kontrol patří i přejímky prací dodavatelů a výrobních materiálů. O všech kontrolách, zkouškách a přejímkách jsou vedeny záznamy a doklady uložené u stavbyvedoucího.
Popis obsahu KZP navrhne zhotovitel v souladu s Přílohou č. 9 - Požadavky na výměnu   informací (EIR).
9.20. Předkládání vzorků: Seznam požadovaných vzorků předložit k odsouhlasení TDS a objednateli čtrnáct (14) dní před dodáním na stavbu. Vzorky budou předkládány v souladu s Přílohou č. 7 Požadavky na výměnu informací (EIR).

X. Práva a povinnosti smluvních stran
10.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo a při jeho plnění postupovat s náležitou odbornou péčí, a to v souladu s touto smlouvou a dle pokynů a požadavků objednatele. 
10.2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za újmy vzniklé objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. Takové újmy budou řešeny dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti zhotovitele. Pojištěním odpovědnosti se rozumí pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění podnikatelských rizik, nebo certifikát o pojištění odpovědnosti zhotovitele za újmy způsobené jeho podnikatelskou činností s výší pojistné částky s ohledem na druh a rozsah zakázky minimálně ve výši 50.000.000, - Kč. Tato pojistná smlouva nebo certifikát o pojištění odpovědnosti musí mít platnost pro území České republiky.  
10.3. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít vliv, a to i částečně, na schopnost zhotovitele plnit své povinnosti dle této smlouvy. Zhotovitel však na základě takového oznámení není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy. 
10.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje k tomu, že žádný z výsledků jeho činnosti při plnění této smlouvy ani jakákoli data shromážděná v souvislosti s jejím plněním nebude využívat k jiným účelům než ke splnění této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje žádný z těchto výsledků bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytnout k užití kterékoli třetí osobě. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu po uplynutí doby trvání této smlouvy vrátit, nebo zničit veškerá data, která mu v souvislosti s touto smlouvou objednatel poskytl.
10.5. Zhotovitel má povinnost řídit se při plnění smlouvy pokyny objednatele. Povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena.
10.6. Zhotovitel se při plnění smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže a že při plnění této smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, a že do těchto práv třetích osob nebude zasahovat, nebo je jakýmkoli způsobem porušovat, ani výsledek činnosti zhotovitele.
10.7. Smluvní strany jsou povinny při plnění této smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou nezbytně nutnou součinnost a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této smlouvy.
10.8. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně a dle svého odborného názoru, nejlepšího vědomí, a to s vynaložením veškeré péče nezbytné k dosažení výsledku plnění předmětu této smlouvy tak, aby odpovídal požadavkům a potřebám objednatele. Zhotovitel je vždy povinen o způsobu a rozsahu svého postupu informovat objednatele a postup mít předem odsouhlasen. 
10.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
10.10. Zhotovitel se zavazuje, že nebude při provádění díla zaměstnávat pracovníky bez příslušných pracovních povolení a bude dodržovat závazné předpisy platné pro zaměstnávání zahraničních pracovníků a je povinen zajistit plnění těchto povinností také u podzhotovitelů.
10.11. [bookmark: _Ref519448181]Zhotovitel bude plnit dílo dle smlouvy na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny a není oprávněn se od těchto pokynů odchýlit, ledaže:
a) obdrží předchozí písemný souhlas objednatele k jednání dle vlastního uvážení, 
b) je takové odchýlení nezbytné učinit v případě nouze pro ochranu zájmů objednatele a získání předchozího písemného souhlasu objednatele není možno požadovat, nebo 
c) je pokyn objednatele v rozporu se závaznými předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, úřadů a dotčených orgánů.
10.12. [bookmark: _Ref519448193]Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však vždy do tří (3) dnů, písemně oznámit objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které při plnění díla dle smlouvy zjistil nebo se o nich dozvěděl a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Nedojde-li však ke změně pokynů objednatelem, je zhotovitel povinen postupovat podle původních pokynů objednatele, ledaže je pokyn Objednatele v rozporu se závaznými předpisy.
10.13. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP (zajištěným objednatelem) a umožnit mu kontrolu zpracovávané dokumentace Zhotovitele a dalšího plnění díla v souladu se závaznými předpisy.
10.14. Pokud nebude možné na základě DPS provést dílo v souladu se stavebním povolením, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) dnů, od kdy se tuto skutečnost dozvěděl, objednateli. Objednatel je na základě toho povinen zajistit získání změny stavby před dokončením dle § 200 stavebního zákona.
10.15. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli (resp. TDS) veškerou součinnost nezbytnou pro získání povolení nezbytných pro dokončení díla, zejména pro zajištění změny stavby před dokončením a pro vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí.
10.16. Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění smlouvy získá on a jeho Podzhotovitelé přístup k informacím objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních, technickém vybavení objednatele). Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi informacemi objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým pracovníkům nebo podzhotovitelům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost smlouvy.
10.17. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od objednatele obdržel v souvislosti s realizací díla do deseti (10) dnů po podepsání protokolu o předání a převzetí díla. 
10.18. Zhotovitel je dále povinen seznámit se rovněž s bezpečnostními pravidly v areálu UK Jinonice a dodržovat je, včetně jejich případných změn s tím, že zhotovitel rovněž zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu smlouvy a které budou přítomny v areálu UK Jinonice, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny objednatelem před prvním vstupem do areálu UK Jinonice, např. BOZP a PO, povinnost mlčenlivosti apod.
10.19. Zhotovitel je povinen za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky subjektům oprávněným dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci plnění, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci plnění a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Zhotovitel podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace). Tutéž povinnost bude smluvní partner povinen požadovat po svých subdodavatelích
10.20. Kterákoliv strana má právo svolat mimořádnou schůzku ze závažných důvodů za účelem kontroly a koordinace plnění práv a povinností ze smlouvy; druhá strana se zavazuje mimořádné schůzky zúčastnit. Strana svolávající mimořádnou schůzku musí informovat druhou stranu o místě a čase konání schůzky nejpozději pět (5) dnů předem. Ze schůzky bude pořízen zápis, který vyhotoví svolávající strana a odešle druhé straně k připomínkám a odsouhlasení do 24 hodin po konání mimořádné schůzky. Druhá strana se k zápisu vyjádří do dvou (2) pracovních dnů.  
10.21. Objednatel i Zhotovitel se zavazují postupovat v souladu s přílohou č. 6 BIM Protokol, a to zejména s uvedenými povinnostmi a přílohou č. 7 Požadavky na výměnu informací (EIR), a zejména využívat pro komunikaci primárně Společného datového prostředí (CDE) pro SO 01 a SO 05 a dále vytvořit Informační model dle uvedených požadavků pro SO 01. 

XI. Odpovědnost za vady díla, záruka za kvalitu díla
11.1. [bookmark: _Ref421689733]Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které dílo nebo jakákoli jeho součást má v okamžiku převzetí objednatelem bez ohledu na to, zda byly objednatelem při převzetí díla zjištěny nebo nikoli. Vada díla však musí být uplatněna nejpozději do konce záruční doby.
11.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla, že dílo a jakákoli jeho součást budou plně funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv Vad díla během celé záruční doby.  
11.3. [bookmark: _Ref478006032][bookmark: _Ref527793064]Zhotovitel odpovídá za to, že jednotlivé části díla budou mít vlastnosti stanovené ve smlouvě, požadavcích objednatele, správních povoleních, projektové dokumentaci, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu smlouvy a řádné stavební a konstrukční praxi. 
11.4. Záruční doba činí:
a) ke stavbě (SO 01, SO 05) a veškerým stavebním prvkům stavby šedesát (60) měsíců;
b) k veškerým technologickým zařízením díla platí záruční doba rovnající se záruční době poskytované výrobcem příslušných prvků díla, nejméně však dvacet čtyři (24) měsíců.
11.5. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla, resp. dnem podpisu zápisu o odstranění vad a nedodělků zjištěných v přejímajícím řízení.   
11.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má v době jeho předání objednateli, i když se vada stane zjevnou až po této době. Za vadu, jež vznikne po předání díla objednateli, zhotovitel odpovídá, jestliže byla způsobena porušením jeho povinnosti.

11.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo v plném rozsahu užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá,  a po dobu jejich odstraňování. 

11.8. Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem nezanikají ani odstoupením kterékoli ze stran od smlouvy a lhůty začnou běžet od účinnosti odstoupení od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.  

11.9. [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Objednatel je oprávněn vady reklamovat u zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

11.10. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené objednatelem nebo jinými osobami, ledaže objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od zhotovitele.

11.11. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

11.12. V případě, že zhotovitel během trvání záruční doby bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 13 tohoto článku nezahájí práce na odstranění vady díla nebo vadu díla neodstraní v době přiměřené charakteru a rozsahu vady díla, kterou strany smlouvu sjednají při uplatnění reklamace, je objednatel oprávněn nechat tyto vady díla odstranit třetí osobou a přeúčtovat takto prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli.
[bookmark: _Ref436300158]
11.13. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje, není‑li stanoveno jinak:
a) potvrdit objednateli bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin písemně přijetí reklamace vady díla, přičemž za písemné potvrzení se v tomto případě považuje také potvrzení elektronickou poštou, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady díla, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady díla; v případě, že konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je zhotovitel povinen uskutečnit prověrku nejpozději do 10.00 hod. prvního následujícího pracovního dne, 
c) zahájit práce na odstraňování vady díla, nejpozději však ve lhůtě 80 hodin od přijetí reklamace vady díla,
d) odstranit vadu díla, která nebrání užívání díla, bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě osmi (8) dnů od přijetí reklamace vady díla, nebo v termínu po dohodě s objednatelem, 
e) odstranit vadu díla bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však do deseti (10) dnů od přijetí reklamace vady díla,
f) odstranit vady díla, které mají charakter havárie, bezodkladně, nejpozději však do tří  (3) pracovních dnů po přijetí reklamace vady díla či jen nahlášení havárie vyvolané vadou díla. Objednatel je oprávněn takové vady díla uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, SMS zprávou, osobně nebo e-mailem.
11.14. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den záruční doby.

11.15. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad zhotoviteli.

11.16. Nebude-li vada odstraněna ve stanovené lhůtě, má objednatel právo:
a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, nebo
b) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
c) od smlouvy odstoupit; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.  

11.17. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

11.18. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. Odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí [image: ]odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou, V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

11.19. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí díla. 

11.20. Jestliže zhotovitel neodstraní vady, je objednatel oprávněn jejich odstraněním pověřit smluvně jinou osobu. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k jejich úhradě. 
 
XII. Ochrana zdraví a bezpečnost práce
12.1. Zhotovitel je povinen přijmout veškerá opatření, aby zajistil ochranu zdraví a bezpečnost osob podílejících se na plnění smlouvy v souladu se právními předpisy. Za tímto účelem zhotovitel vypracuje podrobný plán dodržování a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je odpovědný za vybavení osob plnících smlouvu ochranným oblečením, dalšími ochrannými pomůckami a osobním vybavením, je-li to potřebné. zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby plnící smlouvu o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. 
12.2. Zhotovitel je povinen objednateli zaslat podrobné údaje o jakékoli nehodě, a to okamžitě, jak to bude po výskytu takové nehody prakticky možné. Zhotovitel je povinen vést si záznamy a na odůvodněnou žádost objednatele připravovat zprávy o zdravotním stavu, bezpečnosti a sociálním zajištění osob a o škodách na majetku. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli kdykoliv k nahlédnutí knihu úrazů.
12.3. Zhotovitel je povinen na příkaz objednatele odstranit jakékoliv nedostatky ohledně ochrany zdraví a bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 
12.4. Zhotovitel pro osoby plnící smlouvu zajistí a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se právními předpisy. 
12.5. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali všechny právní předpisy týkající se jeho činnosti na staveništi, zejména pokud jde o bezpečnostní pravidla a pravidla na ochranu životního prostředí.

XIII. Bankovní záruka
13.1. Zhotovitel předložil objednateli v souladu se zadávací dokumentací před podpisem smlouvy originál Bankovní záruky 1. Bankovní záruka 1 je vystavena na částku odpovídající 5 % z ceny díla v Kč bez DPH sjednané ke dni uzavření smlouvy.
13.2. Bankovní záruka 1 bude platná nejméně do data protokolárního předání a převzetí díla objednatelem v termínu uvedeném ve smlouvě a harmonogramu. Pokud dojde ke skončení platnosti Bankovní záruky 1 před tímto datem, je zhotovitel povinen prodloužit platnost Bankovní záruky 1 nebo předložit za stejných podmínek novou záruční listinu Bankovní záruky 1 vždy nejpozději tři (3) pracovní dny před uplynutém platnosti Bankovní záruky 1. Pokud bude objednatel čerpat plnění z Bankovní záruky 1, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) pracovních dnů doplnit Bankovní záruku 1 do výše uvedené v odstavci 1 tohoto článku. Bankovní záruka 1 bude vystavena ve prospěch objednatele, jako jediného oprávněného uplatnit a čerpat Bankovní záruku 1 dle podmínek sjednaných ve smlouvě.
13.3. Objednatel bude oprávněn Bankovní záruku 1 čerpat k uspokojení jakýchkoli peněžitých či nepeněžitých povinností zhotovitele souvisejících s plněním závazů zhotovitele ze smlouvy, pokud je zhotovitel řádně a včas nesplní.
13.4. [bookmark: _Ref525147262]Zhotovitel je povinen nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem předložit objednateli originál Bankovní záruky 2. Bankovní záruka 2 musí být vystavena na částku odpovídající alespoň 5 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH ve výši sjednané ceny díla ke dni protokolárního převzetí díla. 
13.5. [bookmark: _Ref525147250]Bankovní záruka 2 musí být platná do okamžiku zániku záruční doby díla nebo do okamžiku odstranění posledních vad a nedodělků, které bude zhotovitel povinen odstranit podle článku XI, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Pokud dojde ke skončení platnosti Bankovní záruky 2 před tímto datem, je zhotovitel povinen prodloužit platnost Bankovní záruky 2 nebo předložit za stejných podmínek novou záruční listinu Bankovní záruky 2 vždy nejpozději pět (5) pracovních dní před vypršením platnosti Bankovní záruky 2. Pokud bude objednatel čerpat plnění z Bankovní záruky 2, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů doplnit Bankovní záruku 2 do výše uvedené v odst. 4 tohoto článku. Bankovní záruka 2 bude vystavena ve prospěch objednatele, jako jediného oprávněného uplatnit a čerpat Bankovní záruku 2 dle podmínek sjednaných ve smlouvě.
13.6. Náklady spojené s vydáním a udržováním v platnosti Bankovní záruky 1 a Bankovní záruky 2 nese ve všech případech zhotovitel.  
13.7. Bankovní záruka 1 znamená neodvolatelnou, nepodmíněnou a volně postupitelnou finanční záruku vystavenou bankou oprávněnou podnikat na území České republiky jako zajištění splnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy v souladu s požadavky stanovenými ve smlouvě. Bankovní záruka 1 musí být splatná bez námitek, na první výzvu, v níž bude objednatel pouze konstatovat, že má vůči zhotoviteli splatnou pohledávku, za niž požaduje od banky poskytnout příslušné plnění.
13.8. Bankovní záruka 2 znamená neodvolatelnou, nepodmíněnou a volně postupitelnou finanční záruku vystavenou bankou oprávněnou podnikat na území České republiky jako zajištění splnění povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti za vady díla v rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě. Bankovní záruka 2 musí být splatná bez námitek, na první výzvu, v níž bude objednatel pouze konstatovat, že má vůči zhotoviteli splatnou pohledávku, za niž požaduje od banky poskytnout příslušné plnění.

XIV. Pojištění
14.1. Zhotovitel na vlastní náklady uzavře u pojišťovny dále uvedená pojištění a tato pojištění bude udržovat po celou dobu ode dne účinnosti této smlouvy do dne dokončení a předání a převzetí díla a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění nebylo ohroženo. Doba pojištění skončí nejdříve okamžikem řádného protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
14.2. [bookmark: _Ref528282618]Zhotovitel je povinen mít:
a) [bookmark: _Ref391032589]pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jakýmkoli jeho podzhotovitel ( bez ohledu na to, zda jde o poddodavatele dle smlouvy při plnění smlouvy na pojistnou částku, jejíž minimální výše na jednu pojistnou událost je 50 mil. Kč; a
b) [bookmark: _Ref391032614]pojištění stavebně montážních rizik při výstavbě díla na pojistnou částku, jejíž minimální výše je 25 % ceny díla ve výši ke dni uzavření smlouvy; a  
c) případná další povinná pojištění vyžadovaná podle právních předpisů.
14.3. Pro žádné z pojistných nebezpečí ve vztahu k pojištěním nesmí být sjednána spoluúčast vyšší než 1 milion Kč.
14.4. Pojištění musí výslovně pokrývat škodu způsobenou při plnění celého díla dle smlouvy.  
14.5. Zhotovitel předložil kopie pojistných smluv dle tohoto článku v souladu se Zadávací dokumentací před podpisem smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se smlouvou. Pojištění musí krýt i případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla na majetku sousedních nemovitostí, příjezdových cest atd. 
14.6. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od výzvy, předložit objednateli platné pojistné smlouvy.
14.7. Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
14.8.  Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co upozorní zhotovitele, sjednat objednatel a započítávat placené pojistné na jakékoliv platby požadované zhotovitelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh zhotovitele.
14.9. Během záruční doby poskytované dle smlouvy musí dále zhotovitel udržovat takové pojištění, které bude dostatečné na pokrytí případných škod, které mohou vzniknout během provádění záručních oprav vad díla. Před případnou záruční opravou vady díla bude zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost předložit ke kontrole příslušnou pojistnou smlouvu. Pokud by dle názoru objednatele nebylo a nemuselo být takové pojištění dostačující na pokrytí případných škod vzniklých během odstraňování vad díla, je zhotovitel povinen se připojistit tak, aby mohl provést záruční opravu; do této doby není objednatel povinen umožnit zhotoviteli provést záruční opravu a zhotovitel není zbaven povinnosti odstranit vadu díla v termínech stanovených dle smlouvy.

XV. Smluvní pokuty, úroky z prodlení
15.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli za porušení závazků ze smlouvy smluvní pokuty ve výši uvedené níže:
a) za porušení povinnosti řádného provedení díla a předání díla dle harmonogramu a smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000 Kč za každý den prodlení, 
b) za porušení povinnosti odstranit vadu díla podléhající záruce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním, 
c) v případě porušení kterékoliv jiného termínu (včetně milníku) uvedeného ve smlouvě či harmonogramu se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za porušení termínu a každý den prodlení, 
d) poruší-li zhotovitel povinnost zajistit vydání a udržovat v platnosti Bankovní záruku 1 a Bankovní záruku 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele.
e) poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou nebo nepředloží objednateli pojistnou smlouvu podle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý započatý den prodlení,  
f) pokud zhotovitel nepředloží objednateli revidovaný harmonogram dle podmínek smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
15.2. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit do 15 dnů po doručení výzvy objednatele k její úhradě. 
15.3. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo i na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
15.4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek, na jehož porušení se smluvní pokuta vztahuje.
15.5. V případě prodlení s plněním peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy sjednávají smluvní strany objednatele s úhradou ceny nebo její části zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 10 % ročně z dlužné částky. 
15.6. Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut za porušení specifikovaných závazků ze smlouvy považují za přiměřené. 

XVI.  Změny smlouvy
16.1. Smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním formou dodatků. Dodatky ke smlouvě budou číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran ve věcech smluvních. 
16.2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XVII. [bookmark: _Toc20680629][bookmark: _Toc20680657][bookmark: _Toc27317265][bookmark: _Toc37062192][bookmark: _Toc120006502][bookmark: _Toc121832427]Dokumenty a práva duševního vlastnictví 
17.1. Je-li zhotovitel povinen dle smlouvy vypracovat či obstarat jakoukoli dokumentaci či doklad, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu objednatelem nebo zástupcem objednatele dovozovat přenesení odpovědnosti za úplnost a správnost takové dokumentace či dokladu, natož odpovědnosti za dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. § 2630 občanského zákoníku tím není dotčen.
17.2. V rámci smluvního vztahu zhotoviteli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům vypracovaným zhotovitelem (nebo jeho jménem).
17.3. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy výhradní licenci, a to k jakékoli dokumentaci, již se podle smlouvy zavázal vypracovat či obstarat, včetně DSPS či průvodní dokumentaci díla, bude-li chráněna autorským právem.  
17.4. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k takové dokumentaci, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentace je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle smlouvy.
17.5. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.
17.6. [bookmark: _Ref527587995]Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn dokumentaci zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly.  
17.7.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může být dle rozhodnutí o dotaci povinen licenci v souladu se zněním licenční smlouvy připojit k dílu či jinému předmětu ochrany bez zbytečného odkladu po jeho vzniku a uvádět dokumentaci, a autorská díla na jejím základě vzniklá, na veřejnost takovým způsobem, aby k němu měl každý neomezený a bezplatný dálkový přístup a bylo mu umožněno Dílo stále sdílet a jinak užívat v souladu se zvolenou licencí.
17.8. [bookmark: _Toc528525688]Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupení) anebo dokumentům, které je oprávněn využít pro účel provedení díla na základě dohod s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez souhlasu objednatele nebudou tyto dokumenty zhotovitelem rozmnožovány, šířeny, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze smlouvy.

XVIII. [bookmark: _Toc121832003][bookmark: _Toc121832432][bookmark: _Toc121229115][bookmark: _Toc121238164][bookmark: _Toc121278932][bookmark: _Toc121308550][bookmark: _Toc121308667][bookmark: _Toc121311902] Společensky odpovědné zadávání veřejné zakázky
18.1. Objednatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv.
18.2. Objednatel od zhotovitel vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů. 
18.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli.
18.4. Zhotovitel podpisem smlouvy dále čestně prohlašuje, že řádně a včas splní finanční závazky vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky v souladu se smlouvou uzavřenou s poddodavatelem.

IX. Platnost a účinnost smlouvy
19.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle ust.§ 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
19.2. Smlouva je sjednána do doby řádného provedení a dodání díla dle podmínek smlouvy. 
19.3. Platnost smlouvy před sjednanou dobou trvání lze ukončit:
a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni sjednanému v dohodě,
b) písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran, a to s okamžitou účinností po doručení odstoupení druhé smluvní straně.
19.4. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, za které se považuje zejména: 
a) případ, kdy druhá smluvní strana přes písemné upozornění na nepodstatné porušení smlouvy nesjedná nápravu ve lhůtě uvedené v upozornění, která nesmí být kratší než 5 pracovních dní,
b) opakované (2x) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla či jeho části dle závazného termínu v harmonogramu.
19.5. V případě předčasného ukončení smlouvy si smluvní strany vypořádají vzájemné pohledávky, které vznikly za dobu platnosti smlouvy.

XX. Závěrečná ustanovení
20.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
20.2. V případě, že dojde ke změně údajů na straně zhotovitele, je tento povinen takovou změnu oznámit objednateli, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy taková změna nastala.
20.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
20.4. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty vztahující se k plnění této veřejné zakázky do 12/2034. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatel dotace, Ministerstvo financí ČR, Evropské komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
20.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
20.6. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, sjednává jako místně příslušný obecný soud podle místa sídla objednatele.
20.7. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění ze smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
20.8. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že smlouva je závazná okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 občanského zákoníku o předsmluvní odpovědnosti a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 občanského zákoníku po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody.
20.9.  Součástí smlouvy jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – Požadavky objednatele (standardy)
Příloha č. 2 – Harmonogram prací, dodávek a služeb (volná příloha)
Příloha č. 3 - Soupis prací, dodávek, služeb s výkazem výměr – cenová nabídka 
              Příloha č. 4 - Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 01 (volná příloha)
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 05 (volná příloha)
Příloha č. 6 - BIM Protokol,  včetně přílohy č. 6-1 Přípravný plán realizace BIM (pre-BEP)
Příloha č.7 - Požadavky na výměnu informací (EIR), 
                           včetně přílohy č. 7-1 Jmenná konvence dokumentů
                           včetně  přílohy č. 7 – 2 Level of Development Specification 2023
Příloha č. 8 – Změnový list (vzorový formulář) 
Příloha č. 9 – Pokyn objednatele (vzorový formulář)
[bookmark: _Hlk183603703]Příloha č. 10 – Plná moc 


 	V Praze, dne ………….				V ……., dne ……… ……. 


            ……………………………………			                 ……………………………
           PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 			          (vyplní účastník)   
děkan Fakulty sociálních věd 
Univerzita Karlova
dle plné moci ze dne 26.11.2024
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