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Příloha č. 19 Smlouva o Dílo: 
 

 Stavební připravenost pro pyrotechnický průzkum 
 

Stavební připravenost pro Pyrotechnický průzkum (dále jen Pyroprůzkum) 

1. Prostor staveniště pro Pyroprůzkum 

Prostorem staveniště Pyroprůzkumu je celá plocha stavebního pozemku. 
 
2.    Stavební připravenost pro Pyroprůzkum: 

- Na ploše stávajícího parkoviště a blízkého okolí bude zhotovitelem stavby provedena úprava 

plochy výkopu  ve třech úrovních tak, aby mohl být proveden pojezd vícekanálového 

magnetometrického systému, tj. plocha musí umožnit pojezd ručně taženého magnetometru 

(dvoukolový vozík). 

 
3. Součinnost objednatele – objednatel zajistí: 

- Stavební povolení  s nabytím právní moci 

- Provedení Záchranného archeologického průzkumu 

- Provedení Pyroprůzkumu 

4. Předání staveniště pro provedení Pyroprůzkumu 

Předání staveniště pro provedení Pyroprůzkumu proběhne mezi  UK jako objednatelem a zhotovitelem 
Pyroprůzkumu.  UK před tímto krokem převezme staveniště pro Pyroprůzkum od zhotovitele stavby 
Biocentra. 
 
Obecný postup pyrotechnického průzkumu v návaznosti na stavbu: 
1) vytyčení plochy požadovaného pyrotechnického průzkumu; 
2) demolice stávajících objektů (především základových částí) je vhodné zajistit formou pyrotechnického 
dohledu 
3) sejmutí ornice (svrchní vrstvy) - z hlediska stavby stejně musí být provedeno, tato vrstva obsahuje dle 
zkušenosti relativně velké množství nálezů tzv. civilizačního odpadu a je z hlediska prověření na výskyt 
munice velice náročná; tyto práce je vhodné podle podmínek provádět kombinací použití ručních 
detektorů kovů (sondážní měření), magnetometrickým měřením a podle potřeby zajištěním přímého 
pyrotechnického dohledu u těchto zemních prací; 
4) dále je při předpokládaném rozsahu prací optimální nasadit vícekanálový magnetometrický systém, 
který zaručuje dostatečný hloubkový dosah detekce kovových anomálií - pro kvalitu naměřených dat a 
bezpečnost jeho obsluhy musí být zajištěn hladký, plynulý a bezpečný pojezd po měřené ploše. Čím 
stabilnější je pohyb měřící aparatury, tím kvalitnější je výstup a tím bezpečnější je identifikace případné 
nevybuchlé munice a podezřelých anomálií; 
5) vynesení naměřených a vyhodnocených anomálií do terénu pomocí systému diferenciální GPS 
(korekční rádiová vazba základna - rover); 
6) ověření vytyčených anomálií pomocí ručně drženého detektoru kovů případně ručně drženého 
magnetometru. Pro efektivnější práci odkrývání anomálií po vrstvách s využitím mechanizace a 
pyrotechnického dohledu, postup odkrývání řídí a za bezpečnost zodpovídá dozorující pyrotechnik 
(držitel muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu. 
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