

Technický list změny (TLZ) č.:

001

Datum předložení TLZ:

9.4.2019

SoD: uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Ze dne: 8.4.2019

Stavba: UK – 2.LF Dostavba areálu Plzeňská 3. Etapa, EDS 133D 21E 000004 (AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA)

Id. č. projektu: EDS 133D 21E 000004

Název změny: Úprava AV techniky při spojení učeben **209** + 210 a **224** + 203.

Navrhovatel změny:

Zhotovitel: Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na upřesnění způsobu využití a provozu některých prostor související s výukou a výzkumem, došlo ke spojení učeben č. **209** + 210 a **224** + 203 a k vypuštění kompletního AV systému pro místnosti č. 210 a 203 a doplnění náhledových LCD monitorů včetně zapojení do systému v místnostech č. 209 a 224 pro zajištění komfortu výuky.

Vyjádření projektanta:

Projektant částí Audiovizuální technika souhlasí.

Přílohy:





Oceněný výkaz výměr - úprava počtu prvků - AV.

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 0

Celkové odpočty:	Celkem:	-313 310,00 Kč
Celkové přípočty:	Celkem:	158 924,00 Kč
Cenový dopad:	Celkem:	-154 386,00 Kč

	Jméno	Vyjádření	Datum	Podpis/Razítko
Zhotovitel:	Colsys s.r.o.		15.4.2019	
Autorský dozor:	Ing. Martin Vlk		15.4.2019	
Technický dozor investora:	Project Management Service s. r. o.		15.4.2019	
Investor:	2. lékařská fakulta UK		27.5.2019	