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Realizace - 2. etapa

Pfedani stavenisté pro 2. etapu

P¥iprava stavenisté pro 2. etapu

Vykopové préce, pazeni

Prostupy vzduchotechniky obvodovou konstrukci

Zhotoveni zakladl a vyzdivky Sachet

Pokladka vzduchotechnického potrubi

Odvodriovaci systémy

Zasyp Sachet a jednotlivych potrubi

Terénni Upravy

Dokoncovaci prace

Uklid pracovi§té

Realizace - 3. etapa

Predani staveni$té pro 3. etapu - prostor VS

Pfiprava stavenisté pro 3. etapu - prostor VS

Prelozky a Gprava rozvodl ve VS

Prostupy vzduchotechniky obvodovou konstrukei

Prostupy vzduchotechniky vnitfnimi pFickami

Upravy podlahy VS - $achta , sokl

Stavebni Upravy v prostoru VS

DemontdZ podhledii v prostoru soc. zafizeni 1.PP

Pfemisténi stavajiciho boileru pro ohiev TV

Upravy stévajiciho topného systému

Dodavka VZT jednotek na stavbu

MontaZ rozvodu VZT v prostoru VS

Instalace zvlh¢ovacu pro VZT

Montaz rozvodu elektro

MontaZ rozvodd MaR

Montaz rozvodu ZTI

Instalace nové vétve pro napojeni VZT

Dodavka vyrobniku studené vody na stavbu

Instalace vyrobniku studené vody (vnéjsi prostiedi)

Montaz rozvodu studené vody - trasa nadvofi x VS

Montdz rozvodU studené vody v prostoru VS

Stavebni Uptavy prostoru soc. zafizeni 1. PP

Uklid pracovisté

Pfedani stavenisté pro 3. etapu - prostory 1. NP

Pfiprava stavenisté pro 3. etapu - prostory 1. NP

P¥ipravné prace (vyklizeni prostoru)

Demontaze (osvétleni, ozvuceni, atd.)

Bouraci prace - podlahy, prostupy VZT

Provedeni sanacnich omitek

P¥ipravné prace pro pokladku VZT

Demontdz stavajiciho fancoil, odpojeni, zaslepeni

Pokladka VZT do konstrukce podlah

Zhotoveni nosnych konstrukci podlah

Instalace kabelovych rozvod(i v podlahach

Instalace podlahovych fancoili

Uprava otopné soustavy

Instalace vzduchotechnickych rozvodd

Instalace kabelovych tras ve sténdach (osvétleni, ozvuceni a

td.

Zhotoveni betonové mazaniny - hruba podlaha

Stavebni Gpravy v jednotlivych prostorech 1. NP

Pokladka novych podlah

Zamecnické, truhlarské prace

Dokoncovaci prace

Uklid pracovisté
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