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SMLOUVA O DÍLO 

ČÍSLO SMLOUVY: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

UK KaM - Rekonstrukce a oprava bloku B, kolej Kajetánka I - 

Zhotovitel stavby 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Univerzita Karlova, Koleje a Menzy 

Sídlo: Kolej Hvězda, Blok A3, Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6 

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

Právní forma: 601 – vysoká škola 

Zastoupení: Mgr. Miroslava Hurdová, ředitelka 

Bankovní spojení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Číslo účtu: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Sídlo: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

IČO: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

DIČ: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Právní forma: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený 
"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , sp. 
zn. "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Zastoupení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Bankovní spojení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Číslo účtu: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem UK KaM 

- Rekonstrukce a oprava bloku B, kolej Kajetánka I - Zhotovitel stavby („zadávací 

řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 

byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 

projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce UK KaM - 

Rekonstrukce a oprava bloku B, kolej Kajetánka I, která byla přílohou zadávací 

dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je 

studioDD projekt s.r.o., Karlovo náměstí 287/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 

10690409. Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 

součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 

přílohou smlouvy. 

1.6. Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí akce spolufinancované z dotace 

MŠMT: 

Název programu:  13322 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

veřejných vysokých škol 

Název projektu:  UK KaM – Rekonstrukce a oprava bloku B, kolej 

Kajetánka I 

Číslo projektu:  EDS 133D221000056  

(„dotace“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. Zhotovitel není 

oprávněn bez souhlasu objednatele převést svůj závazek provést dílo na jinou osobu.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 
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2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 

zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v rekonstrukci 

a opravě bloku B na koleji Kajetánka I. Dílo bude prováděno za plného provozu a ve 

dvou etapách dle č. 4. této smlouvy. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost zohlednit 

při zpracování plánu organizace výstavby. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 

odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 

přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 

na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 

prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 

značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 

předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 

předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) pořízení fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho 

součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty 

(například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude 

opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně 

fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, 

nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být 

prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací, 
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l) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 

atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména prohlášení o shodě, 

m) zpracování a aktualizace harmonogramu prací v rozsahu, který určuje projektová 

dokumentace nebo podle požadavků objednatele, nejpozději do 5 pracovních dnů 

od požadavku objednatele, 

n) zpracování povodňového a havarijního plánu stavby podle příslušných právních 

předpisů, 

o) zpracování plánu organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová 

dokumentace nebo podle požadavků objednatele, plán organizace výstavby je 

zhotovitel povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 

ke schválení, 

p) zpracování výrobní a dílenské dokumentace v rozsahu, který určuje projektová 

dokumentace nebo podle požadavků objednatele, 

q) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje 

projektová dokumentace nebo platné právní předpisy, 

r) PD skutečného provedení stavby v elektronické podobě bude splňovat požadavky 

na zpracování vyplývající ze Standardů UK pro zpracování PD, které jsou uvedeny 

na stránkách UK: https://cuni.cz. Aktuální umístění požadavků (může se v čase 

měnit): https://cuni.cz/UK-4113.html. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 

provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na skutečnost, že dílo bude prováděno 

za plného provozu, bude se v místě staveniště pohybovat větší množství osob. 

Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám v plném rozsahu. 

Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy o dílo objednateli veškerou 

odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených 

pracích, jakož i na stávajících konstrukcích. Zhotovitel zajistí na své náklady 

zabezpečení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení, a to 

až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. 

3.5. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 

staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 

činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 

poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 

dokumenty“). 
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3.6. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 

kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 

bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 

a převzetí díla. 

3.7. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 

odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 

uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 

zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 

původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 

vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.8. V případě, že bude objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě 

dodávek zhotovitele (vícepráce / méněpráce), vystaví zhotovitel na uvedené změny 

Změnový list, který bude uvedené změny specifikovat. Změnový list bude 

zhotovitelem podepsán a předložen k odsouhlasení a podpisu zástupci objednatele 

(TDS) a projektantovi (AD). Takto odsouhlasený a podepsaný změnový list bude 

zhotovitelem předložen ke schválení objednateli. Změnový list podepsaný 

objednatelem bude použit pro úpravu ceny díla. Změnový list je podkladem k dodatku 

k této smlouvy. Změnovým listem je možno upravit pouze rozsah předmětu plnění 

této smlouvy o dílo a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání.  

3.9. Pro ocenění víceprací ve Změnovém listu budou použity jednotkové ceny z rozpočtu 

zhotovitele. Pro případné vícepráce v tomto rozpočtu neobsažené, bude zhotovitelem 

navržena cena dle ceníku URS Praha a.s., cenová úroveň 2024. Ceny atypických 

prací budou kalkulovány dle kalkulačního vzorce URS Praha a.s., včetně jejich 

oceňovacích podkladů a rozsahu nepřímých nákladů pro ceníky v cenové úrovni 

2024. Pro obě smluvní strany jsou závazné pouze předem písemně sjednané 

požadavky. 

3.10. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 

položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 

zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 

projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.11. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 

rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

3.12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací schválený povodňový 

a havarijní plán stavby, je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy. 

3.13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 

ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 
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4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 

objednatelem: 

Předání staveniště: do 5 dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad 

1. 8. 2024) 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště 

Dokončení díla  ke dni dokončení 2. etapy 

Dílčí termíny plnění: 

1. Etapa: 

-  dle PD (ST 1,2,3,4 + svislý páteřní rozvod elektroinstalací), přičemž 1. Etapa je 

fakturačně dělena na části ST 1+2+svislý páteřní rozvod elektroinstalací a ST 3+4, 

včetně příslušných prostor k daným ST 

Zahájení: bezprostředně po zahájení díla 

Dokončení: do 210 dní od zahájení 1. Etapy 

2. Etapa: 

-  dle PD (ST 5, 6, 7, 8), přičemž 2. Etapa je fakturačně dělena na části ST 5+6 a ST 

7+8, včetně příslušných prostor k daným ST 

Zahájení: nejpozději 210 dní od zahájení 1. Etapy, nebo dříve dle dohody 

Dokončení: do 210 dní od zahájení 2. Etapy 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 

a dle požadavků objednatele. Předání staveniště pro jednotlivé etapy výstavby bude 

nejpozději ke dni zahájení každé etapy. 

4.3. Převzetí staveniště každé dokončené etapy objednatelem, včetně jeho vyklizení, 

nejpozději ke dni ukončení dané etapy. 

4.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy 

ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

4.5. Časový harmonogram postupu prací věcně dělený po profesích a s vyznačením 

uzlových bodů (milníků výstavby), výhradně v členění po jednotlivých týdnech, 

přičemž v harmonogramu musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému datu ten který 

týden začíná. 

4.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé činnosti jsou pro zhotovitele 

závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací 

dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy.  

4.7. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání objednateli 

před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít 

též v dřívějším termínu. 
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4.8. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 

podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 

EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 

v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 

a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.9. Místem plnění je Kolej Kajetánka I, Radimova 35, 169 00 Praha 6. Místo plnění je 

blíže specifikováno projektovou dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

 Cena bez DPH Sazba DPH DPH Cena včetně DPH 

INVESTIČNÍ 
NÁKLADY 

[BUDE 
DOPLNĚNO 
PŘED 
PODPISEM 
SMLOUVY] 

BUDE 
DOPLNĚNO 
PŘED 
PODPISEM 
SMLOUVY] 

BUDE 
DOPLNĚNO 
PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

BUDE 
DOPLNĚNO 
PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

NEINVESTIČNÍ 
NÁKLADY 

[BUDE 
DOPLNĚNO 
PŘED 
PODPISEM 
SMLOUVY] 

BUDE 
DOPLNĚNO 
PŘED 
PODPISEM 
SMLOUVY] 

BUDE 
DOPLNĚNO 
PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

BUDE 
DOPLNĚNO 
PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

NÁKLADY 
CELKEM 

[BUDE 
DOPLNĚNO 
PŘED 
PODPISEM 
SMLOUVY] 

BUDE 
DOPLNĚNO 
PŘED 
PODPISEM 
SMLOUVY] 

BUDE 
DOPLNĚNO 
PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

BUDE 
DOPLNĚNO 
PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. Dohodnutá cena je konečná a obsahuje veškeré 

práce a související dodávky a služby uvedené v projektové dokumentaci stavby a 

obsažené v rozpočtu díla – oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je 

přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu díla jsou pevné do 

data ukončení díla. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 

neodpovídající geologické údaje apod.). 
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5.4. V případě změn díla bude zhotovitel postupovat podle čl. 3.9. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 

že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy 

ke schválení platební plán v členění po měsících, s uvedením termínů a obsahu 

účtovaných prací v jednotlivých obdobích (dále jen „Finanční plán“). Finanční plán 

musí odpovídat údajům uvedeným Zhotovitelem v Harmonogramu prací. Peněžní 

údaje musí být uvedeny v CZK. Finanční plán musí obsahovat závěrečný kontrolní 

součet. 

6.2. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.3. Cena díla bude hrazena průběžně. Úhrada bude prováděna vždy po dokončení 

a předání dílčí Části dle čl. 4.Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu 

skutečně a řádně provedených prací za danou Část, potvrzených technickým 

dozorem stavebníka objednatele („TDS“). 

6.4. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 

odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 

Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 

tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 

skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 

odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

6.5. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 

(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 

nebo výrobky. 

6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.. Splatnost faktury 

je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména 

název projektu UK KaM - Rekonstrukce a oprava bloku B, kolej Kajetánka I 

a registrační číslo projektu EDS 133D221000056 podle pravidel dotace, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 

smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 

je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 

od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.9. Na každém daňovém dokladu musí být vždy uvedeno, zda se jedná o investiční nebo 

neinvestiční výdaj. Tzn., zhotovitel je povinen vystavovat daňové doklady zvlášť pro 

výdaj investiční a výdaj neinvestiční. 
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6.10. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 

jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.11. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 

je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

6.12. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 

její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 

jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 

je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 

a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 

jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 

vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

6.13. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči 

Objednateli. 

6.14. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného 

ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní 

účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, 

že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí 

na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, 

podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 týdny po 

splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil 

podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do 1 týdne od doručení výzvy 

pohledávku podzhotoviteli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních 

důvodů souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel uhradí 

část ceny díla odpovídající dokončené činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, 

považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části 

ceny díla. 

6.15. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit průkaz o splnění finančních 

závazků k jeho subdodavatelům u subdodávek.  Za průkaz se pro účely této smlouvy 

rozumí písemné potvrzení oprávněnou osobou subdodavatele o splnění výše 

uvedených finančních závazků zhotovitele, doložení reklamace apod. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 
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7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 

zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 

a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 

zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 

dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 

objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 

odpovídající zázemí, včetně WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu 

stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Hlavním stavbyvedoucím je 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , č. autorizace ČKAIT: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . Hlavní stavbyvedoucí 

odpovídá za odborné vedení provádění díla. Stavbyvedoucím je 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , č. autorizace ČKAIT: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . Stavbyvedoucí může 

zastoupit hlavního stavbyvedoucího. Členem týmu odpovědným za prevenci rizik 

BOZP je "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , č. osvědčení 

o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . Revizním technikem je 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , č. osvědčení o odborné 

způsobilosti: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . Změna 

uvedených osob podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn 

odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba musí splňovat minimální 

kvalifikační požadavky kladené na danou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je 

povinen zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího 

v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 30 % z času práce 

na staveništi. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi 

hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit 

přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační 

požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je 

zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady 
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prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici 

stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, člen 

týmu odpovědný za prevenci rizik, revizní technik i případná jiná způsobilá osoba jsou 

na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky 

a tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému 

schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných 

důvodu. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných 

případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační 

požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího 

řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). Použije-li 

zhotovitel subdodavatele v rozporu s ujednáními dle tohoto odstavce, bude takový 

postup zhotovitele považován za porušení smlouvy podstatným způsobem 

a v takovém případě má objednatel právo na odstoupení od této smlouvy. 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 

se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 

stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné 

zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den 

minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 

pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 

upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 

pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 

potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 

odsouhlaseny objednatelem. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, které budou svolávány 

objednatelem. Zhotovitel je povinen se v rámci plnění podle této smlouvy jich 

zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících 
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části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců 

výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje 

objednatel. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 

se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 

na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 

nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 

stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 

zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 

3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 

a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 

a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 

do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 

pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 

objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 

provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 

či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 

zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 

TDS. 

8.13. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek pro provedení 

Díla vč. jejich technických listů a prohlášení o shodě, a to ve lhůtě nejméně 10 

pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené 

vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této 

Smlouvě jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky 

odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy mají být dle věty první tohoto 

odstavce použity na stavbě. Po této lhůtě se má za to, že Objednatel s jejich použitím 

souhlasí. 

Vzorkování podléhají veškeré pohledové prvky, které mají vliv na design (keramické 

obklady, dlažby, obkladové materiály stěn a stropu), výplně otvorů vnitřních a vnějších 

(okna, dveře), podlaha, pohledové prvky elektroinstalace, pohledové prvky VZT, 

zdravotechnika aj.); 

8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 

sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 

že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 

odstraněním vady díla. 

8.16. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí použít žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
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písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu výměnou za materiál 

bezvadný. 

8.17. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 

sdělit objednateli. 

8.18. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 

vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 

poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým 

poddodavatelům. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla, resp. jeho části ve smyslu čl. 4 této smlouvy, zhotovitel 

písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho 

dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla 

bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme 

a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání 

a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, 

datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 

lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 

v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, (dokumentace skutečného provedení 

stavby se bude předávat vždy s dokončením etapy, která ukončuje práce na 

jednotlivých budovách). 

h) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 

o složení jistoty na účet objednatele) – při předání poslední části díla. 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 

které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 

a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 

neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 
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9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 

protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 

osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 

autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 

objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 

s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 

a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 

do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 

obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 

doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 

materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 

záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 

do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 

však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 

užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 

zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 
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10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 

jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 

s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 

objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 

uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 

nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 

prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli nejpozději ke dni zahájení díla záruční listinu bankovní 

záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 

za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). 

Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 

kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat 

právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 

škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn 

alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele 

(č. účtu 4301989359, kód banky 0800, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., 

variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat 

finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se 

jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou 

o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního 

měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na 

úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 

záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 

za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 

bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 

právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 

škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 

které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 

po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
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(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 

objednatele (č. účtu 4301989359, kód banky 0800, bankovní spojení Česká 

spořitelna, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn 

z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele 

obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou 

jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 

61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 

na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným 

činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele třetí 

osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 45 000 000 Kč, s maximální 

spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto 

pojištěn. Zhotovitel kdykoli v době platnosti této smlouvy předloží objednateli 

pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 

pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem 

pojistného plnění minimálně ve výši min. 30 % ceny díla bez DPH (ke dni uzavření 

smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Součástí musí být i pojištění proti krádeži. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla až do odstranění 

poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení 

díla od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto 

odstavce. 

13.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 

neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 

a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 

objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 

sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 

nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 

nebo předání díla nebo jeho části podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % z ceny té části díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě), s jejímž 

dokončením nebo předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i jen započatý den 

prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 

staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 

nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 
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14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 

reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 

v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 

vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 

z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 

případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 

jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 

takový jednotlivý případ. 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 

záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 

jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 

alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 

však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 

jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 

pokuty. 

14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 

a to i před datem její splatnosti. 

14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 
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15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení zhotovitele s plněním dle čl. 4.6 o více než 30 dnů, 

d) prodlení objednatele s předáním staveniště o více než 30 dnů, 

e) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

f) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

g) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. 

smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem. 
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16.6. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen dle § 2 písm. e) a § 13 zák. č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 

prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory v 

rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tato povinnost platí i pro všechny 

poddodavatele zhotovitele. Součinnost poddodavatelů je povinen zajistit zhotovitel.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však 

do 31. 12. 2032. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat 

požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF 

ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující  

se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 

Přílohy smlouvy: 

1) položkový rozpočet 

2) -seznam poddodavatelů 

 

V __________ dne __. __. 20__ V __________ dne __. __. 20__ 

______________________ 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" 

objednatel 

______________________ 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

zhotovitel 
 


