

# Technický list změny (TLZ) č.:

7

Datum předložení TLZ: 22.2.2018

SoD č.: SOD 2017/0860

Ze dne: 7.12.2017

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002394

Stavba: UK FF - Velké posluchárny - zhotovení

Objekt:

Název změny: interiérové úpravy

## Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

změnový list zahrnuje úpravy interiéru, které byly dohodnuty při realizaci stavby a to:

1. záměnu navrženého umyvadla v m. č. 104 za čajovou kuchyňku, která více vyhovuje předpokládanému provozu. Pro umístění kuchyňky bude využita repasovaná historická skříň ( repase je předmětem dodávky) a bude doplněna dřezem z Corianu.
2. odpočet za původně navrženou novou katedru do m.č. 018, která byla nahrazena repasí původní dle ZL č. 3
3. doplnění šatních věšáků - zjištěno bylo, že v rozpočtu zcela chybí, v obou místnostech jsou z provozního hlediska nezbytné .

## Popis změny:

ZL č. 7 zahrnuje dle výše uv. následující vícepráce a méněpráce:

- dodávku a montáž uvedených interiérových prvků
- odpočty položek, které nebudou realizovány
- ostatní náklady v souvislosti s navýšením prací

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Výše uv. zjištění a vícepráce byla dohodnuta zápisem rámci KD, zpracovány jsou změnové výkresy - FFUK\_AD\_D.1.1.\_501\_01 Katedra T6 a FFUK\_AD\_D.1.1.\_506\_00 Čajová kuchyňka T20





## Změna má vliv do následujících profesí:

architektonicko-stavební

## Přílohy:

ZL č. 7

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu	
		s dopadem:	---
Cenový dopad:	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
	Odpočet:	-53 270,26	-11 186,75
	Přípočet:	74 925,00	15 734,25
	Celkem:	21 654,74	4 547,50
Detailní výkaz výměr je přílohou č.:			1

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Dočkalová	22.2.18		
Za TDI	Vébr	6.3.2018		
Za projektanta:	Pappová	6.3.2018		
Za zhotovitele:	Đurčík	6.3.2018		

# KRYCÍ LIST ZL č.7

Stavba: Velké posluchárny - Zhotovení

**Objekt: Velké posluchárny - Zhotovení**

JKSO:

Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

CC-CZ:

Datum: 20.02.2018

Objednatel:

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ELIZZA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CUBOID architekti, Krqhova 2595, P6

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. I. Prágrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

19 954,74

Ostatní náklady

1 700,00

**Cena bez DPH**

**21 654,74**

DPH základní

21,00%

ze

21 654,74

4 547,50

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**26 202,24**

Projektant

*Prágrová*  
*[Signature]*

Datum a podpis:

*6.3.18*

Razítko

Zpracovatel

*Švec*

*[Signature]*

Datum a podpis:

*6.3.2018*

Razítko

Objednavatel

*Dočarová*  
*28.2.18*  
*[Signature]*

Datum a podpis:

Razítko

TDI

*Vešc*

*6.3.2018*

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Velké posluchárny - Zhotovení

**Objekt: Velké posluchárny - Zhotovení**

Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Datum: 20.02.2018

Objednatel: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V P

Projektant: CUBOID architekti, Krohova 259E

Zhotovitel: ELIZZA s.r.o.

Zpracovatel:

ing.I.Prágrová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>19 954,74</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - PSV</b>	<b>19 954,74</b>
714 - Akustická a protiotřesová opatření	0,00
721 - Zdravotechnika	-5 312,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-21 760,00
731 - Vytápění	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	48 225,00
766-1 - Repase a restaurování původního nábytku	0,00
766-2 - Nový nábytek a vnitřní vybavení	48 225,00
775 - Podlahy skládané	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	-1 198,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>
21-M - Elektromontáže	0,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>0,00</b>
 <b>2) Ostatní náklady</b>	 <b>1 700,00</b>
Zařízení staveniště	300,00
Územní vlivy	200,00
Provozní vlivy	200,00
Kompletační činnost	1 000,00
 <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	 <b>21 654,74</b>

# ROZPOČET

Stavba: Velké posluchárny - Zhotovení

Objekt: Velké posluchárny - Zhotovení

Místo: NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Datum: 20.02.2018

Objednatel: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V P

Projektant: CUBOID architekti, Krohova 259E

Zhotovitel: ELIZZA s.r.o.

Zpracovatel: ing.I.Prágrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **19 954,74**

**PSV - PSV** **19 954,74**

**721 - Zdravotechnika** **-5 312,00**

28	K	7210001	umyvadlo 70 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, odkládací plocha vlevo	ks	-1,000	5 312,00	-5 312,00
----	---	---------	---	----	--------	----------	-----------

**725 - Zdravotechnika - zařízení předměty** **-21 760,00**

29	K	7252916311	o16 Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků pro cca 250ks (zapuštěný), uzamykatelný cylindrickým zámkem, ref. výrobek Wagner-Ewar WP 506(m.č. 104)	soubor	-1,000	10 180,00	-10 180,00
30	K	7252916312	o16 Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové- dávkovač mýdla 1000ml (zapuštěný), uzamykatelný cylindrickým zámkem, ref. výrobek Wagner-Ewar WP 506(m.č. 104)	soubor	-1,000	10 180,00	-10 180,00
31	K	7252916313	o16 Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové- odpadkový koš 12l, ref. výrobek Brabantia Motion Control(m.č. 104)	soubor	-1,000	1 400,00	-1 400,00

**766 - Konstrukce truhlářské** **48 225,00**

**766-2 - Nový nábytek a vnitřní vybavení** **48 225,00**

70	K	7666101	D+M věšáků ( m.č. 018,104)	ks	65,000	265,00	17 225,00
----	---	---------	----------------------------	----	--------	--------	-----------

vč. přípravy ( trám 120x50 mm)

71	K	7666103	D+M corianu - kuchyňka (m.č. 104)	kus	1,000	56 000,00	56 000,00
----	---	---------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

72	K	7666110	t3 D+M mobilní atypická katedra (m.č.018)	komplet	1,000	-25 000,00	-25 000,00
----	---	---------	---	---------	-------	------------	------------

katedru tvoří stůl 2000x800x760mm, pult 800x800x1100mm

vč. všech kotevnic, spojovacích a ostatních spojovacích pomocných prvků

**781 - Dokončovací práce - obklady** **-1 198,26**

100	K	7814910111	Montáž z lakovaného skla plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku(m.č.104)	m2	0,630	-450,00	-283,50
101	M	6341011	obklad z barevného lakovaného skla Lakobel(m.č. 104)	m2	0,693	-1 320,00	-914,76