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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy    staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště
Navrhovaná stavba je situována ve stávající sedmipodlažní budově, která v 6 nadzemních podlaží slouží k ubytování studentů v buňkovém systému a v pozemním podlaží se nachází zázemí údržby a technologie provozů. Vstup do objektu je přes blok I ,kde se nachází vrátnice s nepřetržitým provozem. Objekt A1 je součástí čp.1928, který se skládá celkem ze 3 budov.
V rámci výstavby bude celý objekt vyklizen   a na přilehlém  pozemku investora  bude oplocen v minimální míře sklad materiálu dle potřeb dodavatele stavby.
Příjezd a přístup na staveniště bude z jižní  strany stávající areálovou komunikací, která je napojena na ulici Zvoníčkova.

Dočasné zábory okolních pozemků nenastávají. Stavba bude probíhat po dobu cca 10 měsíců včetně  letních prázdnin, kdy je v areálu pouze minimální provoz. Předmětný objekt bude prázdný a vyklizen.
2.Významné sítě technické infrastruktury

Na pozemcích investora se nachází sitě technické infrastruktury, ty ale v žádném případě nebudou narušeny stavbou. Stavba se odehraje pouze uvnitř stávajícího objektu.
Stávající rozvody instalací  budou před zahájením stavby odpojeny.

3.Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Staveniště bude napojeno na stávající areálový rozvod vody  a NN přes podružné měření. 
Body napojení určí investor při předání stavby – předpoklad 1.PP dotčené budovy .
4.Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu

Prostor vymezený pro stavbu musí odpovídat bezpečnostním předpisům. Staveniště bude řádně vyhrazeno a uzamčeno. Bezpečnost práce při provádění stavebních a montážních prací zajistí zhotovitel  ve smyslu nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Podle platných předpisů zajistí zhotovitel požární zabezpečení a ostrahu staveniště. Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků zhotovitele na pracoviště, způsob označení a zabezpečení pracoviště bude stanoveno ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem.
5.Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspořádat  tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem. prachem apod. ,k ohrožování bezpečnosti provozu na přilehlé místní pozemní komunikaci, k znečišťování této komunikace, ovzduší a vod.
6.Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Zařízení staveniště je řešeno pouze na pozemcích investora.

Staveništní doprava je řešena po stávající areálové komunikaci .
V podzemním podlaží  některé budovy areálu  případně předmětné budovy budou stavbě vyhrazeny prostory včetně sociálního zařízení. Některé časti zařízení staveniště můžou být oploceny na přilehlých pozemcích, které jsou v majetku majitele areálu tj. Univerzity Karlovy. Maximálně se, ale bude jednat o uskladnění materiálu .

7.Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Nenastává.
8.Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Veřejné plochy (přilehlé místní komunikace) musí být vždy vyčištěny a nesmí být bráněno jejich veřejnému provozu. K částečnému omezení provozu by mohlo dojít při výjezdu a vjezdu na staveniště. Vzhledem k minimálnímu provozu na této komunikaci nepředpokládá se, že by zde  docházelo ke kolizím.

Z nařízení vlády č.591/2006 jsou vyspecifikovány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán dle této vyhlášky.

Při rekonstrukci sociálních zařízení je nutno demontovat  u poloviny instalačních jader vždy 2 roury z azbestu o tl.stěn 1,5 cm a  o rozměrech cca 200x200 a 315x200 mm a u druhé poloviny jednu rouru 280 x 400 mm. Roury jsou tvořeny azbestocementovými  deskami spojenými do tvaru hranolu pomocí ocelových stahovacích pásků a podél rohů pospojovány  pomocí pozinkovaných úhelníků 50x50x1 mm.

Likvidaci azbestu bude provádět pouze odborná firma s aktuální zdravotní způsobilostí, kde budou likvidátoři vybaveni osobními ochrannými prostředky pro tuto činnost. V místech demontáže se vždy vybuduje ochranné pracovní pásmo zamezující kontaminaci okolního prostředí včetně okolních osob. Provede se stabilizace materiálu, který se následně odstraní ve speciálním režimu (který je nutný pro nakládání s odpadem s obsahem azbestu a zamezuje rozprach vláken s vlastnostmi karcinogenity. Dále se provede sanace prostoru. Zajistí se měření výskytu azbestových vláken v prostoru pro sanaci nezávislou akreditovanou laboratoří. K přejímce budou doloženy .Doklady o zpracování nakládání s těmito odpady – EPNO,NL.

Musí být dodrženo nařízení vlády č.178/2001 – práce s azbestem – karcinogen  - příloha č.9 a ČSN EN ISO 16000 -7 Vnitřní ovzduší (azbest) a nařízení vlády č.361/2007 Sb. ,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Odpad z azbestových vzduchotechnických rour bude likvidován dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a ve znění zákona č.188/2004Sb.,č.7/2005 Sb.,č.106/2005 Sb. oddíl 6,§35(Dodavatel stavby spolu s investorem jsou povinni zajistit, aby při nakládání s nebezpečným azbestovým odpadem nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

  Ze zákona č.258/2000Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů  vyplývá, že pokud jde o práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí není nutno tyto práce ohlašovat. Postup prací u této ojedinělé  a krátkodobé expozice azbestu určuje vyhláška č.394/2006Sb. Za krátkodobou expozici lze zpravidla považovat rozsah prací do 6 směn za 3 měsíce. Odstranění azbestu – desky cca výšky 300 -500 mm a šířky max 300 mm se po rozpojení hliníkové pásky naplní do pytlů a bude se postupovat dle předpisů pro práci s azbestem .Rozsah prací by se měl vejít do výše uvedených směn.
9.Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Vliv stavby na životní prostředí  se projeví vzhledem k svému okolí zejména zvýšenou prašností. Bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální  možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat. V průběhu výstavby bude nutné dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č.272/2011Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v koordinaci se správou kolejí.

S ohledem umístění stavby uvnitř budovy, dále že se jedná o rekonstrukci kompletní budovy  s rozložením lhůty výstavby cca na 10měsíců až 1 rok  (včetně doby letních prázdnin) jsou všechny výše uvedená rizika minimální a pouze nárazová z hlediska času. V těchto případech  bude nutno dbát na ochranu proti znečišťování přilehlé místní komunikace a nadměrné prašnosti.(odvoz kontejnerů)Případné znečištění komunikace musí být neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem.

Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je nutné dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Při provádění stavebních prací v době od 7,00 – 21,00 hod.nebude při pracovním nasazení strojů překročena nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A ve vnitřním prostředí PpA max 55 dB a ve venkovním prostředí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A L AeqT 65 dB.Stavební práce nelze provádět mimo interval 7 – 21 hod.,kterým je jednoznačně vymezeno hodnocení na limit 65 dB. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu,jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Pokud by byl stroj hlučný a v blízkosti okolní zástavby bude nutné realizovat nezbytná akustická opatření (nepředpokládá se).
10.Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů
orientační lhůta výstavby…………………………………………… max.12 měsíců
zahájení výstavby……………………………………………………. 01/2018
dokončení stavby ……………………………………………………. 12/2019
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