

	Září 2023																													
	KW36										KW37										KW38									
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
Realizace - 5. etapa																														
Předání staveniště pro 5. etapu																														
Příprava staveniště pro 5. etapu																														
Výkopové práce, pažení																														
Prostupy vzduchotechniky obvodovou konstrukcí																														
Zhotovení základů a výdávky šachet																														
Pokládka vzduchotechnického potrubí																														
Výkopové práce, pažení - potrubní trasa																														
Pokládka rozvodů ZTI - kanalizace, vodovod																														
Pokládka rozvodů chladu a vytápění																														
Zásyp šachet a jednotlivých potrubí																														
Terénní úpravy																														
Dokončovací práce																														
Úklid pracoviště																														
Realizace - 6. etapa																														
Předání staveniště pro 6. etapu - prostor 1. PP																														
Příprava staveniště pro 6. etapu - prostor 1. PP																														
Prostupy vzduchotechniky obvodovou konstrukcí																														
Prostupy vzduchotechniky vnitřními příčkami																														
Stavební úpravy v prostoru 1. PP																														
Dodávka VZT jednotek na stavbu																														
Montáž rozvodů VZT v prostoru VS																														
Instalace zvlhčovačů pro VZT																														
Montáž rozvodů elektro																														
Montáž rozvodů MA8																														
Montáž rozvodů ZTI																														
Montáž rozvodů chladu a vytápění v 1. PP																														
Montáž rozvodů studené vody - trasa VS x 1,PP																														
Dokončovací práce																														
Úklid pracoviště																														
Předání staveniště pro 6. etapu - prostory 1. NP																														
Příprava staveniště pro 6. etapu - prostory 1. NP																														
Přípravné práce (vyklizení prostorů)																														
Demontaže (osvětlení, ozvučení, atd.)																														
Bourací práce - podlahy, prostupy VZT																														
Přípravné práce pro pokládku VZT																														
Pokládka VZT do konstrukce podlah																														
Zhotovení nosných konstrukcí podlah																														
Instalace kabelových rozvodů v podlahách																														
Úprava otopné soustavy																														
Instalace vzduchotechnických rozvodů																														
Instalace kabelových tras ve stěnách (osvětlení, ozvučení atd.)																														
Zhotovení betonové mazaniny - hrubá podlaha																														
Stavební úpravy v jednotlivých prostorech 1. NP																														
Pokládka nových podlah																														
Zámečnické, truhlářské práce																														
Dokončovací práce																														
Úklid pracoviště																														