
Předmět: RE: Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla
Od: Havelková Kateřina <Katerina.Havelkova@praha5.cz>
Datum: 27.12.17 9:56
Komu: Pavel Švanda <pavel.svanda@lfmotol.cuni.cz>

Dobrý den pane Ing. Švando,
 
vodoprávní úřad s realizací části vodního díla – retenčních nádrží RN1 až RN3, a jejich
následnou kolaudací souhlasí, zároveň bere na vědomí skutečnost, že zbývající vodní díla –
retenční nádrže RN4 až RN7 budou provedena v následující etapě a kolaudována později
z důvodu výstavby 4. etapy.
 
Děkuji a přeji také příjemné prožití vánočních svátků a Šťastný Nový rok 2018.
 
S pozdravem
 

 
Kateřina Havelková
referent vodoprávního úřadu
OŽP ÚMČ Praha 5
 
Telefon:    + 420 257 000 108
 
From: Pavel Švanda [mailto:pavel.svanda@lfmotol.cuni.cz]
Sent: Friday, December 22, 2017 12:53 PM
To: Havelková Kateřina <Katerina.Havelkova@praha5.cz>
Subject: Re: Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla
 

Vážená paní Havelková,

děkuji Vám za rychlé zpracování oznámení o zahájení řízení na změnu stavby - prodloužení
termínu. Dovolte mi ještě zrekapitulovat naši domluvu ohledně realizace a kolaudace
retenčních nádrží dle stavebního povolení ze dne 22. 1. 2016, č.j. MC05 74101/2015
/OŽP/Hav - viz příloha.

Vzhledem k tomu, že kromě aktuálně realizované výstavby 3. etapy plánujeme další
dostavbu areálu (tzv. 4. etapu), která upravuje polohu a využití některých retečních nádrží,
zrealizujeme a zkolaudujeme v rámci 3. etapy pouze část nádrží (v tuto chvíli
předpokládáme RN1-RN3) a zbývající část zrealizujeme a zkolaudujeme až po dokončení 4.
etapy dle nové projektové dokumentace. Stavební povolení ke zřízení vodního díla tedy
nebudeme vyjma prodloužení termínu nijak měnit.

Požádám Vás o potvrzení tohoto postupu, popř. o jeho upřesnění.

Děkuji Vám a přeji příjemné prožití vánočních svátků

Pavel Švanda

Ing. arch. Pavel Švanda, M.Sc.
Vedoucí oddělení investiční výstavby
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Univerzita Karlova
2. lékařská fakulta
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

tel: +420 770 119 917
e-mail: pavel.svanda@lfmotol.cuni.cz
url: http://www.lf2.cuni.cz
Dne 08.12.17 v 8:53 Havelková Kateřina napsal(a):

Dobrý den,
 
Na základě telefonického rozhovoru Vám posílám v příloze žádost o změnu
stavby před jejím dokončením § 118 stavebního zákona, která spočívá
v prodloužení lhůty k dokončení stavby.
 
S pozdravem
 

 
Kateřina Havelková
referent vodoprávního úřadu
OŽP ÚMČ Praha 5
 
Telefon:    + 420 257 000 108
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